

CONVENIO MODIFICATORIO 01 EN VOLUMEN Y COSTO

DEL CONTRATO NO. **DOPM/PMXG/BAÑOS/SEDESHU-MPIO/004/20**

OBRA: **CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR 4TA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE XICHU, GTO.**

CONVENIO MODIFICATORIO 01 EN VOLUMEN Y COSTO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NO. DOPM/PMXG/BAÑOS/SEDESHU-MPIO/004/20 QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE XICHU, GTO., REPRESENTADO POR LA CMA. GUADALUPE RAMIREZ ESQUIVEL, PRESIDENTE MUNICIPAL, Y POR OTRA PARTE EL ING. EUSTASIO ANAYA GONZALEZ, A QUIEN SE LE DENOMINARA "EL CONTRATISTA" Y COMO TESTIGO DE ASISTENCIA EL ARQ. RAFAEL BUSTAMANTE CARDONA, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:

I. AMBAS PARTES DECLARAN QUE:

- 1.1 TODAS Y CADA UNA DE LAS DECLARACIONES QUE OBRAN EN EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA PRECIOS UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO NO. **DOPM/PMXG/BAÑOS/SEDESHU-MPIO/004/20** SE TIENEN POR REPRODUCIDAS EN EL PRESENTE CONVENIO COMO SI A LA LETRA SE INCERTACEN PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.
- 1.2 EN FECHA: 03 DE JULIO DEL 2020 "EL MUNICIPIO" Y "EL CONTRATISTA" CELEBRAN EL CONTRATO NO. **DOPM/PMXG/BAÑOS/SEDESHU-MPIO/004/20** MEDIANTE EL CUAL "EL CONTRATISTA" SE OBLIGO A EJECUTAR LOS TRABAJOS DESCRITOS EN LA CLAUSULA PRIMERA DEL INSTRUMENTO LEGAL CITADO EN SUPRALINEAS, CONSISTENTES EN OBRA: **CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR 4TA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE XICHU, GTO.** POR UN MONTO TOTAL CONTRATADO DE **\$51,785.93** (CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 93/100 M.N.)
- 1.3 EL CONTRATO DESCRITO EN LA CLAUSULA 1.2 ESTA REGULADO POR LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA. PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, CONFORME AL ART. 107 DE LA LEY EN MATERIA, "EL MUNICIPIO" PROCEDE A MODIFICAR EN MONTO, EL CITADO CONTRATO.

II. "EL MUNICIPIO" DECLARA QUE:

- 2.1 A LA FECHA EXISTE LA NECESIDAD DE MODIFICAR EN MONTO EL CONTRATO ORIGINAL DESCRITO EN LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO ORIGINAL, DESCRITO EN LA DECLARACION 1.2 MOTIVO POR EL CUAL SE REQUIERE LA CELEBRACION DEL PRESENTE CONVENIO DEBIDO: **A QUE HUBO BAJAS DE ALGUNOS VOLUMENES.**
- 2.2 EL TIEMPO DEL PRESENTE CONVENIO DE NINGUNA MANERA AFECTARA LAS CONDICIONES, NATURALEZA Y CARACTERISTICAS ESCENCIALES DEL PROYECTO, METAS Y OBJETOS DEL CONTRATO ORIGINAL.
- 2.3 LO MANIFESTADO EN LA DECLARACION 2.1 ORIGINO AJUSTAR LOS VOLUMENES Y COSTOS EN ALGUNOS CONCEPTOS, EN VIRTUD DE ELLO, EXISTE LA NECESIDAD DE MODIFICAR EL CONTRATO ORIGINAL, DEBIENDO CONSIDERAR PARA LA CELEBRACION DEL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO LAS SOLICITUDES DE BAJAS DE VOLUMENES A FIN DE COMPROBAR LA APLICACIÓN DEL RECURSO EN VOLUMEN, MATERIA DE LA MODIFICACION OBJETO DE ESTE CONVENIO.

CONVENIO MODIFICATORIO 01 EN VOLUMEN Y COSTO

DEL CONTRATO NO. **DOPM/PMXG/BAÑOS/SEDESHU-MPIO/004/20**

OBRA: **CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR 4TA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE XICHU, GTO.**

III. "EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:

- 3.1 CONOCE EL ALCANCE DE LA MODIFICACION OBJETO DE ESTE CONVENIO, YA QUE ESTA LA LLEVO A CABO CON EL PROPOSITO DE CUMPLIR CABAL SATISFACTORIAMENTE CON LOS TRABAJOS DE LA OBRA PUBLICA QUE LE FUERON ENCOMENDADOS, MEDIANTE EL CONTRATO NO. **DOPM/PMXG/BAÑOS/SEDESHU-MPIO/004/20** QUE CELEBRO CON "EL MUNICIPIO".
- 3.2 TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE CIVILMENTE EN LOS TERMINOS DEL PRESENTE CONVENIO.
- 3.3 DISPONE DE LA ORGANIZACIÓN Y LOS ELEMENTOS HUMANOS Y MATERIALES SUFICIENTES PARA CUMPLIR FECHACIENTEMENTE CON LAS OBLIGACIONES QUE DE ACUERDO AL PRESENTE CONVENIO LE CORRESPONDERAN.

CLAUSULAS:

PRIMERA: EL OBJETO DEL PRESENTE CONVENIO CONSISTE EN MODIFICAR EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EL CONTRATO NO. **DOPM/PMXG/BAÑOS/SEDESHU-MPIO/004/20** SUSCRITO ENTRE LAS PARTES EN FECHA; 03 DE JULIO DEL 2020 EN VIRTUD DE LO EXPUESTO EN LA DECLARACION 2.1 DEL PRESENTE INSTRUMENTO LEGAL.

SEGUNDA: SE MODIFICA EL VOLUMEN Y COSTO DEL CONTRATO DESCRITO EN LA CLAUSULA INMEDIATA ANTERIOR POR UN DECREMENTO POR LA CANTIDAD DE **\$ 61.32 (SESENTA Y UN PESOS 32/100 M.N.) INCLUYE IVA.**

CONSECUENTEMENTE SE TIENE:

CONTRATO ORIGINAL	\$ 51,785.93
DECREMENTO	\$ 61.32
TOTAL	\$ 51,724.61

TERCERA: "EL CONTRATISTA" EXPRESA SU CONFORMIDAD EN LA MODIFICACION QUE SE DETALLA EN LA CLAUSULA INMEDIATA ANTERIOR Y SE OBLIGA A TERMINAR LOS TRABAJOS MENCIONADOS EL PROXIMO 14 DE AGOSTO DEL 2020.

CUARTA: AMBAS PARTES CONVIENEN QUE CON EXCEPCION DE LO QUE EXPRESAMENTE SE ESTIPULA EN LOS TERMINOS DEL PRESENTE CONVENIO, RIGEN Y SIGUEN VIGENTES TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS INCERTAS EN EL CONTRATO ORIGINAL.



CONVENIO MODIFICATORIO 01 EN VOLUMEN Y COSTO
DEL CONTRATO NO. DOPM/PMXG/BAÑOS/SEDESHU-MPIO/004/20

OBRA: CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR 4TA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE XICHU, GTO.

QUINTA: PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONVENIO, ASI COMO PARA LO NO PREVISTO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DE LA CIUDAD DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., Y RENUNCIAN A CUALQUIER OTRA QUE POR RAZON DE SUS PRESENTES Y/O FUTUROS DOMICILIOS PUDIEREN CORRESPONDERLES.

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONVENIO Y ENTERADAS LAS PARTES QUE EN EL INTERVIENEN DE SU ALCANCE Y FUERZA LEGAL LO FIRMAN EN LA CIUDAD DE XICHU, GTO., A LOS 17 DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL 2020.

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE XICHU, GTO.



C. MA. GUADALUPE RAMIREZ ESQUIVEL
PRESIDENTE MUNICIPAL



ING. EUSTASIO ANAYA GONZALEZ
CONTRATISTA



ARQ. RAFAEL BUSTAMANTE CARDONA
DIRECTOR DE OBRAS