

CONVENIO MODIFICATORIO 02 EN TIEMPO

DEL CONTRATO NO. DOPM/PMXG/CUARTOS/SEDESHU-MPIO/009/20

OBRA "CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4 METROS ZONA SURESTE EL RUCIO; CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4 METROS ZONA SURESTE ROMERILLOS; CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4 METROS ZONA SURESTE CERRITO DE OLVERA; CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4 METROS ZONA SURESTE LA CIENEGUITA; CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4 METROS ZONA SURESTE EL AGUACATE; CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4 METROS ZONA SURESTE EL GUAMUCHIL; Y CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITODIO DE 4X4 METROS ZONA SURESTE AGUA ZARCA DE ROMARILLOS, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE XICHU, GTO.

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO: DOPM/PMXG/CUARTOS/SEDESHU-MPIO/009/20 QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE XICHU, GTO., REPRESENTADO POR LA C. MA. GUADALUPE RAMIREZ ESQUIVEL PRESIDENTE MUNICIPAL, Y POR OTRA PARTE EL LIC. LUIS FERNANDO OLVERA CONTRERAS A QUIEN SE LE DENOMINARA "EL CONTRATISTA" Y COMO TESTIGO DE ASISTENCIA EL ARQ. RAFAEL BUSTAMANTE CARDONA, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:


I. AMBAS PARTES DECLARAN QUE:

- 1.1 TODAS Y CADA UNA DE LAS DECLARACIONES QUE OBRAN EN EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA PRECIOS UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO **NUMERO: DOPM/PMXG/CUARTOS/SEDESHU-MPIO/009/20** SE TIENEN POR REPRODUCIDAS EN EL PRESENTE CONVENIO COMO SI A LA LETRA SE INCERTACEN PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.

- 1.2 EN FECHA: 09 DE JULIO DEL 2020 "EL MUNICIPIO" Y "EL CONTRATISTA" CELEBRAN EL **CONTRATO NO. DOPM/PMXG/CUARTOS/SEDESHU-MPIO/009/20** MEDIANTE EL CUAL "EL CONTRATISTA" SE OBLIGO A EJECUTAR LOS TRABAJOS DESCRITOS EN LA CLAUSULA PRIMERA DEL INSTRUMENTO LEGAL CITADO EN SUPRALINEAS, CONSISTENTES EN: "**CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4 METROS ZONA SURESTE EL RUCIO; CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4 METROS ZONA SURESTE ROMERILLOS; CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 4X4 METROS ZONA SURESTE CERRITO DE OLVERA; CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4 METROS ZONA SURESTE LA CIENEGUITA; CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4 METROS ZONA SURESTE EL AGUACATE; CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4 METROS ZONA SURESTE EL GUAMUCHIL; Y CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4 METROS ZONA SURESTE AGUA ZARCA DE ROMARILLOS PERTENECIENTES AL DEL MUNICIPIO DE XICHU, GTO., HACIENDO DE SU CONOCIMIENTO QUE LA OBRA SE ENCUENTRA INSERTA EN EL CONVENIO SEDESHU-GTO-PVMI-45-2020 Y ANEXO DE EJECUCION AE-Q0249-PVMI-2020-45-0002.**"

- 1.3 EL CONTRATO DESCRITO EN LA CLAUSULA 1.2 ESTA REGULADO POR LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA. PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, CONFORME AL ART. 107 DE LA LEY EN MATERIA, "EL MUNICIPIO" PROCEDE A MODIFICAR EN TIEMPO, EL CITADO CONTRATO.

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS AL DESARROLLO SOCIAL"



CONVENIO MODIFICATORIO 02 EN TIEMPO

DEL CONTRATO NO. DOPM/PMXG/CUARTOS/SEDESHU-MPIO/009/20

OBRA "CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4 METROS ZONA SURESTE EL RUCIO; CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4 METROS ZONA SURESTE ROMERILLOS; CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4 METROS ZONA SURESTE CERRITO DE OLVERA; CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4 METROS ZONA SURESTE LA CIENEGUITA; CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4 METROS ZONA SURESTE EL AGUACATE; CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4 METROS ZONA SURESTE EL GUAMUCHIL; Y CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITODIO DE 4X4 METROS ZONA SURESTE AGUA ZARCA DE ROMARILLOS, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE XICHU, GTO.

II. "EL MUNICIPIO" DECLARA QUE:


- 2.1 A LA FECHA EXISTE LA NECESIDAD DE MODIFICAR EN TIEMPO EL CONTRATO ORIGINAL DESCRITO EN LA CLAUSULA PRIMERA DEL CONTRATO, MOTIVO POR EL CUAL SE REQUIERE LA CELEBRACION DEL PRESENTE CONVENIO DEBIDO A: LLUVIAS QUE SE PRESENTARON EN LA ZONA, POR LO CUAL NO SE PODIA TRABAJAR, IMPIDIENDO EL TRASLADO DE MATERIALES A LA OBRA.
- 2.2 CON FECHA 24 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO EL CONTRATISTA SOLICITA DIFERIMIENTO PARA EL TERMINO DE OBRA EN APEGO A LA CLAUSULA SEXTA DEL CONTRATO VIGENTE. EL DIA 27 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO SE LE APRUEBA EL DIFERIMIENTO, PARA QUE CONCLUYA LOS TRABAJOS EL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2020. POR CONSIGUIENTE EL TIEMPO DEL PRESENTE CONVENIO DE NINGUNA MANERA AFECTARA LAS CONDICIONES, NATURALEZA Y CARACTERISTICAS ESCENCIALES DEL PROYECTO, METAS Y OBJETOS DEL CONTRATO ORIGINAL.
- 2.3 CON FECHA 29 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO EL CONTRATISTA SOLICITA AMPLIACION EN TIEMPO PARA EL TERMINO DE OBRA EN APEGO A LA CLAUSULA DECIMO CUARTA DEL CONTRATO VIGENTE. EL DIA 30 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO SE LE APRUEBA LA AMPLIACION, PARA QUE CONCLUYA LOS TRABAJOS EL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2020. POR CONSIGUIENTE EL TIEMPO DEL PRESENTE CONVENIO DE NINGUNA MANERA AFECTARA LAS CONDICIONES, NATURALEZA Y CARACTERISTICAS ESCENCIALES DEL PROYECTO, METAS Y OBJETOS DEL CONTRATO ORIGINAL.

III. "EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:

- 3.1 CONOCE EL ALCANCE DE LA MODIFICACION OBJETO DE ESTE CONVENIO, YA QUE ESTA LA LLEVO A CABO CON EL PROPOSITO DE CUMPLIR CABAL Y SATISFACTORIAMENTE CON LOS TRABAJOS DE LA OBRA PUBLICA QUE LE FUERON ENCOMENDADOS, MEDIANTE EL CONTRATO No. **DOPM/PMXG/CUARTOS/SEDESHU-MPIO/009/20** QUE CELEBRO CON "EL MUNICIPIO".
- 3.2 TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE CIVILMENTE EN LOS TERMINOS DEL PRESENTE CONVENIO.
- 3.3 DISPONE DE LA ORGANIZACION Y LOS ELEMENTOS HUMANOS Y MATERIALES SUFICIENTES PARA CUMPLIR FECHACIENTEMENTE CON LAS OBLIGACIONES QUE DE ACUERDO AL PRESENTE CONVENIO LE CORRESPONDERAN.

CLAUSULAS:

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS AL DESARROLLO SOCIAL"



CONVENIO MODIFICATORIO 02 EN TIEMPO

DEL CONTRATO NO. DOPM/PMXG/CUARTOS/SEDESHU-MPIO/009/20

OBRA "CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4 METROS ZONA SURESTE EL RUCIO; CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4 METROS ZONA SURESTE ROMERILLOS; CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4 METROS ZONA SURESTE CERRITO DE OLVERA; CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4 METROS ZONA SURESTE LA CIENEGUITA; CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4 METROS ZONA SURESTE EL AGUACATE; CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4 METROS ZONA SURESTE EL GUAMUCHIL; Y CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITODIO DE 4X4 METROS ZONA SURESTE AGUA ZARCA DE ROMARILLOS, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE XICHU, GTO.

PRIMERA: EL OBJETO DEL PRESENTE CONVENIO CONSISTE EN MODIFICAR EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. **DOPM/PMXG/CUARTOS/SEDESHU-MPIO/009/20** SUSCRITO ENTRE LAS PARTES EN FECHA; 09 DE JULIO DEL 2020 EN VIRTUD DE LO EXPUESTO EN LA DECLARACION 2.1 DEL PRESENTE INSTRUMENTO LEGAL.

SEGUNDA: SE MODIFICA LA FECHA DE TERMINO SIN AFECTAR LA CANTIDAD DEL IMPORTE QUE AMPARA EL PRESUPUESTO FIRMADO POR AMBAS PARTES.

CONSECUENTEMENTE SE TIENE:

CONTRATO ORIGINAL	\$ 2,381,994.28
TOTAL	\$ 2,381,994.28

TERCERA: "EL CONTRATISTA" EXPRESA SU CONFORMIDAD EN LA MODIFICACION QUE SE DETALLA EN LA CLAUSULA INMEDIATA ANTERIOR Y SE OBLIGA A TERMINAR LOS TRABAJOS MENCIONADOS EL PROXIMO 07 DE DICIEMBRE DEL 2020.

CUARTA: AMBAS PARTES CONVIENEN QUE CON EXCEPCION DE LO QUE EXPRESAMENTE SE ESTIPULA EN LOS TERMINOS DEL PRESENTE CONVENIO, RIGEN Y SIGUEN VIGENTES TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS INCERTAS EN EL CONTRATO ORIGINAL.

QUINTA: PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONVENIO, ASI COMO PARA LO NO PREVISTO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DE LA CIUDAD DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., Y RENUNCIAN A CUALQUIER OTRA QUE POR RAZON DE SUS PRESENTES Y/O FUTUROS DOMICILIOS PUDIEREN CORRESPONDERLES.

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONVENIO Y ENTERADAS LAS PARTES QUE EN EL INTERVIENEN DE SU ALCANCE Y FUERZA LEGAL LO FIRMAN EN LA CIUDAD DE XICHU, GTO., A LOS 30 DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020.

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS AL DESARROLLO SOCIAL"


CONVENIO MODIFICATORIO 02 EN TIEMPO

DEL CONTRATO NO. DOPM/PMXG/CUARTOS/SEDESHU-MPIO/009/20


OBRA "CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4 METROS ZONA SURESTE EL RUCIO; CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4 METROS ZONA SURESTE ROMERILLOS; CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4 METROS ZONA SURESTE CERRITO DE OLVERA; CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4 METROS ZONA SURESTE LA CIENEGUITA; CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4 METROS ZONA SURESTE EL AGUACATE; CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4 METROS ZONA SURESTE EL GUAMUCHIL; Y CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITODIO DE 4X4 METROS ZONA SURESTE AGUA ZARCA DE ROMARILLOS, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE XICHU, GTO.

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE XICHU, GTO.





C. MA. GUADALUPE RAMIREZ ESQUIVEL
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. LUIS FERNANDO OLVERA CONTRERAS
CONTRATISTA



ARQ. RAFAEL BUSTAMANTE
DIRECTOR DE OBRAS



"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS AL DESARROLLO SOCIAL"