XICHÚ
HONORABLE AYUNTAMIENTO
2018//2021
Trabajando con DECISIÓN

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE VERIFICACION FISICA

En la comunidad EL AGUACATE del día 29 de septiembre del 2021, se reunieron en el sitio de los trabajos; los representantes de las diferentes entidades que al calce aparecen y que intervienen en la verificación física de los trabajos y que por medio de la presente acta hacen constar que la obra está ejecutada y corresponde a datos siguientes:

Acta de Recepción física de trabajos terminados: Total: [X] Parcial: [ ]

Datos generales de la obra:

Fuente de financiamiento: CONVENIO SEDESHU-GTO-PEMC-45/2021, ANEXO DE EJECUCION:AE-Q1606-PEMC-2021-45-0030

Ejercicio presupuestal: 2021 EMBELLECIENDO MI COLONIA

Nombre de la Obra: CONSTRUCCION DE CALLE LA LLUVIA 1RA ETAPA CON EMPEDRADO Y HUELLA DE CONCRETO EN LA COMUNIDAD DE EL AGUACATE, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE XICHU, GTO.

Localidad: EL AGUACATE

Datos Generales del contratista:

Contratista o empresa: ING. MARIA D ELA LUZ PANTOJA CAMACHO

Datos del contrato:

Número de contrato: DOPM/PMXG/CALLES/ ESTADO/003/21

Descripción de los trabajos realizados:

TRAZO Y NIVELACION, CORTES, EXCAVACIONES, ACARREOS, RELLENOS, CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES, SUBRASANTE CON MATERIAL INERTE, SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUB-BASE DE MATERIAL INERTE, CONSTRUCCIÓN DE ARROYO (EMPEDRADO) DE 20 CM. HUELLA DE CONCRETO HIDRAULICO EN ARROYO DE CALLE DE 20 CM , MURO DE MAMPOSTERIA DE TERCERA, GUARDALOSA EN LA ORILLA DEL PAVIMENTO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO INFORMATIVO, LIMPIEZA PARA ENTREGA FINAL DE OBRA, CONSTRUCCIÓN DE CUNETA DE CONCRETO HIDRÁULICO, RETIRO Y POSTERIOR COLOCACION DE MURO SECO.

Estos fueron ejecutados por el contratista de acuerdo con el proyecto, las especificaciones generales y complementarias si las hubiere.

Una vez efectuado el recorrido de manera conjunta entre el supervisor y el superintendente de la obra; se concluye que la obra está completamente terminada, lista para operar conforme a lo establecido en el proyecto.

Sin más que asentar en la presente se da por terminada, firmando de conformidad los que en ella intervinieron.

Ing. José Gerardo Andrade Tinajero
Supervisor de Obra

Ing. María de la Luz Pantoja Camacho
contratista

C.C.P. Archivo