H. AYUNTAMIENTO DE XICHÚ, GTO.
2021 - 2024
XICHÚ UNIDOS PARA CRECER 2021-2024
FINIQUITO

DATOS DEL CONTRATISTA:

NOMBRE: ING. ENRIQUE LANDAVERDE BENAVIDEZ
PROLONGACIÓN VICTORIA 384
DIRECCIÓN: COL. OJO DE AGUA, C.P. 37900 SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.
TELEFONO: 4686886470

DATOS DE LA OBRA:

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON EMPEDRADO Y HUELLA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE XICHÚ, GTO., EN LA LOCALIDAD LA CIENEGUITA, EN LA CALLE PRINCIPAL 2DA ETAPA
CONTRATO NO.: DOPM/PMXG/CALLE/RAMO 33/006/24
CONVENIO MODIFICATORIO: N/A
PERIODO DE EJECUCIÓN: FECHA DE INICIO: 13/05/2024
FECHA DE TERMINO: 05/07/2024

MONTOS:

TOTAL CONTATADO:	$	999,960.07
TOTAL EJERCIDO:	$	999,960.07
DIFERENCIA:	$	-
CONVENIO MODIFICATORIO:		N/a
ANTICIPO:	$	299,988.02
TOTAL AMORTIGADO:	$	299,988.02

PERIODO DE ESTIMACION

ESTIMACIÓN NO.: 2 (DOS-FINIQUITO)
DEL: 15/06/2024
AL: 05/07/2024
FECHA: 05/07/2024

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CONTRATADO CANTIDAD	CONTRATADO CATÁLOGO P.U.	CONTRATADO IMPORTE	EJECUTADO EST.1 CANTIDAD	EST.1 IMPORTE	EST. 2 CANTIDAD	EST. 2 IMPORTE	EST. 3 CANTIDAD	EST. 3 IMPORTE	EST. 4 CANTIDAD	EST. 4 IMPORTE	TOTAL EJECUTADO CANTIDAD	TOTAL EJECUTADO IMPORTE	DIFERENCIA EJECUTADO - CONTRATADO CANTIDAD	DIFERENCIA EJECUTADO - CONTRATADO IMPORTE	EXCEDENTES CANTIDAD	EXCEDENTES IMPORTE	BAJA CANTIDAD	BAJA IMPORTE
PRELIMINARES																				
TRAZO Y NIVELACION DE ARROYO PARA VIALIDAD CON APARATOS TOPOGRAFICOS, STABLECIENDO EJES DE REFERNCIA. INCLUYE: BANCOS DE NIVEL, SEÑALIZACION, EQUIPO, ATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y SECCIONES A CADA 20.00 M, P.U.O.T.	m2	603.73	$ 12.49	$ 7,540.59	579.68	$ 7,240.20	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	579.68	$ 7,240.2	24.05	$ 300.38	0.00	$ -	24.05	$ 300.38
TERRACERIAS																				
EXCAVACIÓN DE CORTES EN TERRENO NATURAL CUALQUIERA QUE SEA SU LASIFICACIÓN, EL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE SE DESPERDICIA EN EL BANCO QUE LIJA EL CONTRATISTA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. N-CTR-CAR-1-01-003/00	m3	499.20	$ 229.54	$ 114,586.37	324.17	$ 161,825.66	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	324.1700	$ 74,410.0	175.03	$ 40,176.39	0.00	$ -	175.03	$ 40,176.39
OMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL AL 90% DE SU P.V.S.M., POR MEDIOS MECÁNICOS, ICLUYE: INCORPORACIÓN DE AGUA.	m3	603.73	$ 45.11	$ 27,234.26	439.20	$ 19,812.31	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	439.20	$ 19,812.3	164.53	$ 7,421.95	0.00	$ -	164.53	$ 7,421.95
		ACUMULADO ANTERIOR		$ -						ACUMULADO ANTERIOR				$ -						
		MONTO ESTA HOJA		$ 149,361.22						MONTO ESTA HOJA				$ 101,462.50						
		ACUMULADO		$ 149,361.22						ACUMULADO				$ 101,462.50						
TERRACERIAS																				
APA SUBRASANTE, CON MATERIAL PROCEDENTE DE BANCO, COMPACTADA AL 95 % DE SU /SM EN CAPAS DE 20 CM. INCLUYE: ABUNDAMIENTO, ACARREO DE MATERIAL E CORPORACIÓN DE AGUA PARA COMPACTAR, DE ACUERDO A NORMA CTR·CAR·1·01·009/16.	m2	181.12	$ 395.25	$ 71,587.88	128.10	$ 50,631.53	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	128.10	$ 50,631.5	53.02	$ 20,956.16	0.00	$ -	53.02	$ 20,956.16
PAVIMENTOS																				
JB BASE HIDRÁULICA EN CARRETERA PARA MENOS DE 1X106 EJES EQUIVALENTES CUMULADOS, CON MATERIALES PÉTREOS PROCEDENTES DE BANCOS QUE ELIJA EL ONTRATISTA INCLUYENDO ACARREOS, COMPACTADA AL 100% CONFORME LO INDICADO EN . PROYECTO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. N.CTR.CAR.1.04.002/11.	m3	78.75	$ 595.36	$ 46,884.60	64.05	$ 38,132.81	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	64.05	$ 38,132.8	14.70	$ 8,751.79	0.00	$ -	14.7	$ 8,751.79
MPEDRADO, CON UN ESPESOR TOTAL DE 15 CM, A BASE DE PIEDRA BOLA (DIÁMETRO PROXIMADO DE 4" A 6"), LA CUAL SERÁ AHOGADA EN UNA CAMA DE CONCRETO HIDRÁULICO C=250 KG/CM2 DENTRO DE LOS MISMOS 15 CM DE ESPESOR Y EMBOQUILLADA CON EL SMO CONCRETO HIDRÁULICO, CON HUELLAS DE RODAMIENTO A BASE DE CONCRETO DRÁULICO CON UN F'C=250 KG/CM2. TMA DE ¾ CON DIMENSIONES DE 60 CM DE ANCHO Y UN SPESOR DE 15 CM. INCLUYE BARRAS DE AMARRE PARA SUJECIÓN DE LA HUELLA DE ONCRETO CON EL EMPEDRADO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	m2	524.40	$ 900.65	$ 472,300.86	0.00	$ -	404.80	$ 364,583.12	0.00	$ -	0.00	$ -	404.80	$ 364,583.1	119.60	$107,717.74	0.00	$ -	119.6	$107,717.74
		ACUMULADO ANTERIOR		$ 149,361.22						ACUMULADO ANTERIOR				$ 101,462.50						
		MONTO ESTA HOJA		$ 590,773.14						MONTO ESTA HOJA				$ 453,347.40						
		ACUMULADO		$ 740,134.36						ACUMULADO				$ 554,809.90						
PAVIMENTOS																				
ALLA ELECTROSOLDADA 6 X 6 - 10 / 10 PARA REFUERZO DE FIRMES RÍGIDOS O CAPAS DE OMPRESIÓN. INCLUYE: DIMENSIONAMIENTO, CORTES, SUJETAR, TRASLAPES Y AMARRE ON ALAMBRE.	M2	191.62	78.73	$ 15,086.24	0.00	$ -	159.779	$ 12,579.40	0.00	$ -	0.00	$ -	159.779	$ 12,579.40	$ 31.84	$ 2,506.76	0.00	$ -	$ 31.84	$ 2,506.76
GUARNICIONES Y BANQUETAS																				
JARNICIÓN TRAPEZOIDAL EN LA ORILLA DEL PAVIMENTO CON E=0.15 Y 0.20 X 0.40 M E CONCRETO HIDRÁULICO NORMAL DE F'C=200 KG/CM2 COLADO EN EL LUGAR, POR UNIDAD E OBRA TERMINADA. N-CTR-CAR-1-02-010/00	ml	117.1	$ 477.45	$ 55,909.40	0.00	$ -	50.00	$ 23,872.50	0.00	$ -	0.00	$ -	50.00	$ 23,872.5	67.10	$ 32,036.90	0.00	$ -	67.1	$ 32,036.90
JARDALOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2 DE 30 X 30 X 40 CM. EN REMATE DE PAVIMENTO EN EL ARROYO VEHICULAR, INCLUYE: MATERIALES, ANO DE OBRA, CIMBRA Y VIBRADO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. N. CTR. AR.1.02.010/00.	ml	6.3	$ 431.85	$ 2,720.66	0.00	$ -	6.30	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	6.30	$ 2,720.7	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -

POR LA CONTRATANTE
VÍCTOR HUGO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ

POR LA SUPERVISION/SUPERINTENDENCIA
ING. NICOLAS GARCIA MARTINEZ

POR EL CONTRATISTA
ING. ENRIQUE LANDAVERDE BENAVIDEZ

H. AYUNTAMIENTO DE XICHÚ, GTO.

2021 - 2024

FINIQUITO

DATOS DEL CONTRATISTA:

NOMBRE: ING. ENRIQUE LANDAVERDE BENAVIDEZ

PROLONGACIÓN VICTORIA 384

DIRECCIÓN: COL. OJO DE AGUA, C.P. 37900
SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.

TELEFONO: 4686686470

DATOS DE LA OBRA:

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON EMPEDRADO Y HUELLA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE XICHÚ, GTO., EN LA LOCALIDAD LA CIENEGUITA, EN LA CALLE PRINCIPAL 2DA ETAPA

CONTRATO NO.: DOPMPMXG/CALLE/RAMO 33/008/24

CONVENIO MODIFICATORIO: N/A

PERIODO DE EJECUCIÓN: FECHA DE INICIO: 13/05/2024

FECHA DE TERMINO: 05/07/2024

MONTOS:

TOTAL CONTATADO:	$	999,960.07	
TOTAL EJERCIDO:	$	999,960.07	
DIFERENCIA:	$	-	
CONVENIO MODIFICATORIO:		N/a	
ANTICIPO:	$	299,988.02	
TOTAL AMORTIGADO:	$	299,988.02	

PERIODO DE ESTIMACION

ESTIMACIÓN NO.: 2 (DOS-FINIQUITO)

DEL: 15/06/2024

AL: 05/07/2024

FECHA: 05/07/2024

DESCRIPCIÓN	CONTRATADO				EJECUTADO										DIFERENCIA EJECUTADO - CONTRATADO		EXCEDENTES		BAJA	
	UNIDAD	CANTIDAD	CATÁLOGO P.U.	IMPORTE	EST.1 CANTIDAD	EST.1 IMPORTE	EST. 2 CANTIDAD	EST. 2 IMPORTE	EST. 3 CANTIDAD	EST. 3 IMPORTE	EST. 4 CANTIDAD	EST. 4 IMPORTE	TOTAL EJECUTADO CANTIDAD	TOTAL EJECUTADO IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
MPEDRADO PARA CONSTRUIR CUNETA DE 15 CM. DE ESPESOR A BASE DE PIEDRA DE LA EGIÓN ASENTADA Y EMBOQUILLADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP.1:3 INCLUYE: ATERIALES HERRAMIENTAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P. U. T. SEGÚN LA NORMA SCT N-CTR-CAR-1-02-002/00.	M2	58.55	$ 615.26	$ 36,023.47	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	58.55	$ 36,023.47	0.00	$ -	58.55	$ 36,023.47

ACUMULADO ANTERIOR	$	740,134.36	ACUMULADO ANTERIOR $ 554,809.90
MONTO ESTA HOJA	$	109,739.77	MONTO ESTA HOJA $ 39,172.60
ACUMULADO	$	849,874.13	ACUMULADO $ 593,982.50

A CONTRATANTE

ÍCTOR HUGO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ

POR LA SUPERVISION/SUPERINTENDENCIA

ING. NICOLAS GARCIA MARTINEZ

POR EL CONTRATISTA

ING. ENRIQUE LANDAVERDE BENAVIDEZ

H. AYUNTAMIENTO DE XICHÚ, GTO.
2021 - 2024
FINIQUITO

DATOS DEL CONTRATISTA:

NOMBRE: ING. ENRIQUE LANDAVERDE BENAVIDEZ
PROLONGACIÓN VICTORIA 384
DIRECCIÓN: COL. OJO DE AGUA, C.P. 37900 SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.
TELEFONO: 4686866470

DATOS DE LA OBRA:

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON EMPEDRADO Y HUELLA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE XICHÚ, GTO., EN LA LOCALIDAD LA CIENEGUITA, EN LA CALLE PRINCIPAL 2DA ETAPA
CONTRATO NO.: DOPM/PMXG/CALLE/RAMO 33/006/24
CONVENIO MODIFICATORIO: N/A
PERIODO DE EJECUCIÓN: FECHA DE INICIO: 13/05/2024
FECHA DE TERMINO: 05/07/2024

MONTOS:

TOTAL CONTATADO:	$	999,960.07
TOTAL EJERCIDO:	$	999,960.07
DIFERENCIA:	$	-
CONVENIO MODIFICATORIO:		N/a
ANTICIPO:	$	299,988.02
TOTAL AMORTIGADO:	$	299,988.02

PERIODO DE ESTIMACION

ESTIMACIÓN NO.: 2 (DOS-FINIQUITO)
DEL: 15/06/2024
AL: 05/07/2024
FECHA: 05/07/2024

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CONTRATADO CANTIDAD	CONTRATADO CATÁLOGO P.U.	CONTRATADO IMPORTE	EJECUTADO EST.1 CANTIDAD	EST.1 IMPORTE	EST. 2 CANTIDAD	EST. 2 IMPORTE	EST. 3 CANTIDAD	EST. 3 IMPORTE	EST. 4 CANTIDAD	EST. 4 IMPORTE	TOTAL EJECUTADO CANTIDAD	TOTAL EJECUTADO IMPORTE	DIFERENCIA EJECUTADO - CONTRATADO CANTIDAD	DIFERENCIA EJECUTADO - CONTRATADO IMPORTE	EXCEDENTES CANTIDAD	EXCEDENTES IMPORTE	BAJA CANTIDAD	BAJA IMPORTE
LETRERO INFORMATIVO																				
TRERO INFORMATIVO DE OBRA DE 0.80 X 1.20 M,MARCO Y SOPORTES DE 2.50 M DE TURA A BASE DE PTR CALIBRE 14 DE 2" X 2" (51 X 51MM) Y TABLERO DE LÁMINA LISA ALVANIZADA CALIBRE 18. INCLUYE: APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO, DOS CAPAS E PINTURA ESMALTE BLANCO DE PRIMERA CALIDAD, 2 MUERTOS DE CONCRETO F'C = 150 G/CM2 PARA EMPOTRE DE 0.20 X 0.20 X 0.40 M Y ROTULACIÓN CON PINTURA ESMALTE.	PZA	1.00	$ 3,255.39	$ 3,255.39	0.00	$ -	1.00	$ 3,255.39	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 3,255.4	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
LIMPIEZA																				
LIMPIEZA PARA ENTREGA FINAL DE OBRA, AL BANCO AUTORIZADO QUE ELIJA EL ONTRATISTA. INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL. N-CTR-CAR-1-01-013/00	M2	603.73	$ 14.75	$ 8,905.02	0.00	$ -	603.73	$ 8,905.02	0.00	$ -	0.00	$ -	603.73	$ 8,905.0	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
FUERA DE CATALOGO																				
CAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS U OBRAS DE DRENAJE CUALQUIERA QUE SEA SU ASIFICACIÓN Y PROFUNDIDAD, PARA DESPLANTE DE LAS MISMAS, DESPERDICIANDO EL ATERIAL EN EL BANCO QUE ELIJA EL CONTRATISTA INCLUYE CARGA Y ACARREOS EN IDADES DE TRANSPORTE, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. N.CTR.CAR.1.01.007/11. ATERIAL PREDOMINANTE TIPO B (TERRENO TIPO II)	M3	0.00	$ 229.54	$ -	98.21	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	98.21	$ 22,543.1	98.21	$ 22,543.12	98.21	$ 22,543.12	0.00	$ -
MPOSTERIA DE PIEDRA DE TERCERA CLASE JUNTEADA CON MORTERO DE CEMENTO-RENA PROPORCION 1:3, PARA CUALQUIER ALTURA, INCLUYE TUBOS PARA DRENES, POR IDAD DE OBRA TERIMNADA N·CTR·CAR·1·02·001/00. A) EN MUROS DE CONTENCION	M3	0.00	$ 2,650.73	$ -	85.20	$ 225,842.20	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	85.20	$ 225,842.2	85.20	$ 225,842.20	85.20	$ 225,842.20	0.00	$ -
ELLENO CON MATERIAL DE BANCO QUE ELIJA E; CONTRATOSTA INCLUYENDO ACARREOS OMPACTADA AL 90% PARA EXCAVACIONES DE ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJE, CLUYE CARGA Y ACARREOS EN UNIDADES DE TRANSPORTE POR UNIDAD DE OBRA ERMINADA N.CTR.CAR.1.01.011/20.	M3	0.00	$ 330.64	$ -	22.69	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	22.69	$ 7,500.0	22.69	$ 7,499.95	22.69	$ 7,499.95	0.00	$ -

ACUMULADO ANTERIOR	$	849,874.13
MONTO ESTA HOJA	$	12,160.41
ACUMULADO	$	862,034.54

TOTAL	$	862,034.54
I.VA 16%	$	137,925.53
MPORTE TOTAL CONTRATADO	$	999,960.07

ACUMULADO ANTERIOR	$	593,982.50
MONTO ESTA HOJA	$	268,045.70
ACUMULADO	$	862,034.54

TOTAL	$	862,034.54
I.V.A 16%	$	137,925.53
IMPORTE TOTAL EJECUTADO	$	999,960.07

A CONTRATANTE
ÍCTOR HUGO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ

POR LA SUPERVISION/SUPERINTENDENCIA
ING. NICOLAS GARCIA MARTINEZ

POR EL CONTRATISTA
ING. ENRIQUE LANDAVERDE BENAVIDEZ