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PRESIDENCIA MUNICIPAL DE XICHU, GTO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ACTA DE VERIFICACION FISICA

En Xicht, Gto.; siendo las 10:00 hrs. del dia 02 de Diciembre del 2020 se reunieron en el sitio de
los trabajos; los representantes de las diferentes entidades que al calce aparecen y que intervienen
en la verificacion fisica de los trabajos y que por medio de la presente acta hacen constar que la
obra esta ejecutada y corresponde a datos siguientes:

Acta de Recepcion fisica de trabajos terminados: Total: Parcial: [ |
Datos generales de la obra:
Fuente de financiamiento: | SAERNASR/DGDAA/CAMINO_RURAL/XICHU/2020/626 f

Ejercicio presupuestal: | 2020 ] i |

Nombre de la Obra: "CONSERVACION DE CAMINO EXISTENTE A BASE DE EMPEDRADO Y HUELLA DE
CONCRETO, DE XICHU A LLANO GRANDE 3ra ETAPA; DEL KM 1+710.00 AL KM
2+540.00 SUBTRAMO 1+710.00 AL 2+150.00, PERTENECIENTE A LA COMUNIDAD DE
ROSA DE CASTILLA DEL MUNICIPIO DE XICHU, GTO."

Localidad: | ROSA DE CASTILLA |
Datos Generales del contratista:
Contratista o empresa: j LIC. LUIS FERNANDO OLVERA CONTRERAS. |

Datos del contrato:
NUmero de contrato: | DOPM/PMXG//CAMINO/SDAYR/ESTADO/017/20 |

Descripcion de los trabajos realizados: EXCAVACIONES, COMPACTACION DE TERRENO
NATURAL,MEZCLADO,TENDIDO Y COMPACTACION DE LA CAPA SUBRASANTE, EXCAVACION PARA
-~ ESTRUCTURAS, RELLENOS CON MATERIAL SELECCIONADO,.MAMPOSTERIA DE TERCERA,TUBERIA DE 36",
CUNETAS DE CONCRETO HIDRAULICO,SUB-BASE HIDRAULICA, PAVIMENTO DE PIEDRA BOLA,PAVIMENTO DE
CONCRETO HIDRAULICO,EMPEDRADO PARA CONSTRUIR CHAFLAN,SUMINISTRO Y COLOCACION DE
SENALETICA. LETRERO INFORMATIVO, GUARDALOSA.

Una vez efectuado el recorrido por la obra y de manera conjunta entre el supervisor y el
- superintendente de la obra; se concluye que la obra esta completamente terminada, lista para
operar conforme a lo establecido en el proyecto. ;

Sin mas que asentar en la presente se da por terminada, firmando de conformidad los que en
ella intervinieron.
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Arg. Joaquin&RgIal Martinez Lic. Luis Fernando Olver\a Contreras.

Supervisor de Obra. Representante Legal.




