CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO Of
DEL CONTRATO NO. DOPM/FMXG/CAMINO/SDAYR/ESTADO/CO 1/2 |

OBRA “(REMABILITAGION) ¥ CONSERVACION DE CAMING EXISTENTE, ABASE DE EMPEDRADO Y HUELLA DE CONCRETO DE
GUAMUCHIL-CHARCO DE LUCAS Ira ETAPA DEL KM O+000 AL 2+000, PERTENECIENTE A LA COMUNIDAD DEL
GUAMUCHIL, MUNICIPIO DE XICHU, GTC.”

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO NUMERO: DOPM/PMXG/CAMINO/SDAYR/ESTADO/001/21 QUE CELEBRAN POR UNA PARTE
EL MUNICIPIO DE XICHU, GTO., REPRESENTADO POR EL C. MA. GUADALUPE RAMIREZ ESQUIVEL, PRESIDENTA
MUNICIPAL, ¥ POR OTRA PARTE EL ING. EUSTASIO ANAYA GONZALEZ A QUIEN SE LE DENOMINARA “EL
CONTRATISTA” Y COMO TESTIGO DE ASISTENCIA EL ARQ. RAFAEL BUSTAMANTE CARDONA, DIRECTOR DE
OBRAS PUBLICAS DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:

l. AMBAS PARTES DECLARAN QUE:

1.1 TODAS Y CADA UNA DE LAS DECLARACIONES QUE OBRAN EN EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO:
DOPM/PMXG/CAMINO/SDAYR/ESTADO/001/21 SE TIENEN POR REPRODUCIDAS EN EL PRESENTE
CONVENIO COMO SI A LA LETRA SE INCERTACEN PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES A
QUE HAYA LUGAR.

1.2 EN FECHA: 26 DE FEBRERO 2021 “EL MUNICIPIO" Y “EL CONTRATISTA” CELEBRAN EL CONTRATO NO:
DOPM/PMXG/CAMINO/SDAYR/ESTADO/001/21 MEDIANTE EL CUAL “EL CONTRATISTA” SE OBLIGO
A EJECUTAR LOS TRABAJOS DESCRITOS EN LA CLAUSULA PRIMERA DEL INSTRUMENTO LEGAL

CITADO EN SUPRALINEAS, CONSISTENTES EN: “REHABILITACION Y CONSERVACION DE ;’

CAMINO EXISTENTE, A BASE DE EMPEDRADO Y HUELLA DE CONCRETO, DE GUAMUCHIL- ,’

CHARCO DE LUCAS 1ra ETAPA DEL KM 0+000 AL 2+000 PERTENECIENTE A LA COMUNIDA[)!

DE GUAMUCHIL DEL MUNICIPIO DE XICHU, GTO.” ‘!l'

1.3 EL CONTRATO DESCRITC EN LA CLAUSULA SEXTA ESTA REGULADO POR LA LEY DE OBRA PUBLICA
PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, CONFORME AL ART. 81 DEL ORDENAMIENTO
LEGAL INVOCADOQ, EL MUNICIPIO PROCEDE A MODIFICAR EN TIEMPO, EL CITADO CONTRATO.

1. “EL MUNICIPIO” DECLARA QUE: . \
2.1 A LA FECHA EXISTE LA NECESIDAD DE MODIFICAR EN TIEMPO EL CONTRATQO ORIGINAL DESCRITO EN
LA CLAUSULA SEXTA DEL CONTRATO, MOTIVO POR EL CUAL SE REQUIERE LA CELEBRACION DEL
PRESENTE CONVENIO DEBIDO A: LA ENTREGA DEL ANTICIPO AL CONTRATISTA

22 CON FECHA 06 DE ABRIL 2021 EL CONTRATISTA SOLICITA DIFERIMIENTO DEL CONTRATO DE
ACUERDO A LOS MOTIVOS EXPUESTOS EN OFICIO SIN NUMERO DE FECHA 06 DE ABRIL 2021, PARA EL
TERMINO DE LA OBRA EN APEGO A LA CLAUSULA SEXTA DEL CONTRATO VIGENTE. EL DIA 07 DE ABRIL
2021, SE LE APRUEBA PRORROGA PARA QUE CONCLUYA LOS TRABAJOS EL DIA 02 DE SEPTIEMBRE
2021. POR CONSIGUIENTE EL TIEMPO DEL PRESENTE CONVENIO DE NINGUNA MANERA AFECTARA
LAS CONDICIONES, NATURALEZA Y CARACTERISTICAS ESCENCIALES DEL PROYECTO, METAS Y
OBJETOS DEL CONTRATO ORIGINAL.

“Iiste Programa es Pablico, ajeno a cualguier partido politico. Queda prohibido ¢l uso para fines distintos al desarrollo social”
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PRIMERA: EL OBJETO DEL PRESENTE CONVENIO CONSISTE EN MODIFICAR EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A/

3.4

3.2

3.3

“EL CONTRATISTA” DECLARA QUE:

CONOCE EL ALCANCE DE LA MODIFICACION OBJETO DE ESTE CONVENIO, YA QUE ESTA LA LLEVO A
CABO CON EL PROPOSITO DE CUMPLIR CABAL SATISFACTORIAMENTE CON LOS TRABAJOS DE LA
OBRA PUBLICA QUE LE FUERON ENCOMENDADOS, MEDIANTE EL CONTRATO No.
DOPM/PMXG/ICAMINO/SDAYR/IESTADO/001/21 QUE CELEBRO CON “EL MUNICIPIO”.

TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE CIVILMENTE EN LOS TERMINOS DEL
PRESENTE CONVENIO.

DISPONE DE LA ORGANIZACION Y LOS ELEMENTOS HUMANOS Y MATERIALES SUFICIENTES PARA
CUMPLIR FEHACIENTEMENTE CON LAS OBLIGACIONES QUE DE ACUERDO AL PRESENTE CONVENIO
LE CORRESPONDERAN.

CLAUSULAS:

q

PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. DOPM/PMXG/CAMINO/SDAYR/ESTADO/001/2 f‘ =

SUSCRITO ENTRE LAS PARTES EN FECHA; 26 DE FEBRERO DE 2021 EN VIRTUD DE LO EXPUES}“/é EN JA
DECLARACION 2.1 DEL PRESENTE INSTRUMENTO LEGAL. j"'

PRESUPUESTO FIRMADO POR AMBAS PARTES. /

CONSECUENTEMENTE SE TIENE: /// / _,~';

CONTRATO ORIGINAL $11,335,461.90 /

TOTAL $11,335,461.90

TERCERA: “EL CONTRATISTA” EXPRESA SU CONFORMIDAD EN LA MODIFICACION QUE SE DETALLA EN LA
CLAUSULA INMEDIATA ANTERIOR Y SE OBLIGA A TERMINAR LOS TRABAJOS MENCIONADOS EL PROXIMO 02 DE
SEPTIEMBRE 2021.

CUARTA: AMBAS PARTES CONVIENEN QUE CON EXCEPCION DE LO QUE EXPRESAMENTE SE ESTIPULA EN LOS
TERMINOS DEL PRESENTE CONVENIO, RIGEN Y SIGUEN VIGENTES TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS
INCERTAS EN EL CONTRATO ORIGINAL.

“Iste Programa es Pablico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibide ¢l use para fines distintos al desarrollo socal”
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OBRA “(REMABILITACION) ¥ CONSERVACION DE CAMING EXISTENTE, ABASE DE EMPEDRADO ¥ HUELLA DE CONCRETO DE
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QUINTA: PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONVENIO, ASI COMO PARA LO NO
PREVISTO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES
DE LA CIUDAD DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., Y RENUNCIAN A CUALQUIER OTRA QUE POR RAZON DE SUS
PRESENTES Y/O FUTURCS DOMICILIOS PUDIEREN CORRESPONDERLES.

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONVENIO Y ENTERADAS LAS PARTES QUE EN EL INTERVIENEN DE SU
ALCANCE Y FUERZA LEGAL LO FIRMAN EN LA CIUDAD DE XICHU, GTO., A LOS 07 DE ABRIL DE 2021

POR EL MUNICIPIO DE XICHU, GTO.

—_— i -

RAFAEL BUSTA ANTE CARDON
IRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. EUSTYASJO A GONZALEZ
CONTRATISTA

“Fste Programa es Pablico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social™



