CONVEMNIO MODIFICATORIO 01 EN VOLUMEN Y COSTO
DEL CONTRATO NO. DOPM/FPMXG/CALLES/SEDESHU/C23/20

OBRA “PAVIMENTACION CON EMPEDRADCO ¥ HUELLA DE CONCRETO EN CALLE PRINCIPAL Sta ETAPA, EN LA COMUNIDAD
DE ROSA DE CASTILLA, DEL MUNICIPIO DE XICHU, GTC™.

CONVENIO MODIFICATORIO EN VOLUMEN Y COSTO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y
TIEMPC DETERMINADO NUNMERO: DOPWM/PMXG/CALLES/SEDESHU/023/20 QUE CELEBRAN POR UNA
PARTE EL MUNICIPIO DE XICHU, GTO., REPRESENTADO POR EL C. Ma. GUADALUPE RAMIREZ ESQUIVEL
PRESIDENTE MUNICIPAL, ¥ POR OTRA PARTE EL ING. SAUL ALEJANDRO RIOS OROZCO A QUIEN SE LE
DENOMINARA “EL CONTRATISTA” Y COMO TESTIGO DE ASISTENCIA EL ARQ. RAFAEL BUSTAMANTE
CARDONA, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS
SIGUIENTES:

DECLARACIONES:

l. AMBAS PARTES DECLARAN QUE:

1.1 TODAS Y CADA UNA DE LAS DECLARACIONES QUE OBRAN EN EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA
PRECIOS UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO NUMERQO: DOPM/PMXG/CALLES/SEDESHU/023/20
SE TIENEN POR REPRODUCIDAS EN EL PRESENTE CONVENIO COMO S| A LA LETRA SE INCERTACEN
PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.

1.2 EN FECHA: 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 “EL MUNICIPIO" Y "EL CONTRATISTA" CELEBRAN EL
CONTRATO NO. DOPM/PMXG/CALLES/SEDESHU/023/20 MEDIANTE EL CUAL “EL CONTRATISTA”

f

SE OBLIGO A EJECUTAR LOS TRABAJOS DESCRITOS EN LA CLAUSULA PRIMERA DEL INSTRUMENT(;) e

LEGAL CITADO EN SUPRALINEAS, CONSISTENTES EN: “PAVIMENTACION CON EMPEDRADOf /

HUELLA DE CONCRETO EN CALLE PRINCIPAL 5ta ETAPA, EN LA COMUNIDAD DE RO DE

CASTILLA, DEL MUNICIPIO DE XICHU, GTO. POR UN MONTO TOTAL CONTRATP(f)D /DE"‘

$ 965,657.73 (NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y/SIETE
PESOS 73/100 M.N.) /
/ ,/
1.3 EL CONTRATO DESCRITO EN LA CLAUSULA 1.2 ESTA REGULADO POR LA LEY DE OBRA P/E'JéUCA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA. PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GHANAJUATO,
CONFORME AL ART. 107, "EL MUNICIPIO" PROCEDE A MODIFICAR EN MONTO, EL C[TADO’,é’ONTRATO.

LS

1. “EL MUNICIPIO” DECLARA QUE:

21 A LA FECHA EXISTE LA NECESIDAD DE MODIFICAR EN MONTO EL CONTRATO ORIGINAL DESCRITO EN
LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO ORIGINAL, DESCRITO EN LA DECLARACION 1.2 MOTIVO POR
EL CUAL SE REQUIERE LA CELEBRACION DEL PRESENTE CONVENIC DEBIDO: A QUE SE EXCEDIERON
ALGUNOS VOLUMENES NECESARIOS PARA EL CORRECTO Y BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA OBRA

22 LO MANIFESTADO EN LA DECLARACION 2.1 ORIGINO AJUSTAR LOS VOLUMENES Y COSTOS EN
ALGUNOS CONCEPTCS, EN VIRTUD DE ELLO, EXISTE LA NECESIDAD DE MODIFICAR EL CONTRATO
ORIGINAL, DEBIENDO CONSIDERAR PARA LA CELEBRACION DEL PRESENTE CONVENIO
MODIFICATORIO LAS SOLICITUDES DE VOLUMENES EXCEDENTES Y CONCEPTOS FUERA DE
CATALOGO A FIN DE COMPROBAR LA APLICACICN DEL RECURSO EN VOLUMEN, MATERIA DE LA
MODIFICACION OBJETO DE ESTE CONVENIO.
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CONVENIO MODIFICATORIO 01 EN VOLUMEN Y COSTO
DEL CONTRATO NO. DOPM/PMXG/CALLES/STDESHU/0Z23/20

OBRA “PAVIMENTACION CON EMPEDRADO Y HUELLA DE CONCRETO EN CALLE PRINCIPAL Sta ETAPA, EN LA COMUNIDAD
DE ROSA DE CASTILLA, DEL MUNICIPIC DE XICHU, GTO™.

1. “EL CONTRATISTA” DECLARA QUE:

3.1 CONOCE EL ALCANCE DE LA MODIFICACION OBJETO DE ESTE CONVENIO, YA QUE ESTA LA LLEVO A
CABQ CON EL PROPOSITO DE CUMPLIR CABAL SATISFACTORIAMENTE CON LOS TRABAJOS DE LA
OBRA PUBLICA QUE LE FUERON ENCOMENDADOS, MEDIANTE EL CONTRATO No.
DOPM/PMXG/CALLES/SEDESHU/023/20 QUE CELEBRO CON “EL MUNICIPIO".

3.2 TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE CIVILMENTE EN LOS TERMINOS DEL
PRESENTE CONVENIO.

3.3 DISPONE DE LA ORGANIZACION Y LOS ELEMENTOS HUMANOS Y MATERIALES SUFICIENTES PARA
CUMPLIR FEHACIENTEMENTE CON LAS OBLIGACIONES QUE DE ACUERDO AL PRESENTE CONVENIO
LE CORRESPONDERAN.

CLAUSULAS:

/

PRIMERA: EL OBJETC DEL PRESENTE CONVENIO CONSISTE EN MODIFICAR EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A /

2.1 DEL PRESENTE INSTRUMENTO LEGAL.

SEGUNDA: SE MODIFICA EL VOLUMEN Y COSTO DEL CONTRATO DESCRITO EN LA CLAUSULAH‘I;N ERIATA
ANTERIOR POR LA CANTIDAD DE $ 20,000.00 (VEINTE MIL PESOS G60/100 M.N.) INCLUYE IVA. ’ i

CONSECUENTEMENTE SE TIENE: v / a'j

CONTRATO ORIGINAL $ 085,657.73 yam’
SE INCREMENTA -

S 20,000.00
TOTAL $ 985,657.73

TERCERA: “EL CONTRATISTA" EXPRESA SU CONFORMIDAD EN LA MODIFICACION QUE SE DETALLA EN LA
CLAUSULA INMEDIATA ANTERIOR Y SE OBLIGA A TERMINAR LOS TRABAJOS MENCIONADOS EL PROXIMO 09 DE
DICIEMBRE DEL 2020.

CUARTA: AMBAS PARTES CONVIENEN QUE CON EXCEPCION DE LO QUE EXPRESAMENTE SE ESTIPULA EN LOS
TERMINOS DEL PRESENTE CONVENIO, RIGEN Y SIGUEN VIGENTES TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS |
INCERTAS EN EL CONTRATO ORIGINAL. {
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CONVENIO MODIFICATORIO 01 EN VOLUMEN Y COSTO
DEL CONTRATO NO. DOPM/PMXG/CALLES/SEDESHUQZ3/20

OBRA “PAVIMENTACION CON EMPEDRADO Y HUELLA DE CONCRETO EM CALLE PRINCIPAL Sta ETAPA, EM LA COMUNIDAD
DE ROSA DE CASTILLA, DEL MUNICIPIC DE XICHU, GTO".

QUINTA: PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONVENIO, ASI COMO PARA LO NO
PREVISTO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES
DE LA CIUDAD DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., ¥ RENUNCIAN A CUALQUIER OTRA QUE POR RAZON DE SUS
PRESENTES Y/O FUTUROS DOMICILIOS PUDIEREN CORRESPONDERLES.

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONVENIO Y ENTERADAS LAS PARTES QUE EN EL INTERVIENEN DE SU
ALCANCE Y FUERZA LEGAL LO FIRMAN EN LA CIUDAD DE XICHU, GTO., A LOS 01 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE
DEL 2020.

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE XICHU, GTO.

POR LA CONTRATISTA.

=

ING.SAUL ALEJANDRO RIOS OROZCO
- CONTRATISTA.

Pagina3de3



