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GRUPO CONSTRUCTOR VAZGON S.A. DE C.V. PRESIDENCIA MUNICIPAL DE
i\ - XICHU, GTO. ESTIMACION No & (SEIS) FINIQUITO
"%ﬁ" i . SR FECHA CE ESTIMACION i
= HOPCRARLE ANUNTAMIENTD D.]RECCIGN DE OBRAS 05-mar-21
vozcon AVENIDA TAMPICO ZIHUATANEJO S/N, XICHU, GTO, PRt I PUBLICAS MUNICIPALES cemomate 00 T e e
GRUFD CONSTRUCTOR EJECUCION 12 ENE. DE 2021
4 AL 31 ENE, DE 2021
OBRA:  GONSERVACION DE CAMINO EXISTENTE, A BASE DE EMPEDRADO Y
HUELLA DE CONCRETO, PUERTO DE LA ALEJANDRIA-PUERTO DE Locavpap. TUERTO DE EANTRATEN T ——
BUENAVISTA 1RA ETAPA DEL KM 0+000 AL 1+180, PERTENECIENTE A LA BUENAVISTA
COMUNIDAD DE PUERTO DE BUENAVISTA, DEL MUNICIPIO DE XICHU, GTQ.
Part. DESCRIPCION SEGUN CONTRATO VOLUMEN REAL EJECUTADO EXCEDENTE POR ESTIMAR
UNI CANT. P.U. IMPORTE EST1. EST 2. EST.3 EST 4. EST 5. ESTB CANT IMPORTE CANT IMPORTE CANT IMPORTE
EYT EXCAVACIONES Y TERRACERIAS s dasesean ; $ 857,754.48 $ 565550 3 31,757.36
Excavaciones, en rebajes de la corona de cortes yfo de
terraplenes existentes cuanda el material se desperdicie,
1.00}incluye: acarrecs, p.u.o.t. M3 3006.11 55018 S 150,846.60 0.00] 2271.92 0.00 0.00 108.40 121.41 250273 | § 125,586.99 0.00 $ - 503.38 5 25,269.61

Formacion y compactacion de terraplenes adicionados con
sus cufias de sobre ancha, incluye: acarreas, préstamos de
2,00 bar"v:u, para 90 %, p.u.o.t. M3 40.94 $30180( S 12,355.69 0.00 19.41 0.00 0.00 0.00 0.00 19.41 8 5,857.94 0.00
Mezclado, tendido y compactacion de la capa subrasante
formada con material seleccionado, incluye: préstamo de
banca , acarreos puct de la elevacion de subrasante en
cortes y/o terraplenes, para noventa y cinco por clento{95%)
de su pvsm de [a prueba aashto estandar, p.u.o.t.

3.00 M3 2159.40 5330814 714,351.11 0.00] 1916.38 0.00 0.00 0.00 249.37 216575 | $ 716,451.75 6.35 $ 210054 0.00 $ o
Relleno con material producto de excavaciones para contener
tampeado en respaldo de cunetas, Incluye: materiales, mano
de obra, equipo, herramienta, compactacion con medios
manuales, y todo lo necesario para su correcta ejecucion,

3 - 2153 § 6,497.75

P.u.o.t.
4.00 M3 78.19 $80.61

ODM OBRAS DE ORENAJE Y MUROS DE CONTENCION §  802,479.27 §  B865,228.55 $
047-C  EXCAVACION  PARA  ESTRUCTURAS  047-C.02
Excavaciones para estructeras,de acuerdo con suclasificacidn,
acualquier  profundidad  inciso  (3.01.02.022-H.01) h)
£xcavado,por unidad de obra terminadacualesquiera que

sean su clasificacion y profundidad , a maquina. P.u.o.t,
5.00 M3 466.24 $84.05| 5 39,187.47 0.00 0.00 0.00 0.00 126.41 406.87 532.28 $ 44,738.13 66.04 $  5550.66 0.00 § -

6,302.80 0.00 0.00 50.63 0.00 0.00 7166 122,29 $ 9,857.80 44.10 § 355490 0.00 $ 5
240,294 34 §  177,545.08

i

Plantilla de concreto f'e=100kg/em?2 de Scmn de espesor.
incluye: equipo, herramienta, elaboracidon del concreto vy . .

gop| e e obra. puot m2 150.88 s5148.92{ 3 2842585 |5 - 0.00 0.00 0.00 56.25 | 162.62 21887 |5 s259412| 2799 |s  41ss2r 000 |§ :

WMuro de mamposterfa de tercera a base de piedra brasa de
pepena, asentada con mortero cemento-arena, proporcisn
1:5, incluye: drenes, elaboracion del mortero, herramienta y
mzno de obra. p.u.o.t. a) EN OBRAS DE DRENAJE

7.00 M3 63,98 $1,718.63| $ 109,95795 | § - 0.00 0.00 0.00 0.00 8.40 9.40 § 16,155.12 0.00 $ - 54.58 S 93,802.83
Muro de mamposteria de tercera a base de piedra brasa de
pepena, asentada con martero cemento-arena, proparcién
1:5, incluye: drenes, elaboracion del mortera, herramienta y

7.10|mane de obra. pu.at. b)EN MURDS DE CONTENCION M3 269.25 $1,739.57| 468,379.22 §  B83,076.95 123.42 $ 214697.73 0.00 S l&e

ING. JOSE GERARDO ANDRADE T.

GRUPO CONSTRUCTOR VAZGON S.A. DE GV,

COMNTRATISTA SUPERVISOR DE OBRAS
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OBRA:  CONSERVAGION DE CAMINO EXISTENTE, A BASE DE EMPEDRADO Y
HUELLA DE CONCRETQ, PUERTO DE LA ALEJANDRIA-PUERTO DE eiiniip. PUERTODE
BUEMAVISTA 1RAETAPA DEL KM 0+000 AL 1+180, PERTENECIENTE A LA 2 BUENAVISTA

COMUNIDAD DE PUERTO DE BUENAVISTA, DEL MUNICIPIO DE XICHU, GTO.

CONTRATO No.:

DOPM/PMXG/CAMINO/SDAYR/ESTADO/01812020

Part. DESCRIPCION SEGUN CONTRATO VOLUMEN

REAL EJECUTADO

EXCEDENTE

PCR ESTIMAR

UNI CANT. P.U. IMPORTE EST 1. EST 2. EST.3

EST 4.

EST 5.

EST6

CANT

IMPORTE

CANT

IMPORTE

CANT

IMPORTE

Relleno con tepetate para proteccion de estructuras, incluye:
materiales, acarreos hasta el sitio de la obra, herramienta,
equipo, mano de cbra, y tado lo necesario para su correcta
8.00fejecucion p.u.o.t. M3 87.06 $294.141 S 25,607.83 Q.00 0.00 0.00

0.00

22.11

118.93

141.04

3 41,485.51

53.98

§ 1587768

0.00

|Suministro y colocacidn de tuberia de polietileno de alta
densidad (ADS)de 120 cs. de diametro. incluye: cama de
arena de 10 cm. de espesor, materiales, mano de obra,
equipe, herramienta, acarreos y todo lo necesario para su
carrecta ejecucion y funcionamiento., p.u.o.t.

9.00 ML 22.20 55,897.34] 5 130,920.95 | § - 0.00 0.00

0.00

8.00

0.00

800

$ 47,178.72

0.00

$ .

14.20

e

83,742.23

PAV PAVIMENTOS $  4,987,336.43

$  4,805517.00

R

38,616.23

220,435.65

086-ESUB-BASES Y BASESO86-£.05.5ub-bases o bases, por|
unidad de obra terminada (incisaO74-H.04):
Incluye:Extraccion, carga y regalias del material de banco,
incluye acarreos a) Sub-base:l) Compactado al noventa y
cinco porciento (95%) a} Utilizando tepetate :
10.00; w3 1368.80 5384.95( 5 526,919.56 0.00| 54195 348.00

0.00

0.00

464.C0

1353.95

§ 62120305

0.00

14.85

5,716.51

Empedrado para construir cuneta de 15 ¢m. de espesor a
base de pledra de la regidn asentada y emboquillada con
mortero cemento-arena prop. 13 incluye: materiales
herramientas, y todo lo necesario para su correcta efecucidn,
11.00}pu.o.t. M2 1228.69 $515.26) $ 633,094.81 000 0.00 299.75

44.00

456.62

406.81

1207.18

§  622,011.57

0.00

2151

11,083.24

GRUPO CON UCTOR VAZGON S.A. DE C.V.

CONTRATISTA DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. JOSE GERARDO ANDRADE T.

SUPERVISOR DE OBRAS



"ESTE PROGRAMA ES( 70, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO PARA FINES DISTINTOS AL DESARRO( ClAaL” r 3DE4

[ FINIQUITO ‘J
GRUPO CONSTRUCTORVAZGON S.A. DE C.V. PRESIDENCIA MUNICIPAL DE
N XICHU, GTO. ESTMACIONNo 6 (seis) FIviQUITO_
W w N FECHA DE ESTIMACION
z AVENIDA TAMPICO ZIHUATANEJO $/N, XICHU, GTO. it i PUBLICAS MUNICIPALES e 05-mar-21
GRUPO CONSTRUCTON EJECUCION 12 ENE. DE 2021
AL 31 ENE. DE 2021
OBRA:  ONSERVACION DE CAMINO EXISTENTE, A BASE DE EMPEDRADO Y
HUELLA DE CONCRETO, PUERTO DE LA ALEJANDRIA-PUERTO DE PUERTO DE
: 4 020
BUENAVISTA 1RA ETAPA DEL KM 0+000 AL 1+180, PERTENECIENTE A LA -OCAHDAD: b ienavisTA CONTRATO No.i DA CANIADA TIES TADORE0R
COMUNIDAD DE PUERTOQ DE BUENAVISTA, DEL MUNICIPIO DE XICHU, GTO.
Part. DESCRIPCION SEGUN CONTRATO VOLUMEN REAL EJECUTADO EXCEDENTE POR ESTIMAR
UNI | CANT. P.U. IMPORTE EST1. | EST2 EST.3 EST4, | ESTS. EST6 CANT IMPORTE CANT IMPORTE CANT INPORTE
Empedrado para construir chafldn de 15 cm. de espesor a
base de piedra de la regidn asentada y emboquillada con
mortero cemento-arena  prop. 1:3 incluye: materiales
herramientas, v todo lo necesario para su correcta ejecucidn,
12.00{pu.o.t. M2 789.92 $515.26) $ 407,014.18 0.00 0.00 158.20 0.00 161.56 74.85 394.71 § 20337827 0.00 ] - 395.21 § 203,63590

Empedrado de 15 cm. de espesor a base de piedra de la|
regién asentada y emboquillada con mortero cemento arena
en proporcidn 1:4, incluye: mano de obra, materiales y toda
lo necesario para su cofrecta ejecucion, p.u.o.t, .
13.00 M2 3894.00 $504.26] S 1,963,588.44 0.00] 360.00 653.98 1092.00 | 906.00 958.60 397058 |5 2,002,20467 76.58
010.-construccion de huellas de concreto hidriulico
estampado, hecho en obra, fc=250 kg.fcm?2. de 15 cm. de
lespesor , tamafio maximo agregado de 3/4", revenimiento
normal de 10a 12 ems., anchao de huella variable armado con
malla electre soldada 6*6 10/10. acabado con volteador.
incluye: cimbra, descimbrado, curacreto, materiales, equipo,
herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su

$§ 38616.23 0.00 $

correcta ejecucién,. p.un.t
14.00 M2 2596.00 $561.14] §  1,456,719.44 0.00] 330.00 506.00 484.00 660.00 616.00 259600 | $§ 1,456,719.44 0.00 $ - 0.00 $ s
SEN SERALAMIENTOS s 18469434 ; s 188,694,248 $ i) g i
Suministro y colocacidn de letrero informativo de 0.80x1.202
base de ptrde 2"%x2" c14 y lamina rotulada c18, p.u.o.t,
15.00 PZA. 1.00 $3,500.88| S 3,50088 {5 - 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 $ 3,50088 0.00 § - 0.00 9
Suministro y colocacidn de sefial SP-6 de 71 x71 cm, incluye:
papel reflejante 3m grado ingenieria con antigrafiti, segun
16.0p|Piano de sefizlamiento, p.u.c.t. PZA. 23.00]  $3s1813(8  80,939.99 000| 000 0.00 0.00 0.00 23.00 2300 |  8093999)] 000 1§ = 000 |8 .
Suministro y colocacion de sefial 5P-7 de 71 x71 cm, incluye:
papel reflejante 3m grado ingenierfa con antigrafiti, segin
ipajrlanodessislamiento, prioit PZA. 600l $3s1913|s 2111478 0.00| 000 0.00 0.00 0.00 6.00 500 |s  2111478] o000 |s - 000 |5 .

ARQ. RAFAEL'B ING. JO3E GERARDO ANDRADE T.

CONTRATISTA DIRECTOR DE OBRAS FUBL!G;@:S’. SUPERVISOR DE OBRAS

Y
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FINIQUITO
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE
XICHU, GTO. ESIINACION o § {SEIS) FINIQUITO
FECHA DE ESTIMACION
DIRECCION DE OBRAS OB
PUBLICAS MUNICIPALES PERIODO DE
EJECUCION 12 ENE. DE 2021
AL 31 ENE. DE 2021 )
OBRA:  CONSERVACION DE CAMINO EXISTENTE, A BASE DE EMPEDRADO Y
HUELLA DE CONCRETO, PUERTO DE LA ALEJANDRIA-PUERTO DE PUERTQC DE
' i DOPM/PMXG/CAMINO/SDAYR/ESTADO/O18/020
BUENAVISTA 1RA ETAPA DEL KM 0+000 AL 1+180, PERTENECIENTE ALA  LOCALIPAD:  gypnavisTa CONTRATO No.: o o
COMUNIDAD DE PUERTO DE BUENAVISTA, DEL MUNICIPIO DE XICHU, GTO.
Part. DESCRIPCION SEGUN CONTRATO VOLUMEN REAL EJECUTADO EXCEDENTE PORESTIMAR
UNI CANT. P.U. IMPORTE EST 1. EST 2. EST.3 EST 4. EST 5. EST 6 CANT IMPORTE CANT IMPORTE CANT IMPORTE
Suministro y colocacion de sefial SP-29 de 71 x71 cm, incluye:
papel reflejante 3m grade ingenierfa con antigrafiti, segin
18.00|plano de sefialamiento, p.u.o.t. PZA, 100 $3,519.00] § 35190015 - 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 5 3,519.00 000 5 - 0.00 s -
Suministro y colocacién de sefial SR-9 de 71 x 71 cm,
inclrye: papel reflejante 3m grado ingenieria con antigrafiti,
19.00|s€gin plano de sefialamiento, p.u.o.t. PZA. 4,00 $3,30000 $ 13,200.00 000 000 0.00 0.00 0.00 4.00 4,00 S 13,200.00 0.00 5 : 000 |8 -
Suministro y colocacién de sefial SR-18 de 71 x 71 cm,
incluye: papel reflejante 3m grado ingenieria con antigrafiti,
20.00segiin plano de seffalamiento, p.u.o.t. PZA. 4.00 53,07L.70( 12,286.80 0.00 0.00 Q.00 0.00 0.00 4.00 400 3 12,286.8Q 0.00 5 - 0.00 $ »

Suministro y colocacién de sefial SI-15 de 30 x 76 cm
leyendas segin relacién en plana de seflalamiento p.u.o.t.
21.00 PZA. 4,00 $2,059.57] S 8,238.28 0.00] 0.00 0.00 0.00 .00 4.00 4.00 $ §,238.28 000 5 - 0.00 $ N
Surninistro y colocacion de sefial SID-9 de 40 x178 cm
leyendas segin relacidn en plano de sefialamiento p.u.o.t.

22.00 PZA. 3.00 $5,716.39§ S 17,149.17 Q.00] Q.c0 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00 $ 17.149.17 0.00 S - 0.00 $ =
Suministro y colocacion de sefial OD-12 de 60 x76 cm,
incluye: papel reflejante 3m grado ingenieria con antigrafiti,

23.00{segin plane de sefialamiento, p.u.o.t. PZA. 8.00 $3,093.18| S 24,745.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 8.00 § 24,745.44 0.00 $ - 0.00 § #

FC FUERA DE CATALOGO 3 169,8290.11 $ 16989011 I £ i
Guardalosa de concreto f,c=200 kg/cm2, de seccion 20x40
ems, rn, tma, De 3/4" acabado aparente, colada en el Jugar,
cimbra metalica de primera calidad, descimbrado y curade,
materiales, mano de obra, equipo y herramienta y todo lo
necesarfo para su correcta efecucion.

24.00 ML 0.00 $326.26 S - 0.00 0.00f 000 0.00 0.00 520.72 520.72 §  169,890.11 520.72 § 169,890.11 0.00 § =
SUB TOTALES: $ 6,858,366.34 § 6,883,084.48 $  454,456.22 § 429,738.07
IMPUESTO AL VALOR AGREGADQ § 1,087.338.61 $ 1,101,293.52 $  72,713.00 5 68,758.09
[SUMATORIAS: $ 7,955704.95 § 7,984,378.01 § 627,168.22 $  498,496.16

SE'GERARDO ANDRADE T.

GRUFPO CONSTRUCTOR VAZGON S.A. DECV. STAMA|

CONTRATISTA DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS SUPERVISOR DE OBRAS



