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FSEDESHU-04/20
Secretaria
de Desarrollo
Socialy
Humano
FINIQUITO DE OBRA
FUENTE DE INVERSION: CONVENIO SEDESHU-GTO-PYMI-45.2020ANEXO DE EJECUCION AE-Q0248-PVMI-2020-45-0004 (ESTADO ¥ RAMO 33 FONDO | EJERCICIC FISCAL 2020}
EJERCICIO FISCAL: 2020
MUNICIPIO: XICHU
LOCALIDADES: MEZQUITAL, EL MEMBRILLO, OJO DE AGUA, LABORCILLA, ADJUNTAS, CALABAZAS, CRISTO REY, GUADALUPE, Y ORGANITOS, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE XICHU, GTO
NOMBRE DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4 MTS.
ZONA NOROESTE MEZQUITAL, EL MEMBRILLO, 0JO DE AGUA, LABORCILLA, ADJUNTAS, CALABAZAS,
CRISTO REY, GUADALUPE, Y ORGANITOS, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE XICHU, GTO,
. CONTRATISTA: EUSTASIO ANAYA GONZALEZ FEGHA DE INIGIO SEGUN GONTRATO : _ 06/11/2020 HOJA:
NUMERG DE CONTRATO: DOPM/PMXG/CUARTOS/ SEDESHU-MPIO/0 26/ 20 FECHA DE TERMINO SEGUN CONTRATO : _*
IMPORTE CONTRATADO: S 1,061,849.84 FECHA DE INICIO REAL FECHA DE ELABORACION: 221022021
AMPLIACION: S - FECHA AUTORIZADA PARA LA TERMINACION DE TRABAJOS : 28012001
IMPORTE TOTAL CONTRATADO: _% 106184564 FECHA DE TERMINO REAL 28:01:2021
CONCEPTOS CONTRATADOS VOLUMENES ESTIMADOS TOTALESDE | oo oo | saLoos oe
ESTIMACION ESTIMACION | VOLUMENES CONTRATADO
CLAVE CONGEPTO CANTIDAD | UNIDAD PU. IMPORTE | oracion 1 |ESTIMACION | ESTIMACION | ESTIMACION | ™ ey VOLUMEN | EJEcuTADos | EUECUTARO ¢ rcutano
CONTRATADO 2 3 4
EXCED, BAJA :
TRABAJOS PRELIMINARES
TRAZO Y NVELACION DE TERRENGC NATURAL N MANGUERA Y ESTABI IENDO EJES DE - .
REFERENCIAS, INCLUYE LIMPIEZAS DEL AREA DE A REO DE MATERIAL e 2 2 N
1 PRODUCTO DE ESTA ACTIVIDAD A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, MAND DE OBRA, HERRAMIENTA, 38 M2 $ 1018 & AFak0s g 368 o o N s $ aFasae:( 8
MAQUINARIA, EQUIPO Y TODO LD NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, PUO.T
EXCAVACION CON PICO Y PALA PARA DESPLANTAR ZAPATAS AISLADAS DE C
MATERIAL TIPC "B HASTA 200 M. DA UNA SECCION DE 0B80X080M | HCLUﬂ
2 AFINE D LUD Y DEL FONDODE E ZAS EN EL AREA DE TRABAJO, RREO 3818 M3 § 12178 | § 464956 1] 38.18 0 a 0 3818 H 464956 | &
SOBRANTES PRO TG LA EXCAVACION A TIRO FUERA DE LA OBRA, MANO DE
HERRAMIENTA, MAQUINARIA ¥ TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJEC
CIMENTACION
PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE 5 CENTIMETROS DE ESPESOR. EN ZAPATA C DN -J‘r" RETO
HIDRAULICO HECHO EN OBRA DE RESISTENCIA F'C= 100 KgiCi N =
3 SUMINISTRO DE MATERIALES AL LUGAR DE ELABGRAC 5888 M2 5 163.78 | & 9,054 57 a L] 1] 1] 58 88 o $ 3 9,054 57
DESPERDICIOS, LIMPIEZAS EN EL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NEC
EJECUCIONPUDT
ZAPATA AISLADA DE CIMENTACIHON DE 0.60 X0 60X0.10M . PATIN DE 0.10M., EN
TERMINAR EN 0 10M,, EN LA PARTE BAJA, CON UNA ALTURA )|
DEQ 15.!(0 15 M FABRICADA CON w-h
Euoe:f« DE
4 CERO DE 92 PzA |8 48572 | $ 44,686.24 0 82 o ] 0 g2 $ 4468624 | §
S 060M , CON
IJHARERQTENJA- y= 4,200 Kg/Cm2, COLA 'MERADO MATERIALES, MANO DE -
OBRA, ACARREQOS. HERRAMIENTA, DESPE! S, L Mr\E’AS ENEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO
NECESARIO PARA SUCORRECTA EJECUCICN PUOT
RELLENG Y COMPACTACION DE CEPA EN AREA DE ZAPATAS AISLADAS, CON PISON DE MANO CON
MATERIAL FRODUCTO D XCAVACION, INCLUYE: MANG RA Y HERRAMIENTA, VOLTED C G 21 & 1
5 PALA LIMPIEZA AREA DE TRABAJO ¥ TODO LO NECESARIO PARA 5U CORRECTA W M3 $ 13295 | 455066 0 1728 0 0 16.76 a2 s 231486 | §
EJECUCION PUOT
SUMADEEETAHOIA: 4 66,688.91 5 56,389.34 | 5 11199.57
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( “ESTE PROGRAMA ES( ). AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO PARA FINES DISTINTOS AL DESARROLLO SOCIAL" (
FSEDESHU-04/20
FINIQUITO DE OBRA
FUENTE DE INVERSION: CONVEN IO SEDESHLU-GTO-PYVMI45.2020ANEXO DE EJ CION AE-Q0248-PVMI- 1 (ESTADO Y RAN
EJERCICIO FISCAL: 2020
MUNICIPIO: xicHU
LOCALIDADES: MEZQUITAL. EL MEMBRILLO. OJO DE AGUA, LABORCILLA, ADJUNTAS, CALABAZAS, CRISTC REY. GUADALUPE. ¥ ORGANITOS. PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE XICHU, GTO.
NOMBRE DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4 MTS,
ZONA NOROESTE MEZQUITAL. EL MEMBRILLO, OJO DE AGUA, LABORCILLA. ADJUNTAS, CALABAZAS,
CRISTO REY, GUADALUPE, Y ORGANITOS, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE XICHU. GTO.
) CONTRATISTA: EUSTASIO ANAYA GONZALEZ FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO : _ 0% N HOJA:
NUMERO DE CONTRATO: DOPM/PMXG/CUARTOS/ SEDESHU-MPIO/ 026/ 20 FECHA DE TERMINO SEGUN CONTRATO : _ 31/
IMPORTE CONTRATADO: S 106184984 FECHA DE INICIO REAL : _[6/11/202 FECHA DE ELABORACION: 22/02/2021
AMPLIACION: “5 - FECHA AUTORIZADA PARA LA TERMINACION DE TRABAJOS : __Joii/207
IMPORTE TOTAL CONTRATADO: 5 T.061 640 64 FECHA DE TERMINO REAL : — 001/ 0
CONCEPTOS CONTRATADOS VOLUMENES ESTIMADOS TOTALES DE | yuoorre ropaL | SALDOS DE
ESTIMACION | ESTIMACION | VOLUMENES CONTRATADO
CLAVE CONCEPTO CANTIDAD | UNIDAD PU. IMPORTE | srimacion 1| ESTMACION | ESTIMACION | ESTIMACION | ™y jpaeyy VOLUMEN | EJEcuTADOs | EIECUTADO | e pcuTano
CONTRATADO 2 3 4
EXCED. BAJA
. {) 1
[ : et 3542 ML 3 238.30 84,437.74 0 354.2 0 ] o Q $ 8443774 | §
(- 0 T v . :
1A ;
T It
7 . ¥ 753.94 Mz H 343,88 258,340.28 0 684.25 69.60 575 575 0 75969 $ 26131817 |-§ 197788
15200 H
g : : el 3703 ML $ 221.07 81,862.22 0 3703 0 0 5] 0 370.3 $ 8186222 | -
i R |
E] ) 404.8 ML 3 23839 96,500.27 [ 0 404 8 0 0 0 4048 $ 86.50027 | §
SUMA DE ESTA HOJA : s
522,140.51 s 524,11840 |-§ 147788
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FSEDESHU-04/20
Secretaria
de Desarrolio
Soclal y
Humasno
FINIQUITO DE OBRA
FUENTE DE INVERSION: CONVENIO SEDESHU-GTO-PYMI5-2020ANEXC DE £ N AE \MI-2020-45-0004 (ESTADO Y RAN FONDO | EJERCICIO FISCAL 2020)
EJERCICIO FISCAL
MUNICIPIO: xicHU
LOCALIDADES: MEZQUITAL. EL MEMBRILLO. OJO DE AGUA, LABORCILLA, ADJUNTAS, CALABAZAS, CRISTO REY, GUADALUPE, Y ORGAN/ PER NTES AL MU 10 DE XICHU. G
NOMBRE DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4 MTS,
ZONA NOROESTE MEZQUITAL, EL MEMBRILLO, OJO DE AGUA, LABORCILLA, ADJUNTAS, CALABAZAS,
CRISTO REY, GUADALUPE, Y ORGANITOS, PER TENECIENTES AL MUNICIPIO DE XICHU, GTO.
) CONTRATISTA: ___ EUSTASIO ANAYA GONZALEZ FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO : _ 06/11 HOJA:
NUMERO DE CONTRATO: DOPM/PMXGICUARTOS/ SEDESHU-MPIO /0 26/ 20 FECHA DE TERMINO SEGUN CONTRAT! 31712
IMPORTE CONTRATADO: & 1,061,849.84 FECHA DE INICIO REAI 181 FECHA DE ELABORACION: 220
AMPLIACION: % - FECHA AUTORIZADA PARA LA TERMINACION DE TRABAJOS : __J
IMPORTE TOTAL CONTRATADO: 5 7061 840 84 FECHA DE TERMINO REAL : — 250
CONCEPTOS CONTRATADOS VOLUMENES ESTIMADOS TOTALES DE GRS SALDOS DE
4 ESTIMACION ESTIMACION | VOLUMENES CONTRATADO
CLAVE CONCEPTO CANTIDAD | UNIDAD PU. IMPORTE |pcrimacion 1 |ESTIMACION | ESTIMACION | ESTIMACION | ) ey VOLUMEN | EgecuTapos | TVECUTADO  1le ecutapo
CONTRATADO 2 3 4
EXCED, BAJA
NE
10 414 M2 $ 607.81 | § 25163234 0 0 414 0 0 0 14 H 25163334 | § -
. Pri FRESION
1 s e « a 414 M2 H 14064 | 8 58224 86 0 0 414 0 0 0 414 1 5822496 | § -
12 0 314 87 M2 s 2257 | $ 107.865.02 0 314.87 ] 0 0 o 314.87 5 107.865.02 | §
DE i
B
13 i hom : 17825 M2 5 H 206340.63 0 ] 1650 62 0 0 13188 1650 62 s 27441558 | §
14 b i g g 314,87 M2 ) 17751 | § 55802 57 0 0 31487 48 45 (] 160,87 5 6405803 -5  B16545
.
15 ! : 946 48 M2 H 6020 | § 58,267 87 0 0 0 1258.25 292.79 0.00 1256.25 $ 7582017 |-§  17852.30
M Hi
FRREF
16 2 PZA |s 206141 1§ 4740553 0 0 ¢ 23 0 0 i) $ 4740553 | § -
17 23 pza | s 108118 | $ 25087 14 0 Q Q = [i] o 23 s 2500714 | §
SUMA DE ESTAHOUA: | 4 900,727 06 ] 90481977 |-§  33m7
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FSEDESHU-04/20
FINIQUITO DE OBRA
FUENTE DE INVERSION; CONVENIC SEDESHU-GTO-PYMI5-2020ANEXO DE EJECUCION AE 2020-45-0004 (ESTADO Y RAMO 33 FONDO | EJERCICIO FISCAL 2020)
EJERCICIO FISCAL: >
MUNICIPIO: xICHU
LOCALIDADES: MEZQUITAL. EL MEMBRILLO. 0J0O DE AGUA, LABORCILLA, ADJUNTAS, CALABAZAS STO REY, GUADALUPE, Y ORGANITQOS, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE XICHU. GTO
NOMBRE DE LA OBRA:CONS TRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4 MTS,
ZONA NOROESTE MEZQUITAL. EL MEMBRILLO, OJO DE AGUA. LABORCILLA, ADJUNTAS, CALABAZAS,
CRISTO REY, GUADALUPE, Y ORGANITOS, PER TENECIENTES AL MUNICIPIO DE XICHU, GTO
. CONTRATISTA: EUSTASIO ANAYA GONZALEZ FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO : o HOUA: o
NUMERO DE CONTRATO: DOPMIPMXG/CUARTOS! SEDESHU-MPIO /02 6/ 20 FECHA DE TERMINO SEGUN CONTRATO :
IMPORTE CONTRATADO e e 1,081,849.84 FECHA DE INICIO REAL : FECHA DE ELABORACION: 2202/2021
AMPLIACION - FECHA AUTORIZADA PARA LA TERMINACION DE TRABAJOS : _ J2/01/20.1
IMPORTE TOTAL CONTRATADO: 7061840 84 FECHA DE TERMINO REAL : 001/ 021
CONCEPTOS CONTRATADOS VOLUMENES ESTIMADOS TOTALES DE | eonme ToraL | SALDOSDE
ESTIMACION | ESTIMACION | VOLUMENES CONTRATADO
CLAVE CONCEPTO CANTIDAD | UNIDAD PU. IMPORTE | £ cyncion 1 | ESTIMACION | ESTIMACION | ESTMACION | “yoy |y VOLUMEN | EJEcUTADos | TYECUTADO |l e ecuTabo
CONTRATADO 2 3 4
EXCED BAJA
18 iy i el il : 2 PZA |S 86,87 | 5 20628.01 i 0 23 0 0 0 2 H 2062801 | §
i d ; E
1 i T F I F
19 T ‘ 268 Mz 3 1004 | S 4 0 0 0 168 a 0 358 ¥ 368472 | 5
0 ] 5 H
20 u . 23 PZA | § 8161 | § 1877.03 0 0 0 2 0 0 H 187703 | § 5
] ; 210 PAF
7 : acia ) i 1 pzA |8 424347 | 8 424247 0 0 0 1 0 0 1 5 424347 | s E
SUMA DE ESTAHOJA ;| § 3044223 s 5 -
SUBTOTAL:[§ 151090971 $ s 542886
Ef Contratista extlende el s amplio finkquito que en derecho proceda, renunclando a cualquier accién legal que tenga por objeto
cuakquier pago refacionado con el contrato. er, O 16.00% IVA:| & 243,199.95 s 868 63
) P TE TOTAL CONTRATADO: | §  1,762,106.68 $ 175600207 |5  £207.50
A .
POR LA CONTRATANTE: e POR LA SUPERVISION / 8 NDENCIA POR EL CONTRATI$TA:
& g
S ¢
/
NOMBRE : ARQ. RAFAEL BUSTAMANTE-GARDONA NOMBRE - ING. JOSE NOMBRE :
CARGO : DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS CARGO : SUPERVY RAS PUBLICAS CARGO :




