l " PAVIMENTACION DE CALLE ACCESO A F( . DE SAN ANTONIO SUBTRAMO KM 0+000.00 AL 0+077.00, 0+260.00 AL (+330.00 EN LA COMUNIRAD DE (
HOMBRE DE:LAOBRA; EL MILAGRO, MUNICIPIO DE XICHU, GTO.

PRESIDENCIA MUNICIPAL UBICACION: EL MILAGRO ¢
XICHU, GYO. HOJA FINIQUITO

OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES CONTRATISTA: FRANCISCO JAVIER VARGAS ORDURA  ~ CONTRATO INICIAL § 95683550 ~
CONTRATO N' DOPM/PMXG/CALLE/RAMO33/028/20 AMPLIACIONES § - FECHA: 05DE FEBRERO DE 2021
REGISTRO DELIM.S.S. B5512055100 TOTAL § 956,83550 ~ DEDUCTIVAS $ -
RF.C. VAOFT40131MK" ANTICIPO § 28705085 -
REG, PUC, GTO-SOP/PUC-0603-2001

DESCRIPCION SEGUN CONTRATO ESTIMAGION 1 (UNO) | ESTIMACION 2 (Do) E“""‘H‘Wm'”g“s’ L o s

el
u CANT. P, IMPORTE CANT. I IMPORTE CANT. ! IMPORTE | CANT. I IMPORTE CANT. IMPORTE CANT. l IMPORTE CANT. -[ IMPORTE
FAVIMENTACION DE CALLE ACCESO A PLANES DE SAN ANTONID SUBTRAMO KM 0+000.00 AL 0+077.00, 0+260,00 AL 0+330.00 EN LA COMUNIDAD DE EL MILAGRO, MUNICIPIO DE XICHU, GT0.

Past.

o o -
~ 848890 B 852.40| § -8,489.90 0.00] 50.00 0.00| $ o

PRELIMINARES ”
PRE-01 Trawo y nivelaclon dearroyo para vialidad con aparatos tapografices,| M2 852401 < 50,960 § _- 848390 0.00 $0.00] 0.60] £9.00] -~ 852,
estableciendo ejes de refemela. Incluye: bancos de nivel, sefializacton,) :
equipo, materiales, herramienta, mano de obra y secciones a cadal
2000 m,puDt.

PRE-03 Corte en cajon con equipo hidrdulico en materlal tipo 1. Incluye} M3 o 552.78] ~ 5148.34 S B2.27578 (}.CP_O1 $0.00 0.00 $0.00] 52583|5 7826454 525.83( § 78,264.54 J/2895] 7 $4,011.24 0.00[ § "

equipo, herramients, mano de obra y tedo lo necesario para su
completa ejecucion. Seginla norma SCTN CTR CAR 1-01-003/11

$ .-"‘3‘7.432.&-4 683.58] 37,432.84 /35031 7 $1,918.24 0,00 § G

)|

PRE-06 Carga y Acarreo de material producto de corte en camién de volteo] M3 71861 | $54.76[ § 7 3935108 0.00 50,00 0.00 $0.00] .“BB358
2l ler km., volumen medido suelto, Incluye: tiempa de espera de |3} N
carga mecdnica, mano de obra, equipo y herramienta.

161.78 7,626.31 £8.70) 541012 0.00] § -

“|

PRE-07 Afine y compactacidn del terreno natural al 90 % de su pv.s.m.| M3 ~717048] 7 s47.14) § ~8,036.43 0.00) $0.00 0.00, $0.00] 161.78| § 7,626.31
incluye: incorporacidn de agua, equipo, mano de obra y escarificado

hw%
TER-OL Surinistro, mezclado, tendido y compactacion de la capa| M3 ~254.71 #$276.99| § - 7055212 0.00] 50,00 0.00 50.00] /'23-5.11
subrasante formada ¢on material seleccionada de bancoincluyef !

acarreos p.uot. de la elevaclon de subrasante en cortes y/ol
W

terraplenss par al 90% da sy nvsm s &
TER-02 Suministro de Subbase de material inerte de banco (tepetate) de| M3 /124.20f - $439893) § 61,974.56 0.00 $0.00] 0.c0 $0.00] /14000|$ ~ 69,856.60 140,00 § 69,858.80 0.00 $0.00] - 1580[ § 7 78804
/ / . 3

fndice pldstico menar que 10% y 25% miximo de materfal que pase lal
malla No, 200. Compactado al 95% de su Pese Volumétrico Seco
Mdximo (PVSM) del ensaye AASHTO, incluye. Materfal, equipo,|
herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su completal
ejecucidn., p.u.o.t. segunlanorma SCT N CTR CAR 1.01.009/C0

S/ 5-5.400.11 236,11} 8 65400.11 18.60] ./55,152.01 0.00f § =

CONS TRUGCION DE ARROYO e
ARR-01 Losa de concreto hidraullco en arfoyo de calle de 15 cm de espesor] M2 |~ 719.75] « SG0G.40] § . 436,456.80 0.00 F0.00] 0.00 S0.00] - 78704 § 47726106 _-767.04] 5 477.251.06 0.00 50.00] - 67.28] 54060166
cen concreto hecho en obra de revenimiento normal de 10cm con mur|

de 42 (F'C=250 kg/cm2), Agregado maximo de 1 1/2", incluye malla
electrosoldada 6x6-10/10, cimbrado y descimbrado, suminisiro,
colocacidn, vibrado, y sellador acrilico para concretocurado de|
concrete con curacreto blanco base agua, aplicade con aspersor,
rmano de obra, quipo y herramienta y pruebas de laboratorio .puot

ARR-03 Dentellon de cencreto £'c= 200 kgfem2 con Seccion de 15x 40 cns| ML ~167.65) . $25850| § « 4333753 0.00 $0.00 0.00 $0.00 167.65| -~ 43,331.53 ,/167.3_5| § 74333753 0-00| §0.00 ~000 § ~~ -

con volteador acabado aparente Incuye curado , materiales,|
herramienta, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su
correcta ejecucion. Segdn Ia norma SCT N-CTR-1-02-01/00

ARR-04 Excavacicn por medios manuales para el slojamiento de dentelion.] M3 4 251 56214( S - 15597 0.00] $0.00 0.00 $0.00] P 111 $ = 5§98 111§ © 68.98 140/ $87.00| 0.00f § -

Incluye: equipo, herramienta, mano de cbra y todo lo necesario paral A ;c‘ & A:i1

completa efecucitn.
i A

CUN-01 Cuneta de secclon triangular, a base de concreta F'e= 200 kgfem2| M2 ~ 13558 $31665|5 - 42931 0.00] 500’3‘ 0.00 50,00 ~73.12| & - 23,153.45 7312| & 23,153.45 6246 ~ 519.?77.9731 0.00 E] =

con volteador acabado aparente, de 10 cm de espesor, Incluye:
curado , materiales, herramienta, mane de obra, equipo, afine, cortes|
i 1 para fi ion de seccion, materiales,|
herramients, mano de obra y todo o necesaro para su correcta

ejecucion, p.v.o.t. segun la nerma SCT N-CTR-CAR, P /

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS AL DESARRCLLO SOCIAL” Z

CONTRATISTA
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( NOMBRE DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLE ACCESD A P{ 2 DE SAN ANTONIO SUBTRAMO KM 0+000.00 AL 0+077.00, 0+260,00 AL 0+330.00 EN LA COMUNIDAD DE
r EL MILAGRO, MUNICIPIOC DE XICHU, GTO.
PRESIDENGIA MUNICIPAL UBICACION: EL MILAGRO
XICHU, 6TO. HOJA FINIQUITO
OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES CONTRATISTA: FRANCISCO JAVIER VARGAS QRDUAA CONTRATO INICIAL §  955,835.50
CONTRATQ N° DOPM/PMXG/CALLE/RANMO33/028/20 AMPLIACIONES § G FECHA: 05 DE FEBRERO DE 2021
REGISTRO DEL LN.S.5. B55 1205510 0 TOTAL §  €56,835.50 DEDUCTIVAS § -
RF.C. VAOF740131NK* ANTICIPO §  287,050.65
REG. PUC. GTO-SOP/PUC-0B03-2001
: % - : ESTIMACION 3 {TRES)
; DESCRIPCION SEGUN CONTRATO ESTIMACION 1 ‘| ESTIMACION 2 {08} 5 !
Part. ; i : b &2 sl REAL EJECUTADO VOL.BAJA | VOL ALTA
Y i C_.Eﬁ'i'. I Py, RTE CANT. { IMFORIE CANT. | IMPORTE | CANT. ' IMPORTE CANT. I IMPORTE CANT. I MMPORTE § CANT, IMPORTE |
FAVIJLH‘ENTADQN DE CALLE ACCESO A PLANES DE SAN ANTONIO SUBTRAMO KM 0+000.00 AL D+077.00, 0+260,00 AL 0+330.00 EN LA COMUNIDAD DE EL MILAGRO, MUNICIPIO DE XICHU, GTO.
LET-01 Suministro y colocacién de fetrero informativo de obra de| PZA ~#L00f 54,489.03] S 4,489,03 0.00 $0.00 0.00 50!3‘“(]1 /1.0{3 § 448903 1000 7 4,489.03 0.00 $0.00 0.00f $
dimensiones de 0.80 x 1.20 m. A base de ptr de 2% x 2% (51 x 51mm. )| !
tablero de ldmina lisa galvanizada cal. 18 y 2 soportes a .50 m. De|
altura a base de ptr de 2" x 2" {51 x 51mm.), incluye: 2 muertos de
concreto {'c = 150 kg/eml para empotre, rotulacién con pintural
esmalte rmarca comex y vinll autoadherible, de acuerdo af disefio y|
colores proporcionado por la entldad normativa en la materia.|
Incluye: materiales, mano de obra y herramienta, P.u.o.t,
LM-01 Limpleza durante y al final de fos trabajos. Incluye: retira de todos| M2 | . B5240] . $3L45 & . 26,607.08 0.00 $0.00 0.00 50.00] 0005 - - 0.00] § - B5240]  -526,807.98 0.00] $
los materiales de desperdicio fuera de la obra, mano de cbra, >
herramienta, equipo y tedo lo necesarlo para la correcta ejecucidn de|
S A g M s o =z s —sian -
FC-01 Limplera gereral de [a obra por medios manuales, incluye: mano def M2 smgzl s < 0.00] $0,00] 0.00] 50.00 /537.75115 + 8,475.84 aE?‘.?S‘iI $ 9,475.84 ] n.ﬂ $0.00] - 861.751) §  9,47584
obra, equipoy herramlents, P.U. 0.T.
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL LSO PARA FINES DISTINTOS AL DESARROLLO SOCIAL"
SUB TOTALES= 824,858.18 - - - B24,858.18 824,858, 3 58,164.54 P 58,16454
VA= 131.877.31 - - 131,977.31 131,977, £ 8,306.33 P 9,30633
SUMA= 956,835.50 - B - 956,335,50 056,835.50 A§_&raT0.87 67,47087
AMPLIACION= =
TOTAL= 9586,835.50

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJEND A CUALQUIER PARTIDO POUTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS AL DESARROLLO SOCIAL*

/" CONTRATISTA

SUPERVISOR DE OB

. JOSE Uﬂ!ELEéBATD DIAZ FRANCISCOJAVIER VPRGAS ORDUNA




