PRESIDENCIA MUNICIPAL
XICHU, GTO.

OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

NOMBRE DE LA OBRA:

UBICACION:
PERIODO

CONTRATISTA

CONTRATO N°

R.F.C.
REG. MPIO.

"CUARTO DORMITORIQ 4.00 X4.00 MTS ZONA OESTE" PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE XICHU, GTO

VARIAS COMUNIDADES

26 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE 2020
GRUPO CONSTRUCTOR VAZGON S.A. DEC.V.

DOPM/PMXG/CUARTOS/RAMO
33/MUNICIPIO/024/20

GCV100306DP9
GTO-S0P/PUC-4481-2019

CONTRATO INICIAL

AMPLIACIONES
ANTICIPO

% AMORTIZACION

FINIQUITO

1,532,769.92

34,000.00
459,830.97

30.00%

FECHA:

DEDUCTIVAS s

31/01/2021

1DEB

Part.

DESCRIPCION

SEGUN CONTRATO

ACUM. ANTERIOR

ESTA ESTIMACION

ACUMULADO TOTAL

POR EJECUTAR

UNI CANT.

P.U.

IMPORTE

CANT.

IMPORTE

CANT.

IMPORTE

CANT.

IMPORTE

CANT.

IMPORTE

CUARTO DORMITORIO

TRABAJOS PRELIMINARES

TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO NATURAL CON
MANGUERA Y ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIAS,
INCLUYE: LIMPIEZAS DEL AREA DE TRABAJO, DESHIERBE,
ACARREQ DE MATERIAL PRODUCTO DE ESTA ACTIVIDAD A
TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, MAQUINARIA, EQUIPO Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.

M2 320.00

5418 5

1,337.60

128.00

$535.04

192.00

802.56

320.00

$ 1,337.60

0.00

EXCAVACION CON PICO Y PALA PARA DESPLANTAR
ZAPATAS AISLADAS DE CIMENTACION, EN MATERIAL TIPO
"B HASTA 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, EN UNA SECCION
DE 0.80X0.80 M., INCLUYE: AFINE DE TALUD Y DEL FONDO
DE EXCAVACION, LIMPIEZAS EN EL AREA DE TRABAIOQ,
ACARREO DE SOBRANTES PRODUCTO DE LA EXCAVACION
A TIRO FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, MAQUINARIA ¥ TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.

M3 33.20

5101.28 |$

3,362.50

14.40

$1,458.43

21.60

2,187 .65

36.00

$ 3,646.08

-2.80

-$

28358

CIMENTACION

PLANTILLA DE CONCRETQ SIMPLE DE 5 CENTIMETROS DE
ESPESOR, EN CADENA DE DESPLANTE DE 20 CM DE
ANCHO, CON CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA DE
RESISTENCIA F'C= 100 Kg/Cm2, T.M.A. DE 3/4", INCLUYE:
SUMINISTRO DE  MATERIALES AL LUGAR DE SU
ELABORACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
DESPERDICIOS, LIMPIEZAS EN EL AREA DE TRABAIO Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

P.UO.T.

M2 51.20

512494 |

6,396.93

29.44

$3678.23

4416

5517.35

73.60

5 9,195.58

-22.40

-3

2,79865

CONTRATISTA

i
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GRUPO CONSTRUCTOR VAZGON S.A.DEC.V.
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2 DE8

NOMBRE BE LAOBRA: "CUARTO DORMITORIO 4.00 X4.00 MTS ZONA OESTE" PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE XICHU, GTO

PRESIDENCIA MUNICIPAL UBICACION: VARIAS COMUNIDADES
e | XICHU, GTO. PERIODO 26 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE 2020 FINIQUITO FECHA: 31/01/2021
1 GRUPO CONSTRUCTOR VAZGON S.A. DE C.V.
B . OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES CONTRATISTA CONTRATO INICIAL $ 1,532,769.92
A DOPM/PMXG/CUARTOS/RAMO
: CONTRATO N° 33/MUNICIPIO/024/20 AMPLIACIONES $ 34,000.00 DEDUCTIVAS §

ANTICIPO $ 459,830.97

R.F.C. GCV100306DP9
REG. MPIO. GTO-SOP/PUC-4481-2019 % AMORTIZACION 30.00%

Part. DESCRIPCION SEGUN CONTRATO ACUM. ANTERIOR ESTA ESTIMACION ACUMULADO TOTAL POR EJECUTAR
UNI CANT. P.L. IMPORTE CANT. IMPORTE CANT. IMPORTE CANT. IMPORTE CANT. IMPORTE

ZAPATA AISLADA DE CIMENTACION DE 0.60 X0.60X0.10M.,
PATIN DE 0.10M., EN LA PARTE ALTA PARA TERMINAR EN
0.10M., EN LA PARTE BAJA, CON UNA ALTURA DE CORCNA
DE 0.60 M., ¥ UNA SECCION DE 0.15X0.15 M., FABRICADA
CON CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA DE
RESISTENCIA F'C =200 KG/CM2, T.M.A. 3/4", INCLUYE:
PLANTILLA DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA
DE RESISTENCIA F'C= 100KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR,
CIMBRADO, HABILITADO A BASE DE ACERO DE 6 VARILLAS
3/8" DE DIAMETRO DE ACUERDO A DISERO DE PROYECTO,
REPARTIDAS EN 0.60M., CON UNA RESISTENCIA F'y= 4,200
Kg/Cm2, COLADO, CURADC, DESCIMBRADO, MATERIALES,
MANO DE OBRA,  ACARREOS, HERRAMIENTA,
DESPERDICIOS, LIMPIEZAS EN EL AREA DE TRABAIO Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
P.U.O.T.

PZA | 80.00 $536.56 | S 42,924.80 | 32.00 $17,169.92 48.00 | § 25754.88 | 8000 [§ 4292480 0.00 $ -

RELLENG Y COMPACTACION DE CEPA EN AREA DE ZAPATAS
AISLADAS, CON PISON DE MANO CON MATERIAL
PRODUCTO DE EXCAVACION, INCLUYE: MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA, VOLTEQ CON PALA, LIMPIEZAS EN EL AREA
DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA 5U CORRECTA
EJECUCION. P.U.O.T.

M3 29.60 $93.74 | § 2,774.70 | 12.80 $1,199.87 19.20 | § 1,799.81 | 3200 |$§ 2,999.68 -2.40 |-$ 22498

CADENA O DALA DE DESPLANTE PARA MURO, SECCION DE
0.15X0.20 M, A BASE DE ESTRUCTURA ELECTROSOLDADA
15X20-4 ARMADA CON 4 VARILLAS CORRUGADAS DE
GRADO 60 DE 1/4"DE D\AMETRO, CON ESTRIBOS LISOS DE
GRADD 50 [CALIBRE &) CON SECCION 10.1X15CM COM
UNA SEPARACIGN A CADA 15.8CM ELECTROSOLDADOS, DE
Fy= 6,000 KG/CM2, CON CONCRETO HIDRAULICO HECHO
EN OBRA DE fc= 200 KG/CM2, ACABADD APARENTE,
INCLUYE: MANG DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAS,
MATERIALES, ACARREQS, CIMBRADO, HABILITADO DE
ACERO (CORTES, TRASLAPES, DOBLECES, AMARRES),
PREPARACION DFL CONCRETO, COLADO, VIBRADQO,

DESCIMBRADQO, CURADC Y TODO LO MECESARIO PARA SU /
CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.

BN Tl ’\E,,,_

GRUPQ CONSTRUCTOR VAZGON S.A. DE C.V.

ML | 308.00 | 524549 |5 75,610.92 | 123.20 §30,244.37 184.80 | § 45,366.55 | 308.00 | $ 7561092 0.00 $ 5

‘./l v
ARQ. JOAQUIN REVAL MARTINEZ
CONTRATISTA "ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS AL DESARROLLO SOCIAL" SUPERVISOR
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NOMBREIDE A OBRA: "CUARTO DORMITORIO 4.00 X4.00 MTS ZONA OESTE" PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE XICHU, GTO

PRESIDENCIA MUNICIPAL UBICACION: VARIAS COMUNIDADES
XICHU, GTO. PERIODO 26 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE 2020 FINIQUITO FECHA: 31/01/2021
GRUPO CONSTRUCTOR VAZGON $.A. DE C.V.
OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES CONTRATISTA CONTRATO INICIAL $  1,532769.92
DOPM/PMXG/CUARTOS/RAMO
CONTRATO N° 33/MUNICIPI0/024/20 AMPLIACIONES $ 34,000.00 DEDUCTIVAS §
ANTICIPO $ 459,830.97
R.F.C. GCV100306DP9
REG. MPIO. GTO-SOP/PUC-4481-2019 % AMORTIZACION 30.00%
Part. DESCRIPCION SEGUN CONTRATO ACUM. ANTERIOR ESTA ESTIMACION ACUMULADO TOTAL POR EJECUTAR
UNI | CanT. | PU. ] IMPORTE CANT. | IMPORTE CANT. | IMPORTE CANT. | IMPORTE CANT. | IMPORTE
13 ALBARILERIA

MURO DE BLOCK MACIZO DE LA REGIGN CON MEDIDAS DE
0.15X0.20X0.40 M, ACABADC APARENTE POR AMBAS
CARAS, JUNTEADD CON UN MAXIMO DE 10 MM DE
ESPESOR, CON MORTERO CEMENTO ARENA EN
8 |PROPORCION 1:4, COLOCADO A PLOMO Y REGLA, CONUN| M2 | 655.60 | $28537 |§ 187,088.57 | 283.51 $80,905.25 41665 | $ 11889941 | 700.16 | $ 199,804.66 | -44.56 |-$ 12,716.09
MAXIMO DE DESPLOME DEL 0.4%, INCLUYE: MANO DE
OBRA,  EQUIPD,  HERRAMIENTAS,  MATERIALES,
ANDAMIAIE, ACARREOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODOD
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.

CASTILLOS DE 0.15X0.15 M, A BASE DE CONCRETO
HIDRAULICO HECHO EN OBRA DE fc= 200 KG/CM2, T.M.A,
DE %’, CON ESTRUCTURA ELECTROSOLDADA 15X15-4,
REFORZADA CON 4 VARILLAS CORRUGADAS DE GRADO 60
DE 1/4"DE DIAMETRO, CON ESTRIBOS LISOS DE GRADO 50
(CALIBRE 8) CON SECCION 10.1X10.1 CM Y UNA|
SEPARACION A CADA 158CM, DE fy= 6,000KG/CM2,

g [ACABADD APARENTE, INCLIYE: MATERIALES. MANG DF) o | 32200 | 953055 |8 81,655.98 | 137.20 | $34,792.55 | 20251 | $  51,354.51 | 33971 | §  86,147.06 | 1771 |-§ 4,491.08

OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, ACARREOS DE LOS
\
/
/

CIMBRADO, HABILITADO DE ACERO (CORTES, TRASLAPES,
DOBLECES, AMARRES), PREPARACION DEL CONCRETO,
COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, LIMPIEZAS
EN EL AREA DE TRABAJO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION PU.O.T.

,/ﬂ
- A

GRUPO CONSTRUCTOR VAZGON S.A. DE C.V.

MATERIALES A UNA IRA ESTACION A 20.00 M DE
DISTANCIA  HORIZONTAL,  ACARREQS,  ANDAMIAIE,
)

it -

ARQ. JOAQUIN REVAL NARTINEZ
CONTRATISTA "ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS AL DESARROLLO SOCIAL" SUPERVISOR
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NOMBRE DE.LA.OBRA: “CUARTO DORMITORIO 4.00 X4.00 MTS ZONA OESTE" PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE XICHU, GTO

PRESIDENCIA MUNICIPAL UBICACION: VARIAS COMUNIDADES
XICHU, GTO. PERIODO 26 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE 2020 FINIQUITO FECHA: 31/01/2021
: GRUPO CONSTRUCTOR VAZGON S.A. DE C.V.
OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES CONTRATISTA CONTRATO INICIAL $  1,532,769.92
7 DOPM/PMXG/CUARTOS/RAMO
: CONTRATO N° 33/MUNICIPIO/024/20 AMPLIACIONES $ 34,000.00 DEDUCTIVAS §
ANTICIPO $ 459 830.97
R.F.C. GCV100306DP9
REG. MPIO. GTO-SOP/PUC-4481-2019 % AMORTIZACION 30.00%
Part. DESCRIPCION SEGUN CONTRATO ACUM. ANTERIOR ESTA ESTIMACION ACUMULADO TOTAL POR EJECUTAR
UNI CANT, P.U. IMPORTE CANT. IMPORTE CANT. IMPORTE CANT. IMPORTE CANT. IMPORTE

CADENA O DALA DE CERRAMIENTO DE 0.15%0.20 M, DE
CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA DE fe= 200
KG/CM2, T.M.A. DE %", ARMADO CON ESTRUCTURA
ELECTROSOLDADA DE  15X20-4 REFORZADA CON 4
VARILLAS CORRUGADAS DE GRADO 60 DE 1/4'DE
DIAMETRO, CON ESTRIBOS LISOS DE GRADO 50 [CALIBRE
8) CON SECCION 10.1X15 CM CON UMA SEPARACIGN A
CADA 15.8CM ELECTROSOLDADOS, DE f'y= 6,000 KG/CM2,
10| asano APARENTE, INCLUYE: MANO DE OBRA, ML | 352.00 $294.69 |5 103,730.88 | 123.20 $36,305.81 184.80 $54,458.71 308.00 $90,764.52 4400 | $ 12,966.36
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MATERIALES, ACARREOS DE
MATERIALES, ANDAMIAJE, CIMBRADO, HABILITADO DE
ACERO  (CORTES, TRASLAPES, DOBLECES, AMARRES),
PREPARACION DEL CONCRETO, COLADO, VIBRADO,
DESCIMBRADO, CURADOQ, LIMPIEZAS EN EL AREA DE
TRABAIO ¥ TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION, P.U.Q.T.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TECHO A BASE DE
VIGUETA DE CONCRETO CON DIMENCIONES DE 0.11X0.15
DE Y 350 M DE LARGO F'C 200 KG/CM2 Y ACERC
PREESFORZADO DE 6000 KG/CM2, BOVEDILLA DE
POLIESTILENO PREFABRICADA EN SECCIONES 0.15 X 0.63
X122 MTS DE LARGO, MALLA DE ACERC
ELECTROSOLDADA 6-6-10-10 CAPA DE COMPRESION DE
CONCRETO HIDRAULICO DE 0.05 M DE ESPESOR HECHQ EN -
" logra DE =200 KG/CM2, TMA. 344", ACABADO Liso| MZ | 3060.00 576040 | % 273,744.00 | 144.00 | $109.497.60 | 216.00 $164,246.40 360.00 | $273,744.00 0.00 $ :
CON PLANA DE MADERA, INCLUYE: INCLUYE: MANO DE
OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MATERIALES, ACARREQS
DE MATERIALES, ANDAMIAE, HABILTADO DE ACERO
(CORTES, TRASLAPES, DOBLECES, AMARRES), NIVELACION,
COMPACTACION, CIMBRADO, DESCIMBRADG, COLADO,
CURADO, ¥ TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION, P.U.O.T.

GRUPQ CONSTRUCTOR VAZGON S.A. DE C.V. y
ARQ. JOAQ REVAL NARTINEZ
CONTRATISTA "ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PRCHIBIDO EL USQO PARA FINES DISTINTOS AL DESARROLLO SOCIAL" SUPERVISOR



PRESIDENCIA MUNICIPAL
XICHU, GTO.

OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

NOMBRE DE LA/OBRA: "CUARTO DORMITORIO 4.00 X4.00 MTS ZONA OESTE" PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE XICHU, GTO

UBICACION:
PERIODO

VARIAS COMUNIDADES

26 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE 2020
GRUPO CONSTRUCTOR VAZGON S.A. DE C.V.

FINIQUITO

CONTRATISTA CONTRATO INICIAL $ 1,532,769.92

DOPM/PMXG/CUARTOS/RAMO
33/MUNICIPI0/024/20

CONTRATO N* AMPLIACIONES $

ANTICIPO $

34,000.00
459,830.97
R.F.C.
REG. MPIO.

GCV100306DP9

GTO-SOP/PUC-4481-2019 % AMORTIZACION 30.00%

5DE8

FECHA: 31/01/2021

DEDUCTIVAS s

Part.

DESCRIPCION

SEGUN CONTRATO ACUM. ANTERIOR ESTA ESTIMACION

ACUMULADO TOTAL

POR EJECUTAR

UNI CANT. P.U. IMPORTE CANT. IMPORTE CANT. IMPORTE

CANT.

IMPORTE

CANT.

IMPORTE

IMPERMEABILIZANTE SOBRE CAPA DE COMPRESION DE LA
LOSA DE AZOTEA COMN VAPGRTITE 550, CON CAPA DE
FESTERFLEX, CON RIEGO DE ARENA, INCLUYE ACARREO DE
LOS MATERIALES A UNA 1RA ESTACION A 20.00 M, DE
DISTANCIA HORIZONTAL ¥ TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.

M2 | 360.00 $114.00 | S 41,040.00 | 150.88 $17,200.32 226.32 $25,800.48

377.20

$43,000.80

-17.20

-$ 1,960.80

13

CONSTRUCCION DE  PISO  FIRME DE CONCRETO
HIDRAULICO HECHO EN OBRA, DE RESISTENCIA f¢=150
KG/CM?® DE 8 CM DE ESPESOR, ACABADO PULIDO CON
LLANA METALICA, INCLUYE: PREPARACION DE LA
SUPERFICIE, ARENA LIMPIA, GRAVA DE LA REGION, T.M.A.
3/4”, NIVELACION, RELLENO CON MATERIAL MEJORADO,
COMPACTACION, CIMBRADO, DESCIMBRADO, COLADO,
CURADO, ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR
DE LA EJECUCION DE LA OBRA, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, MAQUINARIA, EQUIPO, ACARREOC DE
SOBRANTES A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T,

M2z | 273.80 528751 | % 78,720.24 | 10952 $31,488.10 164.28 $47,232.14

273.80

$78,720.24

0.00

APLANADO FINO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-
CAL-ARENA 1:1:5 DE 2CM DE ESPESOR ACABADO A
ESPONJA, INCLUYE:MATERIALES, HERRAMIENTA ¥ MANO
DE OBRA. P.U.OT.

M2 | 1550.00| 513488 |[$ 209,064.00 | 633.79 $85,485.60 898.74 $121,222.06

1632.53

$206,707.65

17.47

5 2,356.35

APLANADC FINO EN PLAFON CON MORTERO CEMENTO-
CAL-ARENA 1:1:5 DE 2CM DE ESPESOR ACABADO A
ESPONJA. INCLUYE:MATERIALES, HERRAMIENTA ¥ MANO
DE OBRA. P.U.OT.

M2 | 273.80 | 514862 | 40,692.16 | 124.32 $18,476.44 186.48 $27,714.66

310.80

$46,191.10

-37.00

- 549894

APLICACION DE PINTURA VINILICA EN MURQS INTERIOR ¥
FACHADA MARCA COMEX O SIMILAR, SOBRE MUROS, CON
DISERO ¥ COLOR PROPORCIONADO POR SEDESHU,
INCLUYE; MATERIAL, MANQ DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

M2 | 840.40 | $10073 |$ 84,653.49 | 460.28 $46,364.00 680.44 $68,540.72

1140.72

$114,904.73

-300.32

-$ 30,25124

HERRERIA

M‘\!W

GRUPO CONSTRUCTOR VAZGON S.A, DE C.V.

CONTRATISTA

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICC, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS AL DESARROLLO SOCIAL"

1IN REVAL MARTINEZ
SUFERVISCR



PRESIDENCIA MUNICIPAL
et XICHU, GTO.

OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

6 DEB

NRMBRE.DE.LHOBRA: "CUARTO DORMITORIO 4.00 X4.00 MTS ZONA OESTE" PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE XICHU, GTO

UBICACION: VARIAS COMUNIDADES
PERIODO 26 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE 2020 FINIQUITO FECHA: 31/01/2021
GRUPO CONSTRUCTOR VAZGON S.A. DE C.V.
CONTRATISTA CONTRATO INICIAL $  1,532,769.92
DOPM/PMXG/CUARTOS/RAMO
CONTRATO N° 33/MUNICIPIO/024/20 AMPLIACIONES 3 34,000.00 DEDUCTIVAS s -
ANTICIPO 3 459,830.97
R.F.C. GCV100306DP9
REG. MPIO. GTO-SOP/PUC-4481-2019 % AMORTIZACION 30.00%

Part. DESCRIPCION

SEGUN CONTRATO ACUM. ANTERIOR ESTA ESTIMACION ACUMULADO TOTAL POR EJECUTAR

UNI CANT. P.U. IMPORTE CANT. IMPORTE CANT. IMPORTE CANT. IMPORTE CANT. IMPORTE

SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE PUERTA CON UNA ALTURA
DE 2.10 X 0.90 M CON MARCO ¥ CONTRAMARCO DE
HERRERIA A BASE DE ANGULO DE 3/4x3/4"x1/8", TABLERO
DE LAMINA TIPO DUELA CAL 20, INCLUYE: COLOCACION,
EMBOQUILLADO EN ZONA DE ANCLAIE, PINTURA DE
ESMALTE EN COLOR BLANCO A DOS MANOS EN AMBAS
CARAS DE LA PUERTA Y DEL CONTRAMARCO, ANCLAS,
CHAPA, BISAGRAS, MATERIALES, HERRAMIENTA, LIMPIEZA
EN EL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.

15

PZA | 2000 | $1,931.25 |$ 38,625.00 | 8.00 $15,450.00 12.00 $23,175.00 20.00 $38,625.00 0.00 $

SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE VENTANA DE HERRERIA
CON DIMENSIONES DE 1.00M DE ALTO X 1.00 M DE
LARGQ, A BASE DE ANGULO DE 1" DE 1/8 " ESPESOR CON
UNA HOJA ABATIBLE, CON PROTECCIONES DE HERRERIA A|
BASE DE CUADRADQ MACIZO DE 1/2" A CADA 15 CM. EN
EL SENTIDO VERTICAL, CON VIDRIO DE 3 mm DE ACUERDO
AL PROYECTO, EL PRECIO INCLUYE: EMBOQUILLADO EN
ZONA DE ANCLAJE, COLOCACION DE VENTANA CON PUAS ¥
TAQUETES , MARCO CONTRAMARCO DE VENTANA
ABATIBLE DE 1.00METRO DE ALTO X 0.50M DE LARGO,
MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, E
INSTALACION, MANUA, VISAGRAS, LIMPIEZA EN EL AREA
DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIC PARA 5U CORRECTA
EJECUCION. P.U.O.T.

PZA 20.00 5801.11 | % 16,022.20 | 8.00 $6,408.88 12.00 $9,613.32 20.00 $16,022.20 0.00 $

1.5 INSTALACION LECTRICA

INSTALACION ELECTRICA INCANDESENTE DOS FOCOS UNO|
ADENTRO Y OTRO AFUERA, DOS APAGADORES SENCILLOS
UNO ADENTRO Y OTRQ AFUERA, 2 CONTACTOS SENCILLOS,
RAMALEC CON TUBO CONDUIT DE 1/2", CABLEADO CON
ALAMBRE DE COBRE CALIBRE 12 AWG AISLADO CON THW
ANTILLAMA, INCLUYE ACARREQ DE  MATERIALES,
DESPERDICIOS,  MATERIALES, MANC DE  OBRA,
HERRAMIENTA, LIMPIEZAS EN EL AREA DE TRABAIO Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

UOT,
17.00 i i

PzA | 2000 | $1,200.72 | S 24,014.40 | 8.00 $9,605.76 12.00 $14,408.64 20.00 $24,014.40 0.00 $

1.6 LIMPIEZA GENERAL

! U,L'

GRUPO CONSTRUCTOR VAZGON S.A.DEC.V.

ARQ. JORQUIN REVAL NARTINEZ

CONTRATISTA "ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENG A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS AL DESARROLLO SOCIAL" SUPERVISCOR
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NOMERE DE; LA OBRA: "CUARTO DORMITORIO 4.00 X4.00 MTS ZONA QESTE" PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE XICHU, GTO

PRESIDENCIA MUNICIPAL UBICACION: VARIAS COMUNIDADES
J f~‘ 4 ‘ XICHU, GTO. PERIODO 26 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE 2020 FINIQUITO FECHA: 31/01/2021
P GRUPO CONSTRUCTOR VAZGON S.A. DE C.V.
@ e OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES CONTRATISTA CONTRATO INICIAL $  1,532,769.92
A o5 DOPM/PMXG/CUARTOS/RAMO
iy CONTRATO N° 33/MUNICIPIO/024/20 AMPLIACIONES $ 34,000.00 DEDUCTIVAS $ -
ANTICIPO $ 459,830.97
R.F.C. GCV100306DP9
REG. MPIO. GTO-SOP/PUC-4481-2019 % AMORTIZACION 30.00%
Part. DESCRIPCION SEGUN CONTRATO ACUM. ANTERIOR ESTA ESTIMACION ACUMULADO TOTAL POR EJECUTAR
UNI CANT. P.U. IMPORTE CANT. IMPORTE CANT. IMPORTE CANT. IMPORTE CANT, IMPORTE

LIMPIEZA AL FINAL DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS,
INCLUYE: RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO LIBRE FUERA
18 |DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,| M2 | 320.00 S10.10 | S 3,232.00 | 128.00 $1,292.80 192.00 $1,939.20 320.00 $3,232.00 0.00 3
MAQUINARIA, EQUIPO ¥ TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION, P.U.OT.

1.7 DIFUCION DEL PROGRAMA

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA CON MEDIDAS DE
29 CM, DE LARGO POR 10.15 CM. DE ALTO, ELABORADO A
BASE DE PLACA METALICA PLANA, COLOR PLATEADA, CON
FOTOGRABADO EN TINTA NEGRA CONFORME AL ANEXO
PROPCRCICNADC POR “LA SEDESOL”, INCLUYE: ACARREC
DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU EJECUCION,
MATERIALES, MANO DE  OBRA, HERRAMIENTA,
ELEMENTOS DE FUACION, LIMPIEZA EN EL AREA DE
TRABAIO ¥ TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION. P.U.O.T. 0.00 $

PZA 20.00 $221.38 S 4,427.60 8.00 $1,771.04 12.00 $2,656.56 20.00 $4,427.60

SUMIMISTRO Y  COLOCACION DE  SENALAMIENTO
INFORMATIVO VERTICAL DE LA OBRA CON MEDIDAS DE
2.50 X 2.00 MTS. U HORIZONTAL CON MEDIDAS DE 1.85 X
1.50 MTS (EL TIPO DE LETRERO SERA DETERMINADO POR
“LA SEDESOL"), ELABORADO A BASE DE MARCO, BASTIDOR
Y POSTES DE ANGULO DE 63.50 MM X 53.50 MM X 6.35
MM (2.5X2.5X1/4 DE PULGADAS) ¥ LAMINA CAL 18,
ROTULADO CONFORME AL ANEXO PROPORCIONADO FOR

%8 lula SEDESOL?, INCLUYE: ASARRE DE MATERIALES vo| PEA 1.00 $2,235.41 | § 2,235.41 1.00 $2,235.41 0.00 $0.00 1.00 $2,235.41 0.00
LETRERO HASTA EL LUGAR DE SU COLOCACION,
MATERIALES, MANO DE  OBRA, HERRAMIENTA,
MAQUINARIA, EQUIPQ, EXCAVACION Y DADOS DE
CONCRETQ SIMPLE PARA COLOCACION DE SENALAMIENTO
INFORMATIVO, CONTRAVENTEOS, LIMPIEZAS EN EL AREA
DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA 5U CORRECTA
EJECUCION, P.U.O.T.

A

GRUPO CONSTRUCTOR VAZGON S.A DE C.V. | .
ARQ. J&&Q IN REVAL MARTINEZ
CONTRATISTA "ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS AL DESARROLLO SOCIAL" SUPERVISOR
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NOMBRE:RE LY QBRA; "CUARTO DORMITORIO 4,00 X4.00 MTS ZONA OESTE" PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE XICHU, GTO

PRESIDENCIA MUNICIPAL UBICACION: VARIAS COMUNIDADES
XICHU, GTO. PERIODO 26 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE 2020 FINIQUITO FECHA: 31/01/2021
GRUPO CONSTRUCTOR VAZGON S.A. DEC.V.
OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES CONTRATISTA CONTRATO INICIAL $  1,532769.92
DOPM/PMXGICUARTOS/RAMO
: CONTRATO N° 33/MUNICIPIOI024/20 AMPLIACIONES $ 34,000.00 DEDUCTIVAS s -
ANTICIPO $ 459,830.97
R.F.C. GCV100306DP9
REG. MPIO. GTO-SOP/PUC-4481-2019 % AMORTIZACION 30.00%
Part. DESCRIPCION SEGUN CONTRATO ACUM. ANTERIOR ESTA ESTIMACION ACUMULADO TOTAL POR EJECUTAR
UNI | CANT. P.U. IMPORTE CANT. IMPORTE CANT. IMPORTE CANT. IMPORTE CANT. IMPORTE

EL CONTRATISTA SE AIUSTA AL MONTO DEL CONVENIQ
MODIFICATORIO 01 DEDUCIENDO LOS EXCEDENTES EN
MONTO PROVENIENTE DE LOS VOLUMENES ATIPICOS,| LOTE 0.00 |5$13,592.30 | S - 0.00 $0.00 -1.00 -$13,592.30 -1.00 -$13,592.30 1.00
QUEDANDO DISPONIBLE EN CUALQUIER ACLARACION DE

AJUSTE DE COSTOS, $ 13,69230

SUB TOTALES: $ 1,321,353.38 $ 55166542 $ 799098.30 $ 1,350,663.73 3 (29,310.35

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO $  211,416.54 3 88,250.47 $ 12785573 $ 216,106.20 3 (4,688.85

SUMATORIAS: $ 1,532,769.92 $ 639,815.89 $  926,954.03 $ 1,566,769.93 $ (34,000.00
7

w7

/
GRUPO CONSTRUCTOR VAZGON §.A. DE C.V.

ARQ. JOAQUIN REVAL MARTINEZ
CONTRATISTA "ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENC A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS AL DESARROLLO SOCIAL" SIUPERVISOR



