CONVENIO MODIFICATORIO 01 EN TIEMPO
DEL CONTRATO NO. DOPM/PMXG/CALLE/SEDESHU/ESTADC/030/20

OBRA “CONSTRUCCION DE CALLE DE ACCESO A LA CAPILLA | RA ETAPA CON EMPEDRADO Y HUELLA DE CONCRETO, EN
LA COMUNIDAD DE PUERTO DE EL MILAGRO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE XICHU, GTO.”

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO NUMERO: DOPM/PMXG/CALLE/SEDESHU/ESTADO/030/20 QUE CELEBRAN POR UNA
PARTE EL MUNICIPIO DE XICHU, GTO., REPRESENTADO POR LA C. MA. GUADALUPE RAMIREZ ESQUIVEL,
PRESIDENTA MUNICIPAL, Y POR OTRA PARTE LA EMPRESA COMERCIALIZADORA OPALEGUI S.A. DE C.V. A
QUIEN SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA” Y COMO TESTIGO DE ASISTENCIA EL ARQ. RAFAEL
BUSTAMANTE CARDONA, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y
CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:

l. AMBAS PARTES DECLARAN QUE:

1.1 TODAS Y CADA UNA DE LAS DECLARACIONES QUE OBRAN EN EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA
PRECIOS UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO DOPM/PMXG/CALLE/SEDESHU/ESTADO/030/20
SE TIENEN POR REPRODUCIDAS EN EL PRESENTE CONVENIO COMO SI A LA LETRA SE INCERTACEN
PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.

12 EN FECHA DE 22 DE DICIEMBRE DEL 2020 ‘EL MUNICIPIO" Y “EL CONTRATISTA® CELEBRAN EL
CONTRATO NO. DOPM/PMXG/CALLE/SEDESHU/ESTADO/030/20 MEDIANTE EL CUAL “EL
CONTRATISTA” SE OBLIGO A EJECUTAR LOS TRABAJOS DESCRITOS EN LA CLAUSULA PRIMERA DEL
INSTRUMENTO LEGAL CITADO EN SUPRALINEAS, CONSISTENTES EN: CONSTRUCCION DE CALLE DE
AGCCESO A LA CAPILLA 1RA ETAPA CON EMPEDRADO Y HUELLA DE CONCRETO, EN LA COMUNIDAD 4
DE PUERTO DE EL MILAGRO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE XICHU, GTO. POR UN MONTO TOTAL
CONTRATADO DE $592,216.43 (QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS /-
43/100 M.N.)

1.3 EL CONTRATO DESCRITO EN LA CLAUSULA 1.2 ESTA REGULADO POR LA LEY DE OBRA PUBLI(?’ Y,

TIEMPQ, EL CITADO CONTRATO.

Il “EL MUNICIPIO” DECLARA QUE:

2.1 A LA FECHA EXISTE LA NECESIDAD DE MODIFICAR EN TIEMPO EL CONTRATO ORIGINAL DESCRITO EN
LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO ORIGINAL, DESCRITO EN LA DECLARACION 1.2 MOTIVO POR
EL CUAL SE REQUIERE LA CELEBRACION DEL PRESENTE CONVENIO DEBIDO: LA ENTREGA DE
ANTICIPO. EL CUAL SE LE ENTREGO A EL CONTRATISTA EL DIA 30 DE ABRIL DE 2021.

2.2 CONFECHA 03 DE MAYO DEL ANO EN CURSO EL CONTRATISTA SOLICITA DIFERIMIENTO DEL CONTRATO
DE ACUERDO A LA ENTREGA DE ANTICIPO PARA EL TERMINO DE LA OBRA EN APEGO A LA CLAUSULA
SEXTA DEL CONTRATO VIGENTE. EL DIA 06 DE MAYO DEL ANO EN CURSO SE LE APRUEBA EL
DIFERIMIENTO PARA QUE CONCLUYA LOS TRABAJOS EL DIA 28 DE JULIO DE 2021. POR CONSIGUIENTE

EL TIEMPO DEL PRESENTE CONVENIO DE NINGUNA MANERA AFECTARA LAS CONDICIONES, Jf!mi
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CONVENIO MODIFICATORIO 01 EN TIEMPO
DEL CONTRATO NO. DOPM/PMXG/CALLE/SEDESHU/ESTADO/O30/20

OBRA “CONSTRUCCION DE CALLE DE ACCESO A LA CAFILLA | RA ETAPA CON EMPEDRADO Y HUELLA DE CONCRETO, EN
LA COMUNIDAD DE PUERTO DE EL MILAGRO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE XICHU, GTO.”

NATURALEZA Y CARACTERISTICAS ESCENCIALES DEL PROYECTO, METAS Y OBJETOS DEL CONTRATO
ORIGINAL.

L. “EL CONTRATISTA” DECLARA QUE:

3.1 CONOCE EL ALCANCE DE LA MODIFICACION OBJETO DE ESTE CONVENIO, YA QUE ESTA LA LLEVO A
CABO CON EL PROPOSITO DE CUMPLIR CABAL SATISFACTORIAMENTE CON LOS TRABAJOS DE LA OBRA
PUBLICA QUE LE FUERON  ENCOMENDADOS, MEDIANTE EL  CONTRATO  No.
DOPM/PMXG/CALLE/SEDESHU/ESTADO/030/20 QUE CELEBRC CON "EL MUNICIPIO".

3.2 TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE CIVILMENTE EN LOS TERMINOS DEL
PRESENTE CONVENIO.

3.3 DISPONE DE LA ORGANIZACION Y LOS ELEMENTOS HUMANOS Y MATERIALES SUFICIENTES PARA
CUMPLIR FECHACIENTEMENTE CON LAS OBLIGACIONES QUE DE ACUERDO AL PRESENTE CONVENIO
LE CORRESPONDERAN.

CLAUSULAS:

PRIMERA: EL OBJETO DEL PRESENTE CONVENIO CONSISTE EN MODIFICAR EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EL CONTRATO No. DOPM/PMXG/CALLE/SEDESHU/ESTADO/030/20
SUSCRITO ENTRE LAS PARTES EN FECHA; 22 DE DICIEMBRE DEL 2020 EN VIRTUD DE LO EXPUESTO EN LA
DECLARACION 2.1 DEL PRESENTE INSTRUMENTO LEGAL. Pt

SEGUNDA: SE MODIFICA LA FECHA DE TERMINO SIN AFECTAR LA CANTIDAD DEL IMPORTE Q
PRESUPUESTO FIRMADO POR AMBAS PARTES.

CONSECUENTEMENTE SE TIENE:

CONTRATO ORIGINAL $592,216.43

TOTAL $592,216.43

TERCERA: ‘EL CONTRATISTA” EXPRESA SU CONFORMIDAD EN LA MODIFICACION QUE SE DETALLA EN LA
CLAUSULA INMEDIATA ANTERIOR.
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CONVENIO MODIFICATORIO 01 EN TIEMPO
DEL CONTRATO NO. DOPM/PMXG/CALLE/SEDESHU/ESTARO/O30/20

OBRA “CONSTRUCCION DE CALLE DE ACCESO A LA CAFILLA |RA ETAPA CON EMPEDRADO Y HUELLA DE CONCRETO, EN
LA COMUNIDAD DE PUERTO DE EL MILAGRO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE XICHU, GTO.”

CUARTA: AMBAS PARTES CONVIENEN QUE CON EXCEPCION DE LO QUE EXPRESAMENTE SE ESTIPULA EN LOS
TERMINOS DEL PRESENTE CONVENIO, RIGEN Y SIGUEN VIGENTES TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS
INCERTAS EN EL CONTRATO ORIGINAL.

QUINTA: PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONVENIO, ASI COMO PARA LO NO
PREVISTO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES
DE LA CIUDAD DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., Y RENUNCIAN A CUALQUIER OTRA QUE POR RAZON DE SUS
PRESENTES Y/O FUTUROS DOMICILIOS PUDIEREN CORRESPONDERLES.

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONVENIO Y ENTERADAS LAS PARTES QUE EN EL INTERVIENEN DE SU
ALCANCE Y FUERZA LEGAL LO FIRMAN EN LA CIUDAD DE XICHU, GTO., A LOS 06 DIAS DEL MES DE MAYO DEL
2021.

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE XICHU, GTO.

ARQ. RAFAEL BUSTAMANTE CARDUNA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
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