CONVENIO MODIFICATORIO 01 EN MONTO
DEL CONTRATO NO. DOPM/PMXG/CALLES/ESTADO/003/21

OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE LA LLUVIA 1RA ETAPACON EMPEDRADO Y HUELLA DE CONCRETO EN LA
COMUNIDAD DE EL AGUACATE, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE XICHU, GTO

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO NUMERO: DOPM/PMXG/CALLES/ESTADO/003/21 QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL
MUNICIPIO DE XICHU, GTO., REPRESENTADO POR LA C. MA. GUADALUPE RAMIREZ ESQUIVEL, PRESIDENTA
MUNICIPAL, Y POR OTRA PARTE LA EMPRESA ING. MARIA DE LA LUZ PANTOJA A QUIEN SE LE DENOMINARA “EL
CONTRATISTA” Y COMO TESTIGO DE ASISTENCIA EL ARQ. RAFAEL BUSTAMANTE CARDONA, DIRECTOR DE
OBRAS PUBLICAS DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:

L. AMBAS PARTES DECLARAN QUE:

1.1 TODAS Y CADA UNA DE LAS DECLARACIONES QUE OBRAN EN EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA
PRECIOS UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO DOPM/PMXG/CALLES/ESTADO/003/21 SE
TIENEN POR REPRODUCIDAS EN EL PRESENTE CONVENIO COMO SI A LA LETRA SE INCERTACEN PARA
TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.

1.2 EN FECHA DE 23 DE JUNIO DEL 2021 “EL MUNICIPIO” Y “EL CONTRATISTA” CELEBRAN EL CONTRATO
NO. DOPM/PMXG/CALLES/ESTADO/003/21 MEDIANTE EL CUAL “EL CONTRATISTA” SE OBLIGO A
EJECUTAR LOS TRABAJOS DESCRITOS EN LA CLAUSULA PRIMERA DEL INSTRUMENTO LEGAL CITADO
EN SUPRALINEAS, CONSISTENTES EN: CONSTRUCCION DE CALLE LA LLUVIA 1RA ETAPACON
EMPEDRADO Y HUELLA DE CONCRETO EN LA COMUNIDAD DE EL AGUACATE, PERTENECIENTE AL
MUNICIPIO DE XICHU, GTO POR UN MONTO TOTAL CONTRATADO DE $890,738.47 (OCHOCIENTOS
NOVENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 47/100 M.N.)

1.3 EL CONTRATO DESCRITO EN LA CLAUSULA 1.2 ESTA REGULADO POR LA LEY DE OBRA PUBLICA
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA. PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO,
CONFORME AL ARTICULO 107 DE LA LEY EN MATERIA, “EL MUNICIPIO” PROCEDE A MODIFICAR EN
MONTO, EL CITADO CONTRATO.

I “EL MUNICIPIO” DECLARA QUE:

2.1 A LA FECHA EXISTE LA NECESIDAD DE MODIFICAR EN MONTO EL CONTRATO ORIGINAL DESCRITO EN
LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO ORIGINAL, DESCRITO EN LA DECLARACION 1.2 MOTIVO POR
EL CUAL SE REQUIERE LA CELEBRACION DEL PRESENTE CONVENIO DEBIDO: A QUE HUBO BAJAS,
ALTAS EN VOLUMENES CONTRATADOS, Y CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO ESTO SIN AFECTAR LA
CALIDAD Y EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA OBRA.

2.2 LO MANIFESTADO EN LA DECLARACION 2.1 ORIGINO AJUSTAR LOS VOLUMENES Y COSTOS EN
ALGUNOS CONCEPTOS, EN VIRTUD DE ELLO, EXISTE LA NECESIDAD DE MODIFICAR EL CONTRATO
ORIGINAL, DEBIENDO CONSIDERAR PARA LA CELEBRACION DEL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO
LAS SOLICITUDES DE BAJAS DE VOLUMENES, ALTAS DE VOLUMENES, Y VOLUMENES EXCEDENTES, A
FIN DE COMPROBAR LA APLICACION DEL RECURSO EN VOLUMEN, MATERIA DE LA MODIFICACION
OBJETO DE ESTE CONVENIO

“ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS AL
DESARROLLO SOCIAL”



CONVENIO MODIFICATORIO 01 EN MONTO
DEL CONTRATO NO. DOPM/PMXG/CALLES/ESTADO/003/21

OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE LA LLUVIA 1RA ETAPACON EMPEDRADO Y HUELLA DE CONCRETO EN LA
COMUNIDAD DE EL AGUACATE, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE XICHU, GTO

. “EL CONTRATISTA” DECLARA QUE:

3.1 CONOCE EL ALCANCE DE LA MODIFICACION OBJETO DE ESTE CONVENIO, YA QUE ESTA LA LLEVO A
CABO CON EL PROPOSITO DE CUMPLIR CABAL SATISFACTORIAMENTE CON LOS TRABAJOS DE LA OBRA
PUBLICA QUE LE FUERON ENCOMENDADOS, MEDIANTE EL CONTRATO No.
DOPM/PMXG/CALLES/ESTADO/003/21 QUE CELEBRO CON “EL MUNICIPIO”.,

3.2 TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE CIVILMENTE EN LOS TERMINOS DEL
PRESENTE CONVENIO.

3.3 DISPONE DE LA ORGANIZACION Y LOS ELEMENTOS HUMANOS Y MATERIALES SUFICIENTES PARA
CUMPLIR FECHACIENTEMENTE CON LAS OBLIGACIONES QUE DE ACUERDO AL PRESENTE CONVENIO
LE CORRESPONDERAN.

CLAUSULAS:

/
PRIMERA: EL OBJETO DEL PRESENTE CONVENIO CONSISTE EN MODIFICAR EN MONTO EL CONTRATO DE OBRA’
PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS ¥ TIEMPO DETERMINADO EL CONTRATO No.
DOPM/PMXG/CALLES/ESTADO/003/21 SUSCRITO ENTRE LAS PARTES EN FECHA; 23 DE JUNIO DEL 2021 EN ,",
VIRTUD DE LO EXPUESTO EN LA DECLARACION 2.1 DEL PRESENTE INSTRUMENTO LEGAL. /

v

SEGUNDA: SE MODIFICA EL VOLUMEN Y COSTO DEL CONTRATO DESCRITO EN LA CLAUSULA INMEDIAT,
ANTERIOR POR LA CANTIDAD DE: $ 36,595.16 (TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 16/10
M.N.)

CONSECUENTEMENTE SE TIENE:

CONTRATO ORIGINAL $890,738.47
SE AMPLIA $36,595.16

\\
TOTAL $927,333.63

\

TERCERA: “EL CONTRATISTA” EXPRESA SU CONFORMIDAD EN LA MODIFICACION QUE SE DETALLA EN LA
CLAUSULA INMEDIATA ANTERIOR.

CUARTA: AMBAS PARTES CONVIENEN QUE CON EXCEPCION DE LO QUE EXPRESAMENTE SE ESTIPULA EN LOS
TERMINOS DEL PRESENTE CONVENIO, RIGEN Y SIGUEN VIGENTES TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS
INCERTAS EN EL CONTRATO ORIGINAL.
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QUINTA: PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONVENIO, ASI COMO PARA LO NO
PREVISTO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES
DE LA CIUDAD DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., Y RENUNCIAN A CUALQUIER OTRA QUE POR RAZON DE SUS
PRESENTES Y/O FUTUROS DOMICILIOS PUDIEREN CORRESPONDERLES.

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONVENIO Y ENTERADAS LAS PARTES QUE EN EL INTERVIENEN DE SuU

ALCANCE Y FUERZA LEGAL LO FIRMAN EN LA CIUDAD DE XICHU, GTO., A LOS 20 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE
DEL 2021.

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE XICHU, GTO.

ARQ. RAFAEL BUSTAMANTE CARDONA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
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