CONVENIO MODIFICATORIO 01 EN TIEMPO
DEL CONTRATO NO. DOPM/PMXG/ESCALINATA/ESTADO/O0G/2 |
OBRA “REHABILITACION DE ESCALINATA AL CARRITO, EN LA LOCALIDAD DE XICHU, GTO.”

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO NUMERO: DOPM/PMXG/ESCALINATA/ESTADO/006/21 QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL
MUNICIPIO DE XICHU, GTO., REPRESENTADO POR LA C. MA. GUADALUPE RAMIREZ ESQUIVEL, PRESIDENTA
MUNICIPAL, Y POR OTRA PARTE LA EMPRESA ING. GABRIEL CONEJO HERNANDEZ A QUIEN SE LE DENOMINARA
“EL CONTRATISTA” Y COMO TESTIGO DE ASISTENCIA EL ARQ. RAFAEL BUSTAMANTE CARDONA, DIRECTOR
DE OBRAS PUBLICAS DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:

I. AMBAS PARTES DECLARAN QUE:

1.1 TODAS Y CADA UNA DE LAS DECLARACIONES QUE OBRAN EN EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA
PRECIOS UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO DOPM/PMXG/ESCALINATA/ESTADO/006/21 SE

TIENEN POR REPRODUCIDAS EN EL PRESENTE CONVENIO COMO SI A LA LETRA SE INCERTACEN PARA
TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.

1.2 EN FECHA DE 02 DE JULIO DEL 2021 “EL MUNICIPIO” Y “EL CONTRATISTA” CELEBRAN EL CONTRATO
NO. DOPM/PMXG/ESCALINATA/ESTADO/006/21 MEDIANTE EL CUAL “EL CONTRATISTA” SE OBLIGO
EJECUTAR LOS TRABAJOS DESCRITOS EN LA CLAUSULA PRIMERA DEL INSTRUMENTO LEGAL CITAD!
EN SUPRALINEAS, CONSISTENTES EN: REHABILITACION DE ESCALINATA AL CARRITO, EN LA/
LOCALIDAD DE XICHU, GTO. POR UN MONTO TOTAL CONTRATADO DE 720,155.83 (SETEClENng
VEINTE MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS 83/100 M.N.) /‘/,/

1.3 EL CONTRATO DESCRITO EN LA CLAUSULA 12 ESTA REGULADO POR LA LEY DE OBRA PUBLICA
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA. PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATQ,"‘
CONFORME AL ARTICULO 107 DE LA LEY EN MATERIA, “EL MUNICIPIO” PROCEDE A MODIFICAR EN
TIEMPO, EL CITADO CONTRATO. /

1. “EL MUNICIPIO” DECLARA QUE:

2.1 A LA FECHA EXISTE LA NECESIDAD DE MODIFICAR EN TIEMPO EL CONTRATO ORIGINAL DESCRITO EN
LA CLAUSULA PRIMERA DEL CONTRATO ORIGINAL, DESCRITO EN LA DECLARACION 1.2 MOTIVO POREL :
CUAL SE REQUIERE LA CELEBRACION DEL PRESENTE CONVENIO DEBIDO: A PRECIPITACIONES
PLUVIALES CONSTANTES IMPOSIBLILITANDO REALIZAR TRABAJOS CONTRATADOS DEL 21 DE JULIO AL\

30 DE JULIO DE 2021 (10 DIAS NATURALES) Y POR CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO NO
CONSIDERADOS EN CONTRATO ORIGINAL (10 DIAS NATURALES). \

2.2 CON FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DEL ANO EN CURSO EL CONTRATISTA SOLICITA PRORROGA DEL \
CONTRATO PARA EL TERMINO DE LA OBRA EN APEGO A LA CLAUSULA DECIMO CUARTA DEL CONTRATO
VIGENTE. EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL ANO EN CURSO SE LE APRUEBA EL DIFERIMIENTO PARA QUE
CONCLUYA LOS TRABAJOS EL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021. POR CONSIGUIENTE EL TIEMPO DEL
PRESENTE CONVENIO DE NINGUNA MANERA AFECTARA LAS CONDICIONES, NATURALEZA Y
CARACTERISTICAS ESCENCIALES DEL PROYECTO, METAS Y OBJETOS DEL CONTRATO ORIGINAL.

“ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS AL
DESARROLLO SOCIAL”



CONVENIO MODIFICATORIO 01 EN TIEMPO
DEL CONTRATO NO. DOPM/PMXG/ESCALINATA/ESTADO/O0E/2 |
OBRA “REHABILITACION DE ESCALINATA AL CARRITO, EN LA LOCALIDAD DE XICHU, GTO.”

. “EL CONTRATISTA” DECLARA QUE:

3.1 CONOCE EL ALCANCE DE LA MODIFICACION OBJETO DE ESTE CONVENIO, YA QUE ESTA LA LLEVO A
CABO CON EL PROPOSITO DE CUMPLIR CABAL SATISFACTORIAMENTE CON LOS TRABAJOS DE LA OBRA
PUBLICA QUE LE FUERON ENCOMENDADOS, MEDIANTE EL CONTRATO No.
DOPM/PMXG/ESCALINATA/ESTADO/006/21 QUE CELEBRO CON “EL MUNICIPIO”.

3.2 TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE CIVILMENTE EN LOS TERMINOS DEL
PRESENTE CONVENIO.

3.3 DISPONE DE LA ORGANIZACION Y LOS ELEMENTOS HUMANOS Y MATERIALES SUFICIENTES PARA
CUMPLIR FEHACIENTEMENTE CON LAS OBLIGACIONES QUE DE ACUERDO AL PRESENTE CONVENIO LE
CORRESPONDERAN.

CLAUSULAS:

PRIMERA: EL OBJETO DEL PRESENTE CONVENIO CONSISTE EN MODIFICAR EN TIEMPO EL CONTRATO DE OBRA y
PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EL CONTRATO ’ No
DOPM/PMXG/ESCALINATA/ESTADO/006/21  SUSCRITO ENTRE LAS PARTES EN FECHA; 02 DE JULIO DEL 2021 |
VIRTUD DE LO EXPUESTO EN LA DECLARACION 2.1 DEL PRESENTE INSTRUMENTO LEGAL. t

SEGUNDA: SE MODIFICA LA FECHA DE TERMINO SIN AFECTAR LA CANTIDAD DEL IMPORTE QUE AMPA
PRESUPUESTO FIRMADO POR AMBAS PARTES.

CONSECUENTEMENTE SE TIENE: 4{

CONTRATO ORIGINAL 720,155.83

TOTAL 720,155.83 \

TERCERA: “EL CONTRATISTA” EXPRESA SU CONFORMIDAD EN LA MODIFICACION QUE SE DETALLA EN LA
CLAUSULA INMEDIATA ANTERIOR.

“ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS AL
DESARROLLO SOCIAL”



CONVENIO MODIFICATORIO 01 EN TIEMPO
DEL CONTRATO NO. DOPM/PMXG/ESCALINATA/ESTADO/O0G/2 |
OBRA “REHABILITACION DE ESCALINATA AL CARRITO, EN LA LOCALIDAD DE XICHU, GTO.”

CUARTA: AMBAS PARTES CONVIENEN QUE CON EXCEPCION DE LO QUE EXPRESAMENTE SE ESTIPULA EN LOS
TERMINOS DEL PRESENTE CONVENIO, RIGEN Y SIGUEN VIGENTES TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS
INCERTAS EN EL CONTRATO ORIGINAL.

QUINTA: PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONVENIO, ASI COMO PARA LO NO
PREVISTO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES
DE LA CIUDAD DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., Y RENUNCIAN A CUALQUIER OTRA QUE POR RAZON DE SUS
PRESENTES Y/O FUTUROS DOMICILIOS PUDIEREN CORRESPONDERLES.

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONVENIO Y ENTERADAS LAS PARTES QUE EN EL INTERVIENEN DE SU
ALCANCE Y FUERZA LEGAL LO FIRMAN EN LA CIUDAD DE XICHU, GTO., A LOS 15 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE
DEL 2021.
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