CONVENIO MODIFICATORIO 01 EN TIEMPO
DEL CONTRATO NO. DOPM/PMXG/TECHADO/RAMO33MFIO/O | 7/2 |

OBRA “CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA DE PASO DE GUILLERMC
(SAGRADO CORAZON) PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE XICHU, GTO.”

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO NUMERO: DOPM/PMXG/TECHADO/RAMO33/MPIO/017/21 QUE CELEBRAN POR UNA PARTE
EL MUNICIPIO DE XICHU, GTO., REPRESENTADO POR EL C. FRANCISCO OR0OZCO MARTINEZ, PRESIDENTE
MUNICIPAL, Y POR OTRA PARTE LA EMPRESA ING. MARIO RUIZ ANAYA A QUIEN SE LE DENOMINARA “EL
CONTRATISTA” Y COMO TESTIGO DE ASISTENCIA EL ARQ. RAFAEL BUSTAMANTE CARDONA, ENCARGADO DE
DESPACHO DE OBRAS PUBLICAS DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:

I AMEBAS PARTES DECLARAN QUE:

1.1 TODAS Y CADA UNA DE LAS DECLARACIONES QUE OBRAN EN EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA
PRECIOS UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO DOPM/PMXG/TECHADO/RAMO33/MPIO/017/21
SE TIENEN POR REPRODUCIDAS EN EL PRESENTE CONVENIO COMO S| A LA LETRA SE INCERTACEN
PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.

1.2 EN FECHA DE 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021 “EL MUNICIPIO” ¥ “EL CONTRATISTA" CELEBRAN EL
CONTRATO NO. DOPM/PMXG/TECHADO/RAMO33/MPIO/017/21 MEDIANTE EL CUAL “EL CONTRATISTA”
SE OBLIGO A EJECUTAR LOS TRABAJOS DESCRITOS EN LA CLAUSULA PRIMERA DEL INSTRUMENTO
LEGAL CITADO EN SUPRALINEAS, CONSISTENTES EN: CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE
USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA DE PASO DE GUILLERMO (SAGRADO CORAZON)
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE XICHU, GTO. POR UN MONTOQO TOTAL CONTRATADO DE $ 1,471,
215.23 (UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS 23/100 M.N.)

1.3 EL CONTRATO DESCRITO EN LA CLAUSULA 1.2 ESTA REGULADO POR LA LEY DE OBRA PUBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA. PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO,
CONFORME AL ARTICULO 107 DE LA LEY EN MATERIA, “EL MUNICIPIO" PROCEDE A MODIFICAR EN
TIEMPO, EL CITADO CONTRATO.

1. “EL MUNICIPIO” DECLARA QUE:

21 A LA FECHA EXISTE LA NECESIDAD DE MODIFICAR EN TIEMPO EL CONTRATO ORIGINAL DESCRITO EN
LA CLAUSULA PRIMERA DEL CONTRATO ORIGINAL, DESCRITO EN LA DECLARACION 1.2 MOTIVO POR EL
CUAL SE REQUIERE LA CELEBRACION DEL PRESENTE CONVENIO DEBIDO: A LA ENTREGA DE ANTICIPO,
EL CUAL SE LE ENTREGO A EL CONTRATISTA EL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2021.

2.2 CON FECHA 01 DE DICIEMBRE DEL ANO EN CURSO EL CONTRATISTA SOLICITA DIFERIMIENTO DEL
CONTRATO DE ACUERDO A LA ENTREGA DE ANTICIPO PARA EL TERMINQ DE LA OBRA EN APEGO A LA
CLAUSULA SEXTA DEL CONTRATO VIGENTE. EL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL ANO EN CURSO SE LE
APRUEBA EL DIFERIMIENTO PARA QUE CONCLUYA LOS TRABAJOS EL DIA 18 DE ENERO DE 2022. POR
CONSIGUIENTE EL TIEMPO DEL PRESENTE CONVENIO DE NINGUNA MANERA AFECTARA LAS
CONDICIONES, NATURALEZA Y CARACTERISTICAS ESCENCIALES DEL PROYECTO, METAS Y OBJETOS
DEL CONTRATO ORIGINAL.

“ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS AL
DESARROLLO SOCIAL”




CONVYENIO MODIFICATORIO 01 EN TIEMPO
DEL CONTRATO NO. DOPM/PMXG/TECHADO/RAMO33/MPIO/O17/2 |

OBRA “CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE US0OS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA DE PASO DE GUILLERMO
(SAGRADO CORAZON) FERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE XICHU, GTO.”

1. “EL CONTRATISTA” DECLARA QUE:

3.1 CONOCE EL ALCANCE DE LA MODIFICACION OBJETO DE ESTE CONVENIO, YA QUE ESTA LA LLEVO A
CABO CON EL PROPOSITO DE CUMPLIR CABAL SATISFACTORIAMENTE CON LOS TRABAJOS DE LA OBRA
PUBLICA QUE = FUERON ENCOMENDADOS, MEDIANTE EL CONTRATO No.
DOPM/PMXGITECHADO/RAMO33/MPIO/017/21 QUE CELEBRO CON “EL MUNICIPIO”.

3.2 TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE CIVILMENTE EN LOS TERMINOS DEL
PRESENTE CONVENIO.

3.3 DISPONE DE LA ORGANIZACION Y LOS ELEMENTOS HUMANOS Y MATERIALES SUFICIENTES PARA
CUMPLIR FEHACIENTEMENTE CON LAS OBLIGACIONES QUE DE ACUERDO AL PRESENTE CONVENIO LE
CORRESPONDERAN.

CLAUSULAS:
PRIMERA: EL OBJETO DEL PRESENTE CONVENIO CONSISTE EN MODIFICAR EN TIEMPO EL CONTRATO DE OBRA
PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO ElL: CONTRATO No.

DOPM/PMXG/TECHADO/RAMO33/MPIO/017/21  SUSCRITO ENTRE LAS PARTES EN FECHA; 11 DE NOVIEMBRE DEL
2021 EN VIRTUD DE LO EXPUESTO EN LA DECLARACION 2.1 DEL PRESENTE INSTRUMENTO LEGAL.

SEGUNDA: SE MODIFICA LA FECHA DE TERMINO SIN AFECTAR LA CANTIDAD DEL IMPORTE QUE AMPARA EL
PRESUPUESTO FIRMADO POR AMBAS PARTES. '

CONSECUENTEMENTE SE TIENE:

CONTRATO ORIGINAL
$1,471,215.23

TOTAL $1,471,215.23

TERCERA: “EL CONTRATISTA" EXPRESA SU CONFORMIDAD EN LA MODIFICACION QUE SE DETALLA EN LA
CLAUSULA INMEDIATA ANTERIOR.

“ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS AL
DESARROLLO SOCIAL”




CONVENIO MODIFICATORIO 01 EN TIEMPO
DEL CONTRATO NO. DOPM/PMXG/TECHADO/RAMO33/MFPION 1 7/2 1

OBRA “CONSTRUCCION DE TECHADCO DE CANCHA DE US0S MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA DE PASO DE GUILLERMO
(SAGRADO CORAZON) PERTENECIENTE AL MUNICIFIO DE XICHU, GTO.”

CUARTA: AMBAS PARTES CONVIENEN QUE CON EXCEPCION DE LO QUE EXPRESAMENTE SE ESTIPULA EN LOS
TERMINOS DEL PRESENTE CONVENIO, RIGEN Y SIGUEN VIGENTES TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS
INCERTAS EN EL CONTRATO ORIGINAL.

QUINTA: PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONVENIO, ASI COMO PARA LO NO
PREVISTO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES
DE LA CIUDAD DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., Y RENUNCIAN A CUALQUIER OTRA QUE POR RAZON DE SUS
PRESENTES Y/O FUTUROS DOMICILIOS PUDIEREN CORRESPONDERLES.

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONVENIO Y ENTERADAS LAS PARTES QUE EN EL INTERVIENEN DE SU
ALCANCE Y FUERZA LEGAL LO FIRMAN EN LA CIUDAD DE XICHU, GTO., A LOS 08 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE
DEL 2021.

’

ING. MARIO RUIZ ANAYA
CONTRATISTA

C. FRANCISCO OROZCO MARTINEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ARQ. RAFAEL BUSTAMANTE CARDONA
ENCARGADO DE DESPACHO DE OBRAS PUBLICA!

“ESTE PROGRAIMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS AL
DESARROLLO SOCIAL”



