CONVENIO MODIFICATORIO 02 EN TIEMPO
DEL CONTRATO NO. DOPM/PMXG/CALLE/SEDESHU-MPI0/031/20

OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE PRINCIPAL 1RA ETAPA CON EMPEDRADO Y HUELLAS DE CONCRETO, EN
LA COMUNIDAD DE CHARCO DE LUCAS, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE XICHU, GTO.

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO 02 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO No. DOPM/PMXG/CALLE/SEDESHU-MPIO/031/20 QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL
MUNICIPIO DE XICHU, GTO., REPRESENTADO POR LA C. MA. GUADALUPE RAMIREZ ESQUIVEL PRESIDENTA
MUNICIPAL, Y POR OTRA EL C. ANTONIO RODRIGUEZ VAZQUEZ. A QUIEN SE LE DENOMINARA “EL
CONTRATISTA” Y COMO TESTIGO DE ASISTENCIA EL ARQ. RAFAEL BUSTAMANTE CARDONA, DIRECTOR DE
OBRAS PUBLICAS DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:

I. AMBAS PARTES DECLARAN QUE:

1.1 TODAS Y CADA UNA DE LAS DECLARACIONES QUE OBRAN EN EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA
PRECIOS UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO No. DOPM/PMXG/CALLE/SEDESHU-MPIO/031/20, SE
TIENEN POR REPRODUCIDAS EN EL PRESENTE CONVENIO COMO SI A LA LETRA SE INCERTACEN
PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.

1.2 EN FECHA: 22 DE DICIEMBRE DEL 2020 “EL MUNICIPIO” Y “EL CONTRATISTA” CELEBRAN EL
CONTRATO No. DOPM/PMXG/CALLE/SEDESHU-MP10/031/20, MEDIANTE EL CUAL “EL CONTRATISTA”
SE OBLIGO A EJECUTAR LOS TRABAJOS DESCRITOS EN LA CLAUSULA PRIMERA DEL INSTRUMENTO
LEGAL CITADO EN SUPRALINEAS, CONSISTENTES EN: CONSTRUCCION DE CALLE PRINCIPAL 1RA
ETAPA CON EMPEDRADO Y HUELLAS DE CONCRETO, EN LA COMUNIDAD DE CHARCO DE LUCAS,
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE XICHU, GTO.

1.3 EL CONTRATO DESCRITO EN LA DECLARACION 1.2 ESTA REGULADO POR LA LEY DE OBRA PUBLICA
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE
GUANAJUATO., CONFORME AL ART. 81 DEL ORDENAMIENTO LEGAL INVOCADO, “EL MUNICIPIO”
PROCEDE A MODIFICAR EL TIEMPO DEL CITADO CONTRATO.

. “EL MUNICIPIO” DECLARA QUE:

2.1 A LA FECHA EXISTE LA NECESIDAD DE MODIFICAR EN TIEMPO EL CONTRATO ORIGINAL DESCRITO
EN LA CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATO, MOTIVO POR EL CUAL SE REQUIERE LA CELEBRACION
DEL PRESENTE CONVENIO DEBIDO A: QU AUTORIZO HASTA EL DIA 06 JULIO DEL 2021 EL
ONCEPTO FUERA DE CATA! FC-01 DONDE DESCRIBE: REUBICACION Y SUSTITUCION DE
POSTE DE LA CFE DE MADERA POR UNO DE CONCRETO DE 12 MTS DENTRO DI MISMA OBRA.
INCLUYE: TRAMITES, PERMISOS, EXCAVACION, ENCOFRAMIENTO EN EL MURO DE MAMPOSTERIA
CON CONCRETOQ Y PIEDRA, MAQUINARIA, MATERIAL, HERRAMIENTA, ACARREOS, EQUIPO, CARGAS,
DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.

YA QUE SE REQUIERE PARA LOS TRAMITES Y EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE DICHO CONCEPTO.

2.2 EL TIEMPO DEL PRESENTE CONVENIO DE NINGUNA MANERA AFECTARA LAS CONDICIONES,
NATURALEZA Y CARACTERISTICAS ESENCIALES DEL PROYECTO, METAS Y OBJETOS DEL
CONTRATO ORIGINAL.
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. “EL CONTRATISTA” DECLARA QUE:

3.4 CONOCE EL ALCANCE DE LA MODIFICACION OBJETO DE ESTE CONVENIO, YA QUE ESTA LA LLEVO
A CABO CON EL PROPOSITO DE CUMPLIR CABAL Y SATISFACTORIAMENTE CON LOS TRABAJOS DE
LA OBRA PUBLICA QUE LE FUERON ENCOMENDADOS, MEDIANTE EL CONTRATO No.
DOPM/PMXG/CALLE/SEDESHU-MPIO/031/20 QUE CELEBRO CON “EL MUNICIPIO".

3.2 TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE CIVILMENTE EN LOS TERMINOS DEL
PRESENTE CONVENIO.

3.3 DISPONE DE LA ORGANIZACION Y LOS ELEMENTOS HUMANOS Y MATERIALES SUFICIENTES PARA
CUMPLIR FECHACIENTEMENTE CON LAS OBLIGACIONES QUE DE ACUERDO AL PRESENTE
CONVENIO LE CORRESPONDERAN.

CLAUSULAS:

PRIMERA: EL OBJETO DEL PRESENTE CONVENIO CONSISTE EN MODIFICAR EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA
A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. DOPM/PMXG/CALLE/SEDESHU-MP10/031/20 SUSCRITO
ENTRE LAS PARTES EN FECHA; 22 DE DICIEMBRE DEL 2020 EN VIRTUD DE LO EXPUESTO EN LA
DECLARACION 2.1 DEL PRESENTE INSTRUMENTO LEGAL.

SEGUNDA: SE MODIFICA LA FECHA DE TERMINO SIN AFECTAR LA CANTIDAD DEL IMPORTE QUE AMPARA
EL PRESUPUESTO FIRMADO POR AMBAS PARTES. /

TERCERA: “EL CONTRATISTA” EXPRESA SU CONFORMIDAD EN LA MODIFICACION QUE SE DETALLA EN LA
CLAUSULA INMEDIATA ANTERIOR Y SE OBLIGA A TERMINAR LOS TRABAJOS MENCIONADOS EL PROXIMO 12
DE JULIO DEL 2021.

CUARTA: AMBAS PARTES CONVIENEN QUE CON EXCEPCION DE LO QUE EXPRESAMENTE SE ESTIPULA EN
LOS TERMINOS DEL PRESENTE CONVENIO, RIGEN Y SIGUEN VIGENTES TODAS Y CADA UNA DE LAS
CLAUSULAS INCERTAS EN EL CONTRATO ORIGINAL.

QUINTA: PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONVENIO, ASI COMO PARA LO NO
PREVISTO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS
TRIBUNALES DE LA CIUDAD DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., Y RENUNCIAN A CUALQUIER OTRA QUE POR
RAZON DE SUS PRESENTES Y/O FUTUROS DOMICILIOS PUDIEREN CORRESPONDERLES.

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONVENIO Y ENTERADAS LAS PARTES QUE EN EL INTERVIENEN DE SU
ALCANCE Y FUERZA LEGAL LO FIRMAN EN LA CIUDAD DE XICHU, GTO., A LOS 07 DIAS DEL MES DE JULIO DE
2021.
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POR EL H. AYUNTAMIENTO DE XICHU, GTO.

)/

NTONIO RODRIGUEZ VAZQUEZ

CONTRATISTA

DIRECTOR DE OBRAS
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