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OBRA “(REHABILITACION) Y CONSERVACION DE CAMINO EXISTENTE, ABASE DE EMPEDRADO Y HUELLA DE CONCRETO DE
GUAMUCHIL-CHARCO DE LUCAS | ra ETAPA DEL KM O+000 AL 2+000, PERTENECIENTE A LA COMUNIDAD DEL GUAMUCHIL,
MUNICIPIO DE XICHU, GTO.”

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO NUMERO: DOPM/PMXG/CAMINO/SDAYR/ESTADO/001/21 QUE CELEBRAN POR UNA PARTE
EL MUNICIPIO DE XICHU, GTO., REPRESENTADO POR EL C. FRANCISCO OROZCO MARTINEZ, PRESIDENTE
MUNICIPAL, Y POR OTRA PARTE EL ING. EUSTASIO ANAYA GONZALEZ A QUIEN SE LE DENOMINARA “EL
CONTRATISTA” Y COMO TESTIGO DE ASISTENCIA EL ARQ. RAFAEL BUSTAMANTE CARDONA, ENCARGADO DE
DESPACHO DE OBRAS PUBLICAS DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

1.1

1:2

1.3

21

22

DECLARACIONES:

AMBAS PARTES DECLARAN QUE:

TODAS Y CADA UNA DE LAS DECLARACIONES QUE OBRAN EN EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO:
DOPM/PMXG/CAMINO/SDAYR/ESTADO/001/21 SE TIENEN POR REPRODUCIDAS EN EL PRESENTE

CONVENIO COMO S| A LA LETRA SE INCERTACEN PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES A QUE
HAYA LUGAR.

EN FECHA: 26 DE FEBRERO 2021 “EL MUNICIPIO” Y “EL CONTRATISTA” CELEBRAN EL CONTRATO NO:
DOPM/PMXG/CAMINO/SDAYR/ESTADO/001/21 MEDIANTE EL CUAL “EL CONTRATISTA” SE OBLIGO
A EJECUTAR LOS TRABAJOS DESCRITOS EN LA CLAUSULA PRIMERA DEL INSTRUMENTO LEGAL CITADO
EN SUPRALINEAS, CONSISTENTES EN: “REHABILITACION Y CONSERVACION DE CAMINO
EXISTENTE, A BASE DE EMPEDRADO Y HUELLA DE CONCRETO, DE GUAMUCHIL-CHARCO
DE LUCAS 1ra ETAPA DEL KM 0+000 AL 2+000 PERTENECIENTE A LA COMUNIDAD DE
GUAMUCHIL DEL MUNICIPIO DE XICHU, GTO.”

EL CONTRATO DESCRITO EN LA CLAUSULA DECIMA CUARTA ESTA REGULADO POR LA LEY DE OBRA
PUBLICA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, CONFORME AL ART. 107 DEL
ORDENAMIENTO LEGAL INVOCADO, EL MUNICIPIO PROCEDE A MODIFICAR EN TIEMPO, EL CITADO
CONTRATO.

“EL MUNICIPIO” DECLARA QUE:

A LA FECHA EXISTE LA NECESIDAD DE MODIFICAR EN TIEMPO EL CONTRATO ORIGINAL DESCRITO EN
LA CLAUSULA DECIMA CUARTA DEL CONTRATO, MOTIVO POR EL CUAL SE REQUIERE LA CELEBRACION
DEL PRESENTE CONVENIO DEBIDO A: LLUVIAS PRESENTADAS Y A VOLUMENES DE OBRA EXCEDENTES
(MUROS DE CONTENCION QUE SE REQUIEREN PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA OBRA).

CON FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2021 EL CONTRATISTA SOLICITA PRORROGA DEL CONTRATO DE
ACUERDO A LOS MOTIVOS EXPUESTOS EN OFICIO SIN NUMERO DE FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2021,
PARA EL TERMINO DE LA OBRA EN APEGO A LA CLAUSULA DECIMA CUARTA DEL CONTRATO VIGENTE.
EL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021, SE LE APRUEBA PRORROGA PARA QUE CONCLUYA LOS TRABAJOS EL

“Este Programa es Pablico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social”

|



CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO 04
DEL CONTRATO NO. DOPM/PMXG/CAMINO/SDAYR/ESTADO/OO 1/2 1

OBRA “(REHABILITACION) Y CONSERVACION DE CAMINO EXISTENTE, ABASE DE EMPEDRADO Y HUELLA DE CONCRETO DE
GUAMUCHIL-CHARCO DE LUCAS | ra ETAPA DEL KM O+000 AL 2+000, PERTENECIENTE A LA COMUNIDAD DEL GUAMUCHIL,
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DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021. POR CONSIGUIENTE EL TIEMPO DEL PRESENTE CONVENIO DE NINGUNA
MANERA AFECTARA LAS CONDICIONES, NATURALEZA Y CARACTERISTICAS ESCENCIALES DEL
PROYECTO, METAS Y OBJETOS DEL CONTRATO ORIGINAL.

. “EL CONTRATISTA” DECLARA QUE:

3.1 CONOCE EL ALCANCE DE LA MODIFICACION OBJETO DE ESTE CONVENIO, YA QUE ESTA LA LLEVO A
CABO CON EL PROPOSITO DE CUMPLIR CABAL SATISFACTORIAMENTE CON LOS TRABAJOS DE LA OBRA
PUBLICA  QUE LE FUERON ENCOMENDADOS, MEDIANTE EL  CONTRATO No.
DOPM/PMXG/CAMINO/SDAYR/ESTADO/001/21 QUE CELEBRO CON “EL MUNICIPIO",

3.2 TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE CIVILMENTE EN LOS TERMINOS DEL
PRESENTE CONVENIO.

3.3 DISPONE DE LA ORGANIZACION Y LOS ELEMENTOS HUMANOS Y MATERIALES SUFICIENTES PARA
CUMPLIR FEHACIENTEMENTE CON LAS OBLIGACIONES QUE DE ACUERDO AL PRESENTE CONVENIO LE
CORRESPONDERAN.

CLAUSULAS:

PRIMERA: EL OBJETO DEL PRESENTE CONVENIO CONSISTE EN MODIFICAR EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. DOPM/PMXG/CAMINO/SDAYR/ESTADO/001/21
SUSCRITO ENTRE LAS PARTES EN FECHA; 26 DE FEBRERO DE 2021 EN VIRTUD DE LO EXPUESTO EN LA
DECLARACION 2.1 DEL PRESENTE INSTRUMENTO LEGAL.

SEGUNDA: SE MODIFICA LA FECHA DE TERMINO SIN AFECTAR LA CANTIDAD DEL IMPORTE QUE AMPARA EL
PRESUPUESTO FIRMADO POR AMBAS PARTES.

CONSECUENTEMENTE SE TIENE:

CONTRATO ORIGINAL $ 11,335,461.90

TOTAL $11,335,461.90

TERCERA: “EL CONTRATISTA” EXPRESA SU CONFORMIDAD EN LA MODIFICACION QUE SE DETALLA EN LA
CLAUSULA INMEDIATA ANTERIOR Y SE OBLIGA A TERMINAR LOS TRABAJOS MENCIONADOS EL PROXIMO 30 DE
NOVIEMBRE DE 2021.

“Fste Programa es Publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social”
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OBRA “(REHABILITACION) Y CONSERVACION DE CAMINO EXISTENTE, ABASE DE EMPEDRADO Y HUELLA DE CONCRETO DE
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CUARTA: AMBAS PARTES CONVIENEN QUE CON EXCEPCION DE LO QUE EXPRESAMENTE SE ESTIPULA EN LOS
TERMINOS DEL PRESENTE CONVENIO, RIGEN Y SIGUEN VIGENTES TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS
INCERTAS EN EL CONTRATO ORIGINAL.

QUINTA: PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONVENIO, ASI COMO PARA LO NO
PREVISTO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES
DE LA CIUDAD DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., Y RENUNCIAN A CUALQUIER OTRA QUE POR RAZON DE SUS
PRESENTES Y/O FUTUROS DOMICILIOS PUDIEREN CORRESPONDERLES.

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONVENIO Y ENTERADAS LAS PARTES QUE EN EL INTERVIENEN DE SU
ALCANCE Y FUERZA LEGAL LO FIRMAN EN LA CIUDAD DE XICHU, GTO., A LOS 28 DIAS DEL MES DE OCTUBRE DE
2021

POR EL MUNICIPIO DE XICHU, GTO.

POR LA CON TISTA.

ING. EU ANAYA GONZALEZ
T ISTA

“Fste Programa es Publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social”



