FSEDESHU-05/21

GTO

Grandeza de México

FINIQUITO DE OBRA
FUENTE DE INVERSION: EMBELLECIENDO MI COLONIA.
EJERCICIO FISCAL: 2021
MUNICIPIO: XICHU.
LOCALIDAD: BUENAVISTA (SALVIAR DE BUENAVISTA. )

NOMBRE DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE CALLE PRINCIPAL 2da ETAPA EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA (EL SALVIAR DE BUENAVISTA) A BASE DE EMPEDRADO CON HUELLA DE CONCRETO EN El.;J‘ MUNICIPIO DE XICHU, GTO"

CONTRATISTA: ING. MARIO RUIZ ANAYA FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO : 03 DE JULIO 2021 HOJA: 1 DE 3

FECHA DE TERMINO SEGUN CONTRATO :
FECHA DE INICIO REAL :

15 DE OCTUBRE 2021
03 JULIO 2021

DOPMIPMXG/CALLES/ESTADO/005/21
$1,173,500.40

NUMERO DE CONTRATO:
IMPORTE CONTRATADO:

FECHA DE ELABORACION: 03 DE NOVIEMBRE 2021

FECHA AUTORIZADA PARA LA TERMINACION DE TRABAJOS :
FECHA DE TERMINO REAL :

15 DE NOVIEMBRE 2021
15 DE OCTUBRE 2021

AMPLIACION:
IMPORTE TOTAL CONTRATADO:

$0.00
$1.173.600.40

CONCEPTOS CONTRATADOS

VOLUMENES ESTIMADOS

CLAVE

CONCEPTO

CANTIDAD

UNIDAD

P.U.

IMPORTE
CONTRATADO

EST.1

EST. 2

EST. 3

EST. 4

EST. § FINQ.

ESTIMACION
VOLUMEN EXCED.

ESTIMACION
FUERA
CATALOGO

TDT}}LES DE
VOLUMENES
EJECUTADOS

IMPORTE
TOTAL
EJECUTADO

SALDOS DE
CONTRATADO
vs EJECUTADO

OP.IV.0001

Trazo y nivelacion de arroyo para vialidad con aparatos topografices,
estableciendo ejes de referncia. Incluye: bancos de nivel, sefializacion, equipo,
materiales, herramienta, mano de obra y secciones a cada 20.00 m, p.u.o.t.

1,040.00

M2

$7.52

$ 7.820.80

964.23

0.00

0.00

0.00

0.00

964.23

7,251.01

569.79

UEC.IV.10.110.1010

Excavacion de cortes en terreno natural cualquiera que sea su clasificacion, el
material producto del corte se desperdicia en el banco que elija el contratista, por
unidad de obra ferminada. N-CTR-CAR-1-01-003/00

313.94

M3

$88.12

§ 27,664.39

313.94

0.00

0.00

45.54

0.00

0.00

350.48

31,677.38

-4.012.99

UEC.IV.10.140.1010

Construccion de terraplenes utilizando materiales compactables de bancos que
elija el contratisla, en la capasubyacente compactado al 95% conforme a lo
indicado en el prayecto, por unidad de obra terminada. N-CTR-CAR-1-01.009/11

10.37

M3

$205.90

$ 2,135.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,135.18

UEC.IV.10.160.1010

Carga y acarrec con equipo de material producto del despalme, excavaciones y
demoliciones a unidades de transporte, al banco que elija el contratista.
N.CTR.CAR.1.01.013/00

408.12

M3

$55.10

5 22,487 41

408.12

0.00

0.00 163.23

0.00

561.35

30,930.39

UEC.IV.10.140.1020

Subrasante con material inerte compactada al 95 % de suPVSM por medios semi-
mecanicos, en capas de 20 cm con incorporacion de agua (Norma SCT-CTR-CAR{
1-0-003-00)

264.01

M3

$310.14

$ 81,880.06

0.00

259.80

0.00

0.00

0.00

0.00

259.80

80,574.37

1,305.69

OP.IV.002

Relleno con material preducto de excavaciones para contener zampeado en
respaldo de cunetas, Incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta,
compactacion con medios manuales, y todo lo necesario para su correcta
ejecucion. P.u.o.t.

80.00

M3

$130.46

$ 10,436.80

0.00

14.60

0.00

0.00

14.60

1,904.72

8,632.08

UEC.ED.12.110.1015

Excavacion en zanja de 0.00 2.00 m de profundidad en material tipo i, por medios
mecanicos, incluye: abundamiento,apile del material, afine de taludes y fondo.

65.25

M3

$45.14

$ 2,945.39

65.25

0.00

0.00

0.00

70.06

3,162.51

UEC.ED.16.100.1010

Plantilla de 5 cm de espesor, a base de concreto fabricado en obra f'c= 100
kgfem2, t.m.a mm (3/4"), incluye: mezcla, vaciado y limpieza.

29.62

M2

$158.81

$ 4,703.95

0.00

27.56

0.00

0.00

0.00

0.00

27.56

4,376.80

327.15

OP.IV.003

MURO DE MAMPOSTERIA DE TERCERA A BASE DE PIEDRA BRASA DE
PEPENA, ASENTADA CON MORTERC CEMENTO-ARENA, PROPORCION 1:5,
INCLUYE: DRENES, ELABORACION DEL MORTERQ, HERRAMIENTA Y MANO
DE OBRA. P.U.O.T. B) EN MURQS DE CONTENCION

48.00

M3

$1,74517

$ 83,768.16

0.00

37.87

6.04

0.00

0.00

43.91

76,630.41

7,137.75

UEC.IV.10150.1020

Relleno en zanja de material inerte calidad de sub-base, compactado al 90 % de
su P.V.S.M en capas no mayores a 20 cm de espesor, por medios semi-
mecanicos, incluye: abundamiento, normas y especificaciones de S.C.T. N-CTR-
CAR-1-01-011/11

25.00

M3

$323.97

$ 8,099.25

0.00

13.05

0.00

0.00

0.00

0.00

13.08

4,227.81

3,871.44

0.P.iv.004

086-ESUB-BASES Y BASES086-E.05.Sub-bases o bases, por unidad de obra
terminada (inciso074-H.04): Incluye:Extraccidn, carga y regalias del material de
banco, incluye acarreos a) Sub-base:1) Compactado al noventa y cinco porciento
{85%) a) Utilizando tepetate

132.00

M3

$536.56

$ 70,625.92

0.00

130.70

0.00

0.00

0.00

0.00

130.70

70,128.39

697.53

O.P.IV.015

CONSTRUCCION DE CUNETA DE CONCRETO HIPRAUL?CO DE F'C=200
KG/CM2. INCLUYE: HERRAMIENTA, ELABORACION DEL CONCRETO,
ACARREOO DE MATERIALES, EQUIPO ¥ MANO DE OBRA. P.U.O.T.

160.00

Mz

$381.30

S 61,008.00

0.00

0.00

79.95

0.00

0.00

0.00

79,95

30,484.94

30,523.07

UEC.UB.10.110.1010

Guardalosa en la orilla del pavimento y banquetas con seccion de 0.15 x 0.40 m
de concreto hidraulico normal de f'c= 200 kg/cm2, colada en el lugar pou unidad
de obra terminada. N-ctr-car-1-02-010/00 ;

11.00

ML

$183.56

$ 2,019.16

0.00

0.00

0.00

6.90

0.00

0.00

0.00

6.90

1,266.56

752.60




Grandeza de México

CONTRATISTA:
NUMERO DE CONTRATO:
IMPORTE CONTRATADO:

AMPLIACION:
IMPORTE TOTAL CONTRATADO:

NOMBRE DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE CALLE PRINCIPAL 2da ETAPA EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA (EL SALVIAR DE BUENAVISTA) A BASE DE EMPEDRADO CON HUELLA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE XICHU, GTO"

ING. MARIO RUIZ ANAYA

DOPM/PMXG/CALLES/ESTADO/D05/21

$1,173,500.40
00

$1.173.500.40

FINIQUITO DE OBRA

FUENTE DE INVERSION: EMBELLECIENDO MI COLONIA.

EJERCICIO FISCAL: 2021
MUNICIPIO: XICHU.

LOCALIDAD: BUENAVISTA (SALVIAR DE BUENAVISTA. )

FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO :
FECHA DE TERMINO SEGUN CONTRATO :
FECHA DE INICIO REAL :

FECHA AUTORIZADA PARA LA TERMINACION DE TRABAJOS :
FECHA DE TERMINO REAL :

03 DE JULIO 2021

15 DE OCTUBRE 2021

03 JULIO 2021

15 DE NOVIEMBRE 2021

15 DE OCTUBRE 2021

HOJA:

FSEDESHU-05/21

2

DE . i3

FECHA DE ELABORACION: 03 DE NOVIEMBRE 2021

CONCEPTOS CONTRATADOS

VOLUMENES ESTIMADOS

CLAVE

CONCEPTO

IMPORTE

CONTRATADO EaLA

CANTIDAD UNIDAD P.U.

EST. 2

EST. 3

EST. 4

EST. § FINQ.

ESTIMACION
VOLUMEN EXCED.

ESTIMACION
FUERA
CATALOGO

TOTALES DE
VOLUMENES
EJECUTADOS

IMPORTE
TOTAL
EJECUTADO

SALDOS DE
CONTRATADO
vs EJECUTADO

Q.P.IV.007

EMPEDRADO DE 20 CM. DE ESPESOR A BASE DE PIEDRA DE LA REGION
ASENTADA Y EMBOQUILLADA CON MORTERO CEMENTO ARENA EN
PROPORCION 1:4, INCLUYE: MANO DE CBRA, MATERIALES ¥ TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.

440.00 M2 $593.46 $ 261,122.40 0.00

359.48

80.51

19.78

0.00

0.00

459.78

272,861.04

UEC.UB.10.110.1010

Guardalosa en la orilla del pavimento y banquetas con seccion de 0.15 x 0.40 m
de concreto hidraulico normal de f'c= 200 kg/cm2, colada en el lugar pou unidad
de obra terminada. N-ctr-car-1-02-010/00

171.55 ML $183.56 $ 31,489.72

0.00

126.60

0.00

0.00

0.00

126.60

23,238.70

8,251.02

G.P.IV.00S

UTU-CONSTRUCCIUN DE AUELCAS UE CONCRETU HIDRAULICU
ESTAMPADO, HECHO EN OBRA, f'c=250 KG./CM2. DE 20 CM. DE ESPESOR ,
TAMANO MAXIMO AGREGADO DE 3/4", REVENIMIENTO NORMAL DE 10 A 12
CMS., ANCHO DE HUELLA VARIABLE ARMADO CON MALLA ELECTRO
SOLDADA 6*6 10/10. ACABADO CON VOLTEADOR. INCLUYE: CIMBRA,
DESCIMBRADO, CURACRETO, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA,

MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EIECUCION PIIOT

440.00 M2 $725.06 $ 319,026.40 0.00

0.00

358.98

80.90

0.00

0.00

0.00

439,88

318,939.39

87.01

O.P.IV.011

Suministro y colocacion de letrero informativo de obra de dimensiones de 0.80 x
1.20 m. A base de ptr de 2" x 2" (51 x 51mm.), tablero de |amina lisa galvanizada
cal. 18 y 2 soportes a 2.50 m. De altura a base de ptr de 2" x 2" (51 x 51mm.),
incluye: 2 muertos de concreto f'c = 150 kgicm2 para empotre, rotulacion con
pintura esmalte marca comex y vinil autoadherible, de acuerdo al disefio y colores
proporcionado por la entidad normativa en la materia. Incluye: materiales, mano de
obra y herramienta. P.u.o.t.

PZA $4,408.49 $ 4,408.49

0.00

0.00

0.00

10.00

0.00

1.00

4,408.49

0.00

UEC.ED.100.115.1015

Limpieza para entrega final de obra, al banco autorizado que efija el contratista.
Incluye: retiro de material. N-CTR-CAR-1-01-013/00

1,040.00 M2 $9.42 $ 9,796 .80 0.00

0.00

1,004.30

0.00

0.00

1,004.30

9,460.51

336.28

CFCO1

Guarnicion de 25x15x60 cm de seccion, concreto de F'c=200 Kg/cm2 hecho en
obra, T.M.A. 3/4", incluye: acero longitudinal de 3/8" (2 pzas) y anclajes de 60 cm
a cada 30 cm, cimbrado con cimbra metalica, suministro y acarreo de los
materiales, extendido del concreto, vibrado, acabado aparente, juntas con
volteador, curado y descimbrado. Incluye: cortes a la guarnicion @3m. cimbra,
descimbrado, materiales, curade, mano de obra, herramienta y todo lo necesario
para su correcta ejecucion.

0.00 ML $460.85 $ -

0.00

0.00

0.00

59.20

0.00

0.00

59.20

27,282.32

CFCoz

Tope de concreto hidraulico, hecho en obra, f'c=250 kg/cm2, de 70x70x70 cm de
seccién y 8 cm de peralte, anclado en empedrado 20 cm, tamafo maximo de
agregado de 3/4", revenimiento normal de 10 a 12 cms, armado con malla electro
soldada 6-6/10-10. Incluye: curacreto, maleriales, equipo, herramienta, mano de
obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

$611.09 $ =

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7.60

4,644.28

CFCo3

Reubicacién de tuberia galvanizada de 2" de diametro. Incluye; Tuercas Union,
codos, niples, coples y conexiones necesarias, mano de obra y todo |o necesario
para su correcta ejecucion

LOTE $648.53 $ - 0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

648.53

CFC04

Reparacion de toma domiciliaria de agua potable. Incluye: abrazadera de 2",
tuberia galvanizada de 1/2, codos, conexiones, materiales, herramienta, mano de
cbra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

PZA $700.98 $ = 0.00

0.00

0.00

0.00

6.00

0.00

0.00

4,205.88

CFCO5

Excavacion por medios mecanicos de material tipo "C", profundidad de 0.00 a
2.00 m. Incluye: Operacion, maquinaria, herramienta y todo lo necesario para su
correcta ejecucion.

0.00 M3 $447.52 $ l

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,015.86

EI Contratista extiende el mas amplio finiquito que en derecho proceda, renunciando a cuaiquier accion legal que tenga

por objeto recltamar cualquier pago relacionado con el contrato.

SUMA DE ESTA HOJA :
SUBTOTAL :
16.00 % IVA :

IMPORTE TOTAL CONTRATADO:

1,011,638.28

1.011,638.28

161,862.12

1,173,500.40

SUMA DE ESTA HOJA ;
SUBTOTAL :
16.00 % IVA:

IMPORTE TOTAL EJECUTADO :

1.009,320.28

2.318.0

1.009,320.28

161.491.25

0
2.318.00
370.88

$ 1,170,811.53

3 2,688.87




FSEDESHU-05/21

Grandeza de México . SR

FINIQUITO DE OBRA
FUENTE DE INVERSION: EMBELLECIENDO MI COLONIA.
EJERCICIO FISCAL: 2021
MUNICIPIO: XICHU.
LOCALIDAD: BUENAVISTA (SALVIAR DE BUENAVISTA. )

NOMBRE DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE CALLE PRINCIPAL 2da ETAPA EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA (EL SALVIAR DE BUENAVISTA) A BASE DE EMPEDRADC CON HUELLA DE CONCRETO EN EL; MUNICIPIO DE XICHU, GTO"

CONTRATISTA: ING. MARIO RUIZ ANAYA FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO : 03 DE JULIO 2021 HOJA: 3 DE 3
NUMERO DE CONTRATO: DOPM/PMXG/CALLES/ESTADQ/005/21 FECHA DE TERMINO SEGUN CONTRATO : 15 DE OCTUBRE 2021
IMPORTE CONTRATADO: $1,173,500.40 FECHA DE INICIO REAL : 03 JULIO 2021 FECHA DE ELABORACION: 03 DE NOVIEMERE 2021
AMPLIACION: $0.00 FECHA AUTORIZADA PARA LA TERMINACION DE TRABAJOS : 115 DE NOVIEMBRE 2021
IMPORTE TOTAL CONTRATADO: $1.173.500.40 FECHA DE TERMINO REAL : 15 DE OCTUBRE 2021
CONCEPTOS CONTRATADOS VOLUMENES ESTIMADOS TOTALES DE IMPORTE SALDOS DE
IMPORTE ESTIMACION ESTIMACION VOLUMENES TOTAL CONTRATADO
CLAVE CONCEPTO CANTIDAD UNIDAD P.U. EST.1 EST. 2 EST. 3 EST. 4 EST. 5 FINQ. ] FUERA EJECUTADOS EJECUTADO | vs EJECUTADO
CONTRATADO . VOLUMEN EXCED. CATALOGO

POR EL CONTRATISTA:

NOMBRE : Arq. Joaquin R ai ‘%r‘ﬂnez NOMBRE : |NGW@—RUW
CARGO :  Supervisor CARGO : Representante Legal




