FSEDESHU-05/21

GrendezadeMixico, . 3

FINIQUITO DE OBRA
FUENTE DE INVERSION: EMBELLECIENDO M COLONIA.
EJERCICIO FiSCAL: 2021
MUNICIPIO: XICHU.
LOCALIDAD: PUERTO DE BUENAVISTA,

NOMBRE DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE CALLE PRINCIPAL 2da ETAPA CON EMPEDRADC Y HUELLA DE CONCRETO EN LA COMUNIDAD DE PUERTO DE BUENAVISTA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE XICHU, GTO"

CONTRATISTA: ARPE PAVIMENTACION ¥ EDIFICACION SA DECMN. FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO : 16 DE JULIO 2021 HOJA: i DE 2
NUMERO DE CONTRATO: DOPM/PMAGICALLE/ESTADQ/007/21 FECHA DE TERMINO SEGUN CONTRATOQ : 28 DOF OGTUR 021
IMPORTE CONTRATADO: $1,192,554 14 FECHA DE INICIO REAL : 18 DE JULIC 2021 FECHA DE ELABORACION: 02 DE NOVIEMBERE 2021
AMPLIACION: FECHA AUTORIZADA PARA LA TERMINACION DE TRABAJOS : 24 DE NOVIEMERE 2021

$0.00
IMPORTE TOTAL CONTRATADO: $1.192.554 14 FECHA DE TERMINO REAL : 14 DE OCTUBRE 2021

CONCEPTOS CONTRATADOS VOLUMENES ESTIMADOS TOTALES DE IMPORTE SALDOS DE

CLAVE

CONCEPTO

IMPORTE

CONTRATADO ol

CANTIDAD UNIDAD P.U.

EST. 2

_ EST.3

EST. 4 FINQ.

ESTIMACION
VOLUMEN EXCED.

ESTIMACION
FUERA
CATALOGO

VOLUMENES
EJECUTADOS

TOTAL
EJECUTADO

CONTRATADC
vs EJECUTADO

OP.IV.0001

Trazo y nivelacion de arroyo para vialidad con aparatos topograficos,
estableciendo ejes de referncia. Incluye: bancos de nivel, sefializacion, equipo,
materiales, herramienta, mano de obra y secciones a cada 20.00 m, p.u.o.t.

1,020.00 M2 $7.70 63 7,854.00 Q.00

1,020.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,020.00

7.854.00

0.00

UEC.IV.10.110.1010

Excavacion de cortes en terreno natural cualquiera que sea su clasilicacion, el
material producto del corle se desperdicia en el banco gue elija el contratista, por
unidad de obra terminada. N-CTR-CAR-1-01-003/00

439.60 M3 561.83 $ 27,180.47 0.00

439.60

Q.00

Q.50

0.00

0.00

440.10

27,211,239

UEC.IV.10.160.1010

Carga y acarreo con equipo de material producto del despaime, excavaciones y
demoliciones a unidades de transporle, al banco que elija el contralista,
N.CTR.CAR.1.01.013/00

571.48 M3 $43,08 8 24,619.36 0.00

571.48

Q.00

0.65

0.00

0.00

572.13

24,647.36

UEC.IV.10.125.1010

Afine y compaciacion del terreno natural al 90% de su P.V.S.M., por medios
mecanicos incluye: escarificado, incorporacion de agua.

1,020.00 2 $15.81 5 16,126.20 0.00

1,020.00

0.00

0.00

0.00

1,020.00

16,126.20

0.00

VEC.IV.10.140.1010

Construccion de terraplenes ulilizando materiales compactables procedentes de
bancos que elfija el contratista, en la capa subyacente compactado al 95%
conforme o indicade en el proyecto, por unidad de cbra terminada.
N'CTR-CAR'1:01-008/11

1.05 M3 $5219.04 $ 229.99 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

.00

0.00

229.99

UEC.IV.10.140.1020

Subrasante con material inerte compactada al 95% de su PVSM por medios
semimecanicos, en capas de 20 em con incorporacion de agua.{ Norma SCT N-
CTR-CAR-1-04-003-00)

306.00 3 $291.40 § B89,168.40 0.00

306.00

0.00

0.00

0.00

306.00

89,168.40

0.00

OF IV.0005

Suministro de Subbase de material inerte de banco (tepetate} de indice plastico
menor que 10% y 25% méaximo de malerial que pase la malla No. 200.
Compactado al 95% de su Pesa Volumétrico Sece Maximo (PVEM) del ensaye
AASHTO, incluye. Malerial, equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario
para su completa ejecucion., p.u.o.l. segun la norma SCT N CTR CAR
1.01.008/00

153.00 M2 $482.04 $ 73,752.12 .00

153.00

0.00

0.00

0.00

153.00

73,752,12

0.00

OP.IV.007

Empedrado de 20 cm. De espesor a base de piedra de la region, asentada y
embaogquillada con mezcla de mortero cementa: arena en proporcion 1:4 incluye:
maleriales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario, p.u.o.t.

510.00 M2 $601.69 ] 306,861.90 0.00

0.00

176.70

348.33

0.00

0.00

525.03

315,005.30

OP.IV.008

Construccion de huellas de concreto hidraufico estampado, hecho en obra, fo=
250 kglem?2 de 20 cm de espesor, tamanio maximo de agregado de 3/4",
revenimiento normal de 10 a 12 cm, ancho de huella variable armado con malla
electroscidada 6x6 10/10, acabado con volteador, incluye: ¢imbra, descimbrado,
curacreto, maleriales, equipe, herramienta, mano de obra v lodo lo necesario para
su correcta ejecucion p.u.ot,

510.00 M2 $693.88 $ 353,878.80 0.00

256.00

255.00

510.00

353,878.80

OP.IV.10

Empedrado para construir cuneta de 15 cm. de espesor a base de piedra de la
regicn asentada y emboquillada con mortere cemento-arena prop. 1.3 incluye;
materiales herramientas, y todo lo necesario para su correcta gjecucion. pu.o.t.

125.00 Mz $501.52 $ 62,690.00 0.00

0.00

0.00

0.00

113.74

57,042.88

5,647.12




FSEDESHU-05/21

FINIQUITO DE OBRA
FUENTE DE INVERSION; EMBELLECIENDO MI COLONIA,
EJERCICIO FISCAL: 2021
MUNICIPIO: XICHU.
LOCALIDAD: PUERTO DE BUENAVISTA,

NOMBRE DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE CALLE PRINCIPAL 2da ETAPA CON EMPEDRADO Y HUELLA DE CONCRETO EN LA COMUNIDAD DE PUERTO DE BUENAVISTA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE XICHU, GTO"

CONTRATISTA: ARVE PAVIMENTACION Y EDIFICACION S.A. BE C.V FECHA DI'E INICIO SEGUN CONTRATO : 16 Db U 163 2021 HOJA: 2 DE 2
NUMERO DE CONTRATO: DOPMPMXGICALLEESTADO/O0T 21 FECHA DE TERMING SEGUN CONTRATO IBRE 2021
IMPORTE CONTRATADO: p $1.192 554 14 FECHA DE INICIO REAL JE JULIC 2021 FECHA DE ELABORACION: 03 DF NOVIEMBRE 2021
AMPLIACION: . F000 FECHA AUTORIZADA PARA LA TERMINACION DE TRABAJOS @ 24 DI MOVIEMEBRE 2021
IMPORTE TOTAL CONTRATADO: - £1.192.554 .14 FECHA DE TERMINO REAL : 14 DE OCTUBRE 2021
|
- CONCEPTOS CONTRATADOS - o VOLUMENES ESTIMADOS TOTALES DE IMPORTE SALDOS DE
IMPORTE ESTIMACION ESTIMACION VOLUMENES TOTAL CONTRATADO
CLAVE CONCEPTO CANTIDAD UNIDAD P EST.1 EST. 2 EST.3 EST, 4 FINQ, FUERA EJECUTADOS EJECUTADO | vs EJECUTADO
CONTRATADO B VOLUMEN EXCED.
- |___CATALOGO
Guardalosa en la orilla del pavimento y banquetas con seccion de 0.15 x 0.40 m 1
UECUB.10.110.1010 de concreto hidraulico normal de ['c=200 kg/cm2, colada en el lugar por unidad de 6.00 [} $198.64 3 1,191.84 0.00 000 0.00 600 0.00 | 0.00 6.00 1,191.84 0.00
obra terminada, N-CTR-CAR-1-02-010/00 |
Guarnicion trapezoidal en la orilla del pavimento con seccion 0.15 x 0.20 x 0.40 m {
UEC.UB.10.110.1015 demoncrale hidrallise ol da exRtkglenzicolndaion elivganpoliiniacas: | w5 ML $22185 |5 48,807.00 0.00 0.00 220,00 8.30 0.00 0.00 228.30 50,648.36

obra
terminada N-CTR-CAR-1-02-010/00

Suministro y colocacion de letrero informativo de obra de dimensiones de 0.80 x
1.20 m. A base de ptr de 2" x 2" (51 x 5tmm ), tablero de lamina lisa galvanizada
cal. 18 y 2 soportes a 2.50 m. De altura a base de ptr de 2" x 2" (51 x S51mm.),
OP.IV.0011 incluye’ 2 muertos de concreto f'c = 150 kg/ecm? para empoire, rotulacion con 1.00 PZA $3,861.63 $ 3,861.63 0.00 0.00 0.00 1.00 (.00 ] 0.00 1.00 3,861.63 0.00
pintura esmalte marca comex y vinll autoadherible, de acuerdo al disefio y colores
proporcionada por la entidad normativa en la materia, Incluye: materiales, mano de
obra y herramienta. P.u.o.t,

Limpieza para entrega final de obra, al banco aulerizade que elija el contratista,
UEC.ED.100.115.1015 Incluye; 1,020.00 M2 $11.61 $ 11,842.20 0.00 0.00 0.00 1,133.74 0.00 0.00 1,133.74 13,162.73

retiro de material. N-CTR-CAR-1-01-013/00

Muro de mamposteria de tercera a hase de piedra braza de pepena, aseniada con
ATIPICO 1 mortero cemento arena proporcion: 1:4, incluye; drenes elaboracion del mortero, 0.00 M3 §1,736.20 B * 0.00 0.00 0.00 213 0.00 0.00 2.13 3,608.11
herramienta y mano de obra. PU.O.T.

El contratista se ajusla al monlta del contrato deduciendo el excedente en monto
por la cantidad de $ 10,085.72 proveniente de los volumunes excedentes y fuera 0.00 LOTE $10,085.21 $ - 0.00 0.00 0.00 -1.00 0.00 0.00 ! | 10,085.21
de catalogo quedando disponible en cualguier aclaracion de ajusle de costos.

SUMA DE ESTA HOJA : 1,028,063.91 SUMA DE ESTA HOJA: 102806391 |- 0.00
= i S A 2 - SUBTOTAL : 1,028,063 81 | SUBTOTAL ; 1,028,063.91 |- 0.
Eif Contratista extiende el mas amplio finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier accion fegal que tenga 16.00 % IVA : 164.490.23 16.00 % IVA : 164,490.23 |- 0.00
por ehjeto reclamar cualguier pago relacionado con el contrato.
; IMPORTE TOTAL CONTRATADO: 3 IMPORTE TOTAL EJECUTADO : $ 1,192,554.14 |-$ 0,00

1,192,554.14
""—"q

POR LA CONTRATANTE

——
— ~

NOMBRE : Arg. Joaquin Reval Martinez
CARGO:  Supervisor

NOMBRE : Arq. Rafael Buptamante Cardana,,
CARGO : Encargado de despacho de Obras Publicas.

"



