P T NOWMBRE DE LA OBRA:

PRESIDENCIA MUNICIPAL UBICACION:

XICHU, GTO,

REE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES CONTRATISTA:
CONTRATO N*
REGISTRO DEL I.M.S.5.
RF.C. :

REG. PUC.

DESCRIPCION

SEGUN CONTRATO

Ui CANT.
“CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO ZONA ESTE EN: EL RUCIO (2); ROMERILLOS (2]
TRABAJOS PRELIMINARES
Traze y nivelacion de ferrenc, para
superficies menores de 300m2, con equipo
topografico para desplante de estructuras,
estableciendo ejes y referencias, incluye:
limpieza, deshierbe, estacas, bancos de

UECEDA (o

2.100.1010 M2 224.00

"CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO ZONA ESTE EN:

ZONA ESTE

ARPE PAVIMENTACION Y EDIFICACION, S.A. DEC.V.

DOPM/PMXG/CUARTOSIESTADQ/009/21

Z06 17669105
RPP 070301 G31
GTO-SOPPUC-1024-2010

ESTIMACION 1 {(UNO)

P IMPORTE CANT. (MPORTE CANT.

ESTIMACION 2 {DOS)
IMFORTE

EL RUCIO (2); ROMERILLOS (2}; EL GUAMUCHIL (6); AGUA ZARCA DE ROMERILLOS (3) Y LLANETES (1), PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE XICHU, GTO.

FINIQUITO 9@

.( ﬁ.
CONTRATOINICIAL §  1,171,384.15 ' ,‘
AMPLIACIONES § - w MBORPARA CRECER FECHA: 03 DE DICIEMERE DE 2021
TOTAL § 1,171,384.15 DEDUCTIVAS §
ANTICIPO §  351,415.24

REAL EJECUTADO.
CANT. IMPORTE

ESTIMACION 3 (TRES)
CANT. IMPORTE

ESTIMACION 6 (SEIS) FINQUITO
CANT. IMPORTE

ESTIMACION 4 {CUATRO)
CANT, IMPORTE

ESTIMACION 5 (CINCO)
CANT. IMPARTE

; EL GUAMUCHIL (6); AGUA ZARCA DE ROMERILLOS {3) Y LLANETES (1), PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE XICHU, GTO.

$4.09] § 916.18 0.00 $0.00] 22400 | §

$0.00

816.16 | 0.00 $0.00) 0.0 0.00 $0.00f 0.00 $0.00] 22400 | § 916.16 0.00

VOL. BAJA
IMPORTE

$0.00

0.00

1DE7

TACION & EOIFICACIONES

VOL ALTA
IMPORTE

$0.00

Excavacion manual en zanja, en material
tipo A de 0 a 2 m de profundidad. Incluye:
extraccion de material a pie en zanja,
afinamiento  de  taludes y  sobre

UEC.ED1 | cavaciones por procedimiento.

2.105.1010 M3 23.24

Plantila de 5cm de espesor, a base de
concreto fabricado en obra fle=100kg/em2,
t.m.a. 19mm (3/4"), incluye: mezcla, vaciado
y limpieza.

UEC.ED.A

6.100.1010 M2 35.84

$76.26( § 1,772.28 0.00 $0.00f 19.92 | §

$117.37| $ 4,206.54 0.00 $0.00] 3072 1§

1,519.10 | 0.00 $0.00) 0.00 $0.001 0.00 $0.00{ 0.00 $0.00| 1092 |$ 1,5619.10 3.32

3,805.61 0.00 $0.004 0.00 $0.00; 0.00 $0.00] 480 ] 56338 | 3552 1§ 4,168.99 0.32

$ 253.18

$ 37.55

0.00

0.00

$0.00

$0.00

ZAPATA AISLADA DE CIMENTACION DE
0,60 X0.60X0.10M., PATIN DE 0.10M., EN
LA PARTE ALTA PARA TERMINAR EN
0.10M., EN LA PARTE BAJA CON UNA
ALTURA DE CORONA DE 0.60 M., Y UNA
SECCION DE 0.15X0.15 M., FABRICADA
CON CONCRETO HIDRAULICO HECHO
EN OBRA DE RESISTENCIA F'C =200
KGICM2, TMA 34"  INCLUYE
PLANTILLA DE CONCRETO
HIDRAULICO HECHO EN OBRA DE
RESISTENCIA F'C= 100KG/CM2 DE 5 CM
DE ESPESOR, CIMBRADO, HABILITACO
A BASE DE ACERO DE 6 VARILLAS 3/8"
DE DIAMETRO DE ACUERDO A DISENO
DE PROYECTO, REPARTIDAS EN
0.60M., CON UNA RESISTENCIA F'y=
4200 Kg/Cm2, COLADO, CURADOC,
DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO
DE OBRA, ACARREQS, HERRAMIENTA,
DESPERDICIOS, LIMPIEZAS EN EL
AREA DE TRABAJO Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCGION. P.ULO.T.

OP.ED.O1 PZA 56.00

$465.19] § 26,050.64 0.00 $0.00] 48.00 | $

2232912 0.00 $0.00| 0.00 $0.00{ 0.00 $0.00{ 4800 | § 22,328.12 8.00

% 3,721.52

0.00

$0.00

FICACION, S.A. DE C.V.

ARQ. RAFAEL BUS
ENCARGADO DEL DESPACHO DE OBRAS PUBL

E URIEL LOBATO DIAZ
SUPERVISOR DE OBRAS



2DET7

NOMBRE DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO ZONA ESTE EN: EL RUCIO {2); ROMERILLOS (2}); EL GUAMUCHIL (6); AGUA ZARCA DE ROMERILLOS {3) Y LLANETES (1), PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE XICHU, GTO.

PRESIDENCIA MUNICIPAL UBICACION: ZONA ESTE

XIGHU, GTO, FINIQUITO -
ARPE PAVIMENTACION Y EDIFICACION, §.A. DE C.V. .(ﬂ
OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES CONTRATISTA: ’ CONTRATO INICIAL §  1,171,384.15 J > i
AT DOPM/PMXGICUARTOS/ESTADOI00/21 AMPLIACIONEE § B ® UNIDGS PARA CRECER R T DR D DR A ARPL
REGISTRO DEL LM.S.S. 706 17669 10 5 TOTAL § 1,171,384.15 DEDUCTIVAS s PAYERTANION SoeniElrasiaes
RF.C. ’ RPP 670301 G31 ANTICIPO § 35141524
REG. PUC. GTO-SOPIPUG-1024-2010

DESCRIPCION
Part. SEGUN CONTRATO ESTIMACION 1 (UNO) ESTIMACION 2 (DOS) ESTIMACION 3 (TRES) ESTIMACION 4 (CUATRO) ESTIMACION 5 (CINCO) ESTIMACION 6 (SEIS) FINIQUITC REAL EJECUTADO VOL. BAJA VOL. ALTA

unI CANT. P.U. IMPORTE CANT. IMPORTE CANT. IMPORTE CANT. IMPORTE CANT. IMPORTE CANT. IMPORTE CANT. IMPORTE CANT. IMBORTE CANT. IMPORTE CANT. IMPORTE

| ["CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO ZONA ESTE EN: EL RUCIO {2); ROMERILLOS (2); EL GUAMUCHIL (6); AGUA ZARCA DE ROMERILLOS (3) Y LLANETES (1), PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE KICHU, GTO.

Cimt CIMENTACION

Relleno sem-mecanico en =zanja con
material producto de excavacion,
compactado al 90% de su PVSM en capas
de2 Ocm. Incluye: limpieza, seleccion,
abundamiento, acarreo de material e
UEC.ED.1 incorporacién de agua para compactar.

2.125.1105 M3 20.72 $52.87| § 1,095.47 0.00 $0.00] 1608 |§ 850.15 | 0.00 $0.00| D.00 $0.00| 0.00 $0.00] 0.00 $000| 1608 | § 85015 | 464 |$ 24532 | Q.00 $0.00
CADENA O DALA DE DESPLANTE PARA
MURO, SECCION DE 0.15X020 M, A
BASE DE ESTRUCTURA.
ELECTROSOLDADA 15X20-4 ARMADA
CON 4 VARILLAS CORRUGADAS DE
GRADO 60 DE 1/4"DE DIAMETRO, CON
ESTRIBOS LISOS DE GRADO 50
{CALIBRE 8) CON SECCION 10.1X15CM
CON UNA SEPARACION A CADA 15.8CM
ELECTROSCLDADOS, DE fy= 86,000
KGICM2, CON CONCRETO HIDRAULICO
HECHO EN OBRA DE f'e= 200 KG/CM2, B
ACABADO APARENTE, INCLUYE: MANO
DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAS,
MATERIALES, ACARREOS, CIMBRADO,
HABILITADO DE ACERO (CORTES,
TRASLAPES, DOBLECES, AMARRES),
PREPARACION ~ DEL  CONCRETO,
COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO,
CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION, P.UO.T,

OP.ED.02 ML 21580
ALBARILERIA
MURO DE BLOCK MACIZO DE LA
REGION CON MEDIDAS DE
0.12X0.20X0.40 M, JUNTEADO CON UN
MAXIMO DE 10 MM DE ESPESOR, CON
MORTERO CEMENTO ARENA EN
PROPORCION 1:4, COLOCADO A
PLOMO Y REGLA, CON UN MAXIMO DE
DESPLOME DEL 0.4%, INCLUYE: MANOQ
DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAS,
MATERIALES, ANDAMIAJE, ACARREOCS,
DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODC LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION P.U.O.T.
OP.ED.O3 M2 458.92 $318.99] § 146,390.89 0.00 $0.00] 41538 | § 132,502.07 0.00 $0.00] 1866 [$ 5,952.35 0.00 $0.00( 2282 |§ 7,215.55 | 45666 | $ 145669.97 2.26 3 720.92 0.00 $0.00

$29161( § 62,871.12 $ 62871.12 $ 6287112

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL USE, E 3 ROLLO SOCIAL"

ICACION, S.A.DEC.V. ARQ. RAFAEL BUST ARTECARDONA %,

VANFE-CA ING. JOSE URIEL LOBATO DIAZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE OBRAS PUB

SUPERVISOR DE OBRAS



NOMBRE DE LA OBRA:

(o PRESIDENCIA MUNICIPAL UBICACION:
. & XICHU, GTO.
V. e
ﬁ% OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES CONTRATISTA:
RN R CONTRATO N°

REGISTRO DEL I.M.S.5.

R.F.C.
REG. PUC.

DESCRIPCION

SEGUN CONTRATO

PU.

"CONSTRUCCION DE CUARTC DORMITORIO ZONA ESTE EN:

ZONA ESTE

ARPE PAVIMENTACION Y EDIFICACION, S.A, DE C.V.

DOPM/PMXGICUARTOSIESTADON09/21

Z06 17669 105
RPP 070301 G31
GTO-SOP/PUC-1024-2010

ESTIMACION 1-{UNQ)

IMPORTE CANT, IMPORTE CANT.

ESTIMACION 2 (DOS)
IMPORTE

3DE7

EL RUCIO (2); ROMERILLOS (2); EL. GUAMUCHIL (6); AGUA ZARCA DE ROMERILLOS (3) Y LLANETES (1), PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE XICHU, GTQ.

FINIQUITO
CONTRATO INICIAL §  1,171,384.15 ', 4 L]
AMPLIACIONES § - ® UNIDOS PARA CRECER FECHA: 03 DE DICIEMBRE DE 2021 AR P R
2021-2024 PAYIMEH DN B EDIFICACIONES
TOTAL § 1,171,384.15 DEDUCTIVAS §
ANTICIPO § 351,415.24

VOL. BAJA
IMPORTE

ESTIMACION 3 (TRES)
CANT. IMPORTE

ESTIMACION 4 (CUATRO)
CANT, IMPORTE

ESTIMACION 5 (CINCO)
CANT. IMPORTE

REAL EJECUTADO
CANT. IMPORTE

VOL. ALTA
IMPORTE

ESTIMACION 6 (SEIS) FINIQUITC

CANT. IMPORTE CANT.

*CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO ZONA ESTE EN: EL RUCIO (2); ROMERILLOS (2); EL GUAMUCHIL (6}; AGUA ZARCA DE ROMERILLOS (3} Y LLANETES (1), PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE XICHU, GTO.
ALBANILERIA

CASTILLOS DE 0.15X0.15 M, A BASE DE
CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN
OBRA DE f'c= 200 KG/CM2, T.M.A. DE

w, CON ESTRUCTURA
ELECTROSOLDADA 15X15-4,
REFORZADA CON 4  VARILLAS

CORRUGADAS DE GRADO 60 DE
1/4'DE DIAMETRO, CON ESTRIBOS
LISOS DE GRADO 50 (CALIBRE 8) CON
SECCION 101X101 CM Y UNA
SEPARACION A CADA 15.8CM, DE fy=
6,000KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS,
EQUIPO, ACARREOS DE LOS
MATERIALES A UNA 1RA ESTACION A
2000 M DE DISTANCIA HORIZONTAL,
ACARREOS, ANDAMIAJE, CIMBRADO,
HABILITADO DE ACERO (CORTES,
TRASLAPES, DOBLECES, AMARRES),
PREPARACION  DEL  CONCRETO,
COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO,
CURADO, LIMPIEZAS EN EL AREA DE
TRABAJO, Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION

PUCT.

OP.ED.O4 ML 225.40

$270.67

k] 61,009.02 0.00 $0.00| 22540 | §

61,009.02 0.00 $0.00f 0.00 $0.00| 0.00 $0.00| 0.00 $0.00| 22540 | $  61,009.02 0.00 $0.00f 0.00 $0.00

CADENA O DALA DE CERRAMIENTO DE
0.16X0.20 M, DE  CONCRETO
HIDRAULICO HECHO EN OBRA DE fc=
200 KG/CM2, TMA. DE %', ARMADO
CON ESTRUCTURA ELECTROSOLDADA
DE 15X20-4 REFORZADA CON 4
VARILLAS CORRUGADAS DE GRADQ
60 DE 14'DE DIAMETRO, CON
ESTRIBOS LISOS DE GRADO 50
(CALIBRE 8) CON SECCION 10.1X15 CM
CON UNA SEPARACION A CADA 15.8CM
ELECTROSOLDADOS, DE fy= 6,000
KGICM2,  ACABADO  APARENTE,
INCLUYE: MANO DE  OBRA,
HERRAMIENTAS, EQUIPO,
MATERIALES, ACARREOS DE
MATERIALES, ANDAMIAJE, CIMBRADO,
HABILITADO DE ACERO (CORTES,
TRASLAPES, DOBLECES, AMARRES),
PREPARACION  DEL  CONCRETO,
COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO,
CURADO, LIMPIEZAS EN EL AREA DE
TRABAJO Y TODC LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION,
PU.OT.

OP.ED.05 ML 2468.40

$319.95

3 78,83568 0.00 $0.00{ 3080 |$

9,854.46 0.00 $0.00| 215680 | $ 68,981.22 0.00 $0.00]| 24640 | §  78,835.68 0.00 $0.00] 0.00 $0.00

ARFE-PAVIMENTACIO Y EDIFICACION, S.A. DE C.V.
" CONTRATISTA

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS AL DESARRCLLO SOCIAL"

. JOSE URIEL LOBA;E"‘B[AZ

SUPERVISOR DE OBRAS

ARQ. RAFAEL
ENCARGADO DEL DESPACHO DE OBRAS PUBL



4DE7Y

NOMBRE DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO ZONA ESTE EN: EL RUCIO (2); ROMERILLOS (2); EL GUAMUCHIL (6); AGUA ZARCA DE ROMERILLOS {3) Y LLANETES (1), PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE XICHU, GTO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL UBICACION: ZONA ESTE
XICHU, GTO. FINIQUITO
4 ARPE PAVIMENTACION Y EDIFICACION, 5.A, DE C.V,
e OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES CONTRATISTA: CONTRATO INICIAL  $  1,171,384.15 , S
g CERTATE R DOPM/PMXG/CUARTOSIESTADOID08/21 AMPLACIONES $ y ). UNIDOS PARA gggg EECHA: 63 DE DICIEMBRE DE 2031 ARPE ~

REGISTRO DEL I.M.8.8. 206 1766910 & TOTAL § 1,171,384.15 ———— FAVIHENTACION B EDIFICACIONES
RF.C. RPP 070301 G31 ANTICIPO §  351,415.24

REG. PUC. GTO-SOP/PUC-1024-2010

DESCRIPCION
Part. SEGUN CONTRATO ESTIMACION 1 (UNO) ESTIMACION 2 (DOS) ESTIMACION 3 {TRES) ESTIMACION 4 (CUATRO) ESTIMACION 5(CINCO) ESTIMACION 6 (SEIS) FINIQUITO REAL EJECUTADO > VOL. BAJA VOL. ALTA

uNI CANT. P, IMPORTE CANT. IMPORTE CANT. IMPCRTE CANT. IMPORTE CANT. IMPORTE CANT. IMPORTE CANT. IMFORTE CANT, k IMPORTE CANT. IMPORTE CANT. iMPORTE

| |"CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO ZONA ESTE EN: EL RUCIO (2); ROMERILLOS (2); EL GUAMUCHIL (6); AGUA ZARCA DE ROMERILLOS (3) Y LLANETES (1), PERTENECIENTES ALMUNICIPIO DE XICHU, GTO.

ALB ALBANILERIA

SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE
TECHO A BASE DE VIGUETA CON
DIMENSIONES DE 0.11X0.05 DE PATIN Y
4.50 M DE LARGO F'C 200 KG/CM2 Y
ACERO PREESFORZADO DE 6000
KGICM2, BOVEDILLA DE POLIESTILENO
PREFABRICADA DE SECCIONES 0.15
X083 Y 1.22 DE LARGO, MALLA DE
ACERO ELECTROSOLDADA BX6/10-10
CAPA DE COMPRESION DE CONCRETO
HIDRAULICO DE 0.05 M DE ESPESOR
HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2,
T.M.A. 3/4", ACABADO LISO CON PLANA
DE MADERA, INCLUYE: INCLUYE: MANO
DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO,
MATERIALES, ACARREOS DE
MATERIALES, ANDAMIAJE, HABILITADO
DE ACERO (CORTES, TRASLAPES,
DOBLECES, AMARRES), NIVELACION, .
COMPACTACION, CIMBRADO,
DESCIMBRADO, COLADO, CURADO, Y
TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.

OP.ED.08 M2 252.00 $729.78| § 183,904.56 0.00 $0.00f 0.00 $0.00{ 0.00 $0.00( 252.00 | $ 183,904.56 0.00 $0.00 0.00 $0.00] 252.00 | § 183,904.56 0.00 $0.00] 0.00 $0.00
Impermeabilizante acrilico elastémerico de
alto desempefio, en color (blanco, rojo, o
similar al existente) con 10 afios de
garantia, incluye: primario, membrana de
refuerzo, limpieza de la superficie, retiro del
material con falsa adherencia, herramienta,
UEC.ED.9 |@arantia por escrito de 10 arios.
8.120.1010 M2 252.00 $114.31| § 28,806.12 0.00 $0.00| 0.00 $0.00| 0.00 $0.00 0.00
Firme 10 cm de espesor, elaborado a base
de concrete fabricado en  obra
fc=200kg/cm2, t.m.a.19mm (3/4")., armado
con malia electrosoldada6x6-10/10
terminado para recibir acabados, corte con
disco de diamante 2.5 cm de profundidad
en losas de acuerdo a especificaciones de
proyecto, incluye: habilitado, cortes,
empalmes y amarrado con alambre de
acero, dobleces, ganchos, anclajes, trazo,
preparacién de la superficie, alineado,
cimbra metalica, colado, vibrado, curado,
retiro de cimbra y limpieza.

259.74 | $§ 2969088 | 259.74 | §  29690.88 0.00 $000| 774 |S 884.76

UEC.ED.3
0.100.1015 M2 191.66 $315.361 § 60,441.90 0.00 $0.00] 19166 | $  60441.91 0.00 $0.00| 0.00

0.00 $0.00| 19166 | §  60441.91 0.00 $0.00| 0.00 $ 0.01

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS AL DESARROLLO SOCIAL"

TJOSEURIEL LOBA &

SUPERVISOR DE OBRAS

AVIMENTACION Y EDIF] rS:A-DE C.V.
- CONTRATISTA




S5DE7

HOMBRE BB L BHRA: "CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO ZONA ESTE EN: EL RUCIO {2); ROMERILLOS (2); EL GUAMUCHIL (6); AGUA ZARCA DE ROMERILLOS (3) Y LLANETES (1), PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE XICHU, GTO.
PRESIDENGIA MUNICIPAL UBICACION: ZONA ESTE
XICHU, GTO, FINIQUITO ® I
ARPE PAVIMENTACION Y EDIFICACION, S.A. DE C.V. ® (ﬁ \
OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES CONTRATISTA: CONTRATONICIAL §  1,171,384.15 ’ ," i W
st CONTRATO N° DOPMIPMXG/CUARTOSIESTADOI08/21 AMPLIACIONES § - ® URIDOS PARA %}Rj‘éﬁﬁ FECHA: 03 DE DICIEMBRE DE 2021 ARPE S
REGISTRO DEL LM.S.5. 206 1766910 5 TOTAL § 1,171,384.15 DEDUCTIVAS § . SIS
RF.C. RPP 070301 G341 ANTICIPO § 35141524
REG. PUC. GTO-SOPIPUC-1024-2010

DESCRIPCION
Part. SEGUN CONTRATO ESTIMACION 1 (UNO) ESTIMACION 2 (DOS) ESTIMACION 3 (TRES) ESTIMACION 4 {CUATRO) ESTIMAGION 5 (CINCO} ESTIMACION & {SEIS) FINIQUITO REAL EJECUTADC VOL. BAJA VOL. ALTA

UNI CANT. P IMPORTE CANT IMPORTE CANT. IMPORTE CANT. IMPORTE CANT, IMPORTE CANT, IMPORTE CANT. IMPORTE CANT. IMPORTE CANT, IMPORTE GANT. IMPORTE

| |"CONSTRUCCION DE CUARTG DORMITORIO ZONA ESTE EN: EL RUCIO (2); ROMERILLOS (2); EL GUAMUCHIL {6); AGUA ZARCA DE ROMERILLOS {3) Y LLANETES (1), PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE XICHU, GTO.
ALB ALBANILERIA

Aplanado en muro de 2 cm de espesor a
hase de mortero cemento-arena proporcion
1:5 a plomo y regla, acabado con llana de
madera y acabado fino a base de mortero
|cemento-arena fina proporcién 1:5 a
plomo,con esponja o flota, hasta alturas de
350 m, incluye: preparacion de la
UEG.ED.3 superficie, remates, emboguillado,

0.205.1020 | andamiaje. M2 | 1085.00 $120.49] § 130,731.65 0.00 $0.00| 0.00 $0.00| 0.00 $0.00| 359.18 | § 4327760 | 61183 | § 7373145]| 7612 |$ 905121 | 1046231 § 126,060.26 | 3877 |$ 4,671.39 0.00 $0.00
Acabado fino en muros a base de mortero
cemento-arena fina proporcion 1:5 |hasta
3.50 m de altura a plomo, con esponja o
flota, incluye: andamiaje, preparacion de la
superficie, remates, desperdicios.

UEC.ED.3

0.205.1010 M2 | 1085.00 $53.30] § 57,830.50 0.00 $0.00{ 0.00 $0.00] 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00] 000 $0.00] 1085.00 | § 57,830.50 0.00 $0.00
APLANADO FINO EN PLAFON CON
MULTIPLAST A DOS MANOS COLOR
BLANCO ACABADC  TEXTURIZADO, .

OPP.ED.O INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA

77 IYMANO DE OBRA. P.U.OT.
7. M2 191.66 $142.97| § 27,401.63 0.00 $0.00{ 0.00 $0.00( 0.00 $0.00f 6276 |$ 8,972.80 | 12890 | $ 18,428.83 28.00 5 4,003.16 | 219.66 | $ 31,404.79 0.00 $0.00| 28.00 |$% 4,003.16

Pintura vinilica sobre muro con superficie
fina hasta 3.50 m de altura, marca COMEX,
linea Vinimex o similar en calidad, costo y|
garantia. Incluye: preparacion de la
superficie, aplicacion de sellador 5x1,
dilucién y aplicacion a dos manos hasta
UEC.ED.7 cubrir  perfectamente la  superficie,
8.145.1010|andamiaje y impieza.
HERRERIA

SUMINISTRO Y COLOCACION DE
PUERTA CON UNA ALTURA DE 2.10 X
090 M CON MARCO Y CONTRAMARCO
DE HERRERIA PERFILES DE 1X1 1/2 Y|
TABLERC DE LAMINA CALIBRE 16
INCLUYE: COLOCACION,
EMBOQUILLADO EN  ZONA DE
ANCLAJE, PINTURA DE ESMALTE EN
COLOR BLANCO A DOS MANOS EN
AMBAS CARAS DE LA PUERTA Y DEL
CONTRAMARCO, ANCLAS, CHAPA,
BISAGRAS, MATERIALES,
HERRAMIENTA, LIMPIEZA EN EL AREA
DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION,

OP.ED.08 REOT. PZA 14.00] $3,543.31[ 8 49,606.34 0.00 $0.00) 0.00 $0.00] 0.00 $0.00{ 0.00 $0.00{ 14.00 _1.$.. 49606.34 Q.00 $0.00)] 1400 [ $  49,606.34 0.00 $0.00( 0.00 $0.00

588.28 $73.16( § 43,038.56 0.00 $0.00| 980.05 | $ 7170046 | 980.05 | § 71,700.46 0.00 $0.00| 391.77

$ 28,861.90
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= MOMBRE DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO ZONA ESTE EN: EL RUCIO (2); ROMERILLOS (2); EL GUAMUCHIL (6); AGUA ZARCA DE ROMERILLOS (3} Y LLANETES {1), PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE XICHU, GTO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL UBICACION: ZONA ESTE ﬁ'
XICHU, GTO. FINIQUITO i‘ﬁ '{" A
ARPE PAVIMENTACION Y EDIFICACION, 8.A. DE C.V. ® h
FEE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES CONTRATISTA: CONTRATOINICIAL §  1,171,384.15 b ,‘ o
2 CONTRATO N* BOENEMREICUARTOSESTAD NG AMPLIACIONES $ & UNIDOSPARACRECER FECHA: 03 DE DICIEMERE DE 2021 ARPE
PAYIMENTACGION B EDIFICACIONES

REGISTRO DEL LM.S.5. 706 17689 10 5 TOTAL § 1,171,384.15 DEDUCTIVAS § z
RF.C. ' RPP 070301 G31 ANTICIPO §  351,415.24
REG. PUC. GTO-SOP/PUC-1024-2010

BESCRIFCION
SEGUN CONTRATO ESTIMACION 1 (UNQ) ESTIMACION 2 {DOS} ESTIMACION 3 (TRES) ESTIMACION 4 [CUATRO) ESTIMACION 5 (CINEO) ESTIMACION 6 {SEIS) FINIQUITO REAL EJECUTADO VOL. BAJA VOL. ALTA

UNIE CANT, PU. IMPORTE CANT. IMPORTE CANT. IMPORTE - CANT IMPORTE CANT. IMPORTE CANT, IMPORTE CANT. IMPORTE CANT. IMPORTE IMPORTE IMPORTE
"CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIC ZONA ESTE EN: EL RUCIO (2); ROMERILLOS {2); EL GUAMUCHIL (6); AGUA ZARCA DE ROMERILLOS (3) Y LLANETES (1), PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE XICHU, GTO.
HERRERIA

SUMINISTRO Y COLOCACION DE
VENTANA DE  HERRERIA CON
DIMENSIONES DE 1.00M DE ALTO X
1.00 M DE LARGO, A BASE DE MARCO Y
PERFILES TUBULARES DE 1X1 /2"
ESPESOR CON UNA HOJA ABATIBLE,
CON PROTECCIONES DE HERRERIA A
BASE DE CUADRADO MACIZO DE 1/2" A
CADA 15 CM. EN EL SENTIDO
VERTICAL, CON VIDRIO DE 3 mm DE
ACUERDO AL PROYECTO, EL PRECIO
INCLUYE: EMBOQUILLADO EN ZONA DE
ANCLAJE, COLOCACION DE VENTANA
CON PUAS Y TAQUETES , MARCO
CONTRAMARCO ~ DE  VENTANA
ABATIBLE DE 1.00METRO DE ALTO X
0.50M DE LARGO, MATERIAL, MANO DE
OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, E
INSTALACION,  MANIJA,  VISAGRAS,
LIMPIEZA EN EL AREA DE TRABAJO Y -
TODO LO NECESARIO PARA SU

ON. P.U.O.T.
OP.ED.09 CORRECTA EJECUCION. P.UO.T. PZA

INSTALACION ELECTRICA
INSTALACION ELECTRICA
INCANDESENTE 2 FOCOS  UNO
ADENTRO Y OTRO AFUERA, DOS
APAGADORES  SENCILLOS  UNO
ADENTRO Y OTRO AFUERA, 2
CONTACTOS SENCILLOS, RAMALEO
CON POLIDUCTO DE 1/2", CABLEADO
CON ALAMBRE DE COBRE CALIBRE 12
AWG AISLADO CON THW ANTILLAMA,
INCLUYE ACARREC DE MATERIALES,
DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZAS
EN EL AREA DE TRABAJO Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION. PU.O.T.
OP ED.10 PZA 14.00| §1,108.31| § 15,516.34 0.00 $0.00| 0.00 $0.00) 0.00 $0.00{ 0.00 $0.00{ 0.00 $30.00( 1400 | $ 15516344 1400 | § 15516.34 0.00 $0.00) 0.00 $0.00/

14.00] §$147566] $ 20,659.24 0.00 $0.00| 0.00 $0.00| 0.00 $0.00| 0.00 $0.00| 1400 | $  20,650.24 0.00 $0.00] 14.00 | $ 20,659.24 0.00 $0.00{ 0.00 $0.00

LIMPIEZA GENERAL

Limpieza general de la obra para entrega
UEC.EDA de espacio, incluye: limpieza de pisos,
40,115,101 | Vidrios, muros, herrerias, plafones, etc.

0 M2 224.00 $9.86) § 2,208.64 0.00 $0.00] 0.00 $0.00| 0.00 B — K 22400 | § 220864 | 22400 | $ 2,208 64 0.00 $0.00{ 0.00 $0.00

ARPE PA NTACION Y EDIFICACION, S.A. DEC.V. ARQ. RAFAEL
CONTRATISTA ENCARGADO DEL DESPACHO DE OBRAS PUBLICAS

SUPERVISOR DE OB;§S
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NOMBRE DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO ZONA ESTE EN: EL RUCIO (2); ROMERILLOS (2); EL GUAMUCHIL (6); AGUA ZARCA DE ROMERILLOS (3) Y LLANETES (1), PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE XICHU, GTO.
PRESIDENGIA MUNICIPAL UBICACION: ZONA ESTE
XICHY, GTO. FINIQUITO
ARPE PAVIMENTACION Y EDIFICACION, S.A. DEC.V.
OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES CONTRATISTA: CONTRATO INICIAL  $ 1,171,384.15
s CONTRATO N° DOPWEMXG/CUARTOS/ESTADC09/21 AMPLIACIONES $ " e RA CRECER FECHA: 03 DE DICIEMBRE DE 2021

REGISTRO DEL L.M.S 8. Z06 17668 10 5 TOTAL $ 1,171,384,15 DEDUCTIVAS s
RF.C. RPP 070301 G31 ANTICIPO $  351,415.24
REG. PUC. GTO-S0P/PUC-1024-2010

DESCRIPCION
Part. SEGUN CONTRATO ESTIMACION 1 (UNO}) ESTIMACION 2 (DOS) ESTIMACION 3 (TRES) ESTIMACION 4 (CUATRO) ESTIMACION 5 (CINCO) ESTIMACION 6 {SEIS} FINIQUITO REAL EJECUTADO VOL, BAJA VOL. ALTA

NI CANT. P.U IMPORTE CANT. IMPORTE CANT. IMPORTE CANT. IMPORTE GANT. IMPORTE CANT. IMPORTE CANT. IMPORTE CANT. INPORTE CANT, IMPORTE CANT. IMPORTE

| |"CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO ZONA ESTE EN: EL RUCIO (2); ROMERILLOS (2); EL GUAMUCHIL (6); AGUA ZARCA DE ROMERILLOS (3} Y LLAMETES (1), PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE XICHU, GTO.

DPR DIFUSION DEL PROGRAMA

SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE
PLACA CON MEDIDAS DE 29 CM. DE
LARGO POR 1015 CM. DE ALTO,
ELABORADC A BASE DE PLACA
METALICA PLANA, COLOR PLATEADA,
CON FOTOGRABADO EN TINTA NEGRA
CONFORME AL ANEXO
PROPORCIONADO POR “LA SEDESHU”,
INCLUYE:  ACARREO DE  LOS
MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU
EJECUCION, MATERIALES, MANC DE
OBRA, HERRAMIENTA, ELEMENTOS DE
FIJACION, LIMPIEZA EN EL AREA DE
TRABAJO Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION.
PUOT. PZA 14.00]  $21089|$§ 2,852.46 0.00 $0.00| 0.00 $0.00| 0.00 $0.00) 0.00 $0.00[ 0.00 $0.00| 1400 |$ 295246 | 1400 | $ 2,952.46 | 0.00 $0.00] 0.00 50.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE
SENALAMIENTO INFORMATIVO DE LA
OBRA CON MEDIDAS DE 0.80 X 1.20 .
MTS. (EL TIPO DE LETREROC SERA
DETERMINADO POR “LA SEDESHU"),
ELABORADO A BASE DE MARCO,
BASTIDOR Y POSTES DE ANGULO DE
63.50 MM X 83.50 MM X 635 MM
(2.5%2.5X1/4 DE PULGADAS) Y LAMINA
CAL. 16, ROTULADO CONFORME AL
ANEXO PROPORCIONADO POR ‘LA
SEDESHU", INCLUYE: ACARREO DE
MATERIALES Y/O LETRERO HASTA EL
LUGAR DE SU  COLOCACION,
MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, MAQUINARIA, EQUIPO,
EXCAVACION Y DADOS DE CONCRETO
SIMPLE PARA COLOCACION DE
SENALAMIENTO INFORMATIVO,
CONTRAVENTEOS, LIMPIEZAS EN EL
AREA DE TRABAJO Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA

OP.IV.011 RIECHEION. PH.OT, PZA 1.00| $3,568.18| § 3,568.18 0.00 $0.00]| 0.00 $0.00] 0.00 $0.00] 0.00 $0.00] 0.00 $0.00] 1.00 $ 3,568.18 100 | § 3,568.18 0.00 $0.00| 0.00 $0.00

OP.IV.012

67,480.38 $ 33,549.79
10,796.86 $ 5,367.97
78,277.24 $ 38,917.76

SUB TOTALES= 1,009,813.92 $ 355898.72 $ - § 311,088.51 162,425.84 146.470.26 975,883.33
LV.A= 161,670.23 $ - $  56943.80 3 - $ 4977416 25,988.13 23,435.24 156,141.33
SUMA= $ 1,171,384.15 $ - $  412,842.52 3 - $  360,862.67 188,413.97 $ 169,905.50 1,132,024.68
TOTAL= $ 1,171,384.15
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"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO

LPETAMEN DIFICACION, S.A. DEC.V. ARQ. RAFAELCBU: ARDONA % :
CONTRATIETA ENCARGADO DEL DESPACHO DE OB UBLICA SUPERVISOR DE OBRAS




