CONVENIO MODIFICATORIO 04 EN VOLUMEN Y COSTO
DEL CONTRATO NO. DOPM/PMXG/CUARTOS/ESTADO-MPI0/010/21

OBRA: “CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO ZONA SUR EN: LA HIGUERITA (4); PIE DE LA CUESTA (1); EL
REVOLCADERO (2); EL CONTADERO (1); MAZAMORRA (1); PUERTO DE MILAGRO (2); MISION DE SANTA ROSA
(2); LOS PABLOS (LOS PABLOS DE ARRIBA) (3); PUERTO DEL OCOTE (EL CONFITE) (3); ROSA DE CASTILLA (3) Y
LA ZABILA (1), PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE XICHU, GTO.

CONVENIO MODIFICATORIO EN VOLUMEN Y COSTO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y
TIEMPO DETERMINADO NUMERO: DOPM/PMXG/CUARTOS/ESTADO-MPIO/010/21 QUE CELEBRAN POR UNA
PARTE EL MUNICIPIO DE XICHU, GTO., REPRESENTADO POR EL C. FRANCISCO OROZCO MARTINEZ,
PRESIDENTE MUNICIPAL, Y POR OTRA PARTE EL ING. GABRIEL CONEJO HERNANDEZ. A QUIEN SE LE
DENOMINARA “EL CONTRATISTA” Y COMO TESTIGO DE ASISTENCIA EL ARQ. RAFAEL BUSTAMANTE
CARDONA, ENCARGADO DE DESPACHO DE OBRAS PUBLICAS DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES
Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:

l. AMBAS PARTES DECLARAN QUE:

I.1 TODAS Y CADA UNA DE LAS DECLARACIONES QUE OBRAN EN EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA
PRECIOS UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO: DOPM/PMXG/CUARTOS/ESTADO-MPIO/010/21
SE TIENEN POR REPRODUCIDAS EN EL PRESENTE CONVENIO COMO SI A LA LETRA SE INCERTACEN
PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.

12 EN FECHA: 16 DE JULIO DE 2021 “EL MUNICIPIO” Y “EL CONTRATISTA" CELEBRAN EL CONTRATO NO.
DOPM/PMXG/CUARTOS/ESTADO-MPIO/010/21 MEDIANTE EL CUAL “EL CONTRATISTA" SE OBLIGO A
EJECUTAR LOS TRABAJOS DESCRITOS EN LA CLAUSULA PRIMERA DEL INSTRUMENTO LEGAL CITADO
EN SUPRALINEAS, CONSISTENTES EN: “CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO ZONA SUR EN: LA
HIGUERITA (4); PIE DE LA CUESTA (1); EL REVOLCADERO (2); EL CONTADERO (1); MAZAMORRA (1);
PUERTO DE MILAGRO (2); MISION DE SANTA ROSA (2); LOS PABLOS (LOS PABLOS DE ARRIBA) (3);
PUERTO DEL OCOTE (EL CONFITE) (3); ROSA DE CASTILLA (3) Y LA ZABILA (1), PERTENECIENTES AL
MUNICIPIO DE XICHU, GTO., HACIENDO DE SU CONOCIMIENTO QUE LA OBRA SE ENCUENTRA INSERTA
EN EL CONVENIO SEDESHU-GTO-CMM-45-2021 Y ANEXO DE EJECUCION AE-Q0249-PVMI-2021-45-05.

1.3 EL CONTRATO DESCRITO EN LA CLAUSULA 1.2 ESTA REGULADO POR LA LEY DE OBRA PUBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA. PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO,
CONFORME AL ART. 107. DE LA LEY EN MATERIA, “EL MUNICIPIO” PROCEDE A MODIFICAR EN MONTO,
EL CITADO CONTRATO.

Il. “EL MUNICIPIO” DECLARA QUE: { %

LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO ORIGINAL, DESCRlToﬁEN‘%LA'ESEffEKée«;Q@Q}QL  MOTIVO.POR
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1.2 CON FECHA 10 DE AGOSTO DEL 2021 EL CONTRATISTA SOLICITA DIFER "'"‘P“‘/?SFu!&‘EfsnﬁsRM|rmpa_,s:‘i
OBRA EN APEGO A LA CLAUSULA SEXTA DEL CONTRATO VIGENTE. EL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021 SE
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LE APRUEBA EL DIFERIMIENTO, PARA QUE CONCLUYA LOS TRABAJOS EL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL
2021. POR CONSIGUIENTE EL TIEMPO DEL PRESENTE CONVENIO DE NINGUNA MANERA AFECTARA
LAS CONDICIONES, NATURALEZA Y CARACTERISTICAS ESCENCIALES DEL PROYECTO, METAS Y
OBJETOS DEL CONTRATO ORIGINAL.

1.3 CON FECHA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021 EL CONTRATISTA SOLICITA UNA PRORROGA PARA EL
TERMINO DE OBRA EN APEGO A LA CLAUSULA DECIMO CUARTA DEL CONTRATO VIGENTE. EL DIA 05
DE NOVIEMBRE DE 2021 SE LE APRUEBA LA PRORROGA, PARA QUE CONCLUYA LOS TRABAJOS EL DIA
20 DE DICIEMBRE DEL 2021. POR CONSIGUIENTE, EL TIEMPO DEL PRESENTE CONVENIO DE NINGUNA
MANERA AFECTARA LAS CONDICIONES, NATURALEZA Y CARACTERISTICAS ESCENCIALES DEL
PROYECTO, METAS Y OBJETOS DEL CONTRATO ORIGINAL.

I4 CON FECHA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021 EL CONTRATISTA SOLICITA UNA NUEVA PRORROGA PARA EL
TERMINO DE OBRA EN APEGO A LA CLAUSULA DECIMO CUARTA DEL CONTRATO VIGENTE. EL DIA 14
DE DICIEMBRE DEL 2021 SE LE APRUEBA LA PRORROGA, PARA QUE CONCLUYA LOS TRABAJOS EL DIA
09 DE ENERO DEL 2022. POR CONSIGUIENTE EL TIEMPO DEL PRESENTE CONVENIO DE NINGUNA
MANERA AFECTARA LAS CONDICIONES, NATURALEZA Y CARACTERISTICAS ESCENCIALES DEL
PROYECTO, METAS Y OBJETOS DEL CONTRATO ORIGINAL.

I.5 LO MANIFESTADO EN LA DECLARACION 2.1 ORIGINO AJUSTAR LOS VOLUMENES Y COSTOS EN
ALGUNOS CONCEPTOS, EN VIRTUD DE ELLO, EXISTE LA NECESIDAD DE MODIFICAR EL CONTRATO
ORIGINAL, DEBIENDO CONSIDERAR PARA LA CELEBRACION DEL PRESENTE CONVENIO
MODIFICATORIO LAS SOLICITUDES DE BAJAS DE VOLUMENES Y VOLUMENES EXCEDENTES A FIN DE
COMPROBAR LA APLICACION DEL RECURSO EN VOLUMEN, MATERIA DE LA MODIFICACION OBJETO DE
ESTE CONVENIO.

lll. “EL CONTRATISTA” DECLARA QUE:

l.1 CONOCE EL ALCANCE DE LA MODIFICACION OBJETO DE ESTE CONVENIO, YA QUE ESTA LA LLEVO A

CABO CON EL PROPOSITO DE CUMPLIR CABAL SATISFACTORIAMENTE CON LOS TRABAJOS DE LA

DOPM/PMXG/CUARTOS/ESTADO-MP10/010/21 QUE CELEBRO CON “EL MUNICIPIO".

OBRA PUBLICA QUE LE FUERON ENCOMENDADOS, MEDIANTE EL CONTRATO No. \\ %k

y
ll.2 TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE CIVILMéNTE EN LOS TERMINOS DEL
PRESENTE CONVENIO. {
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CUMPLIR FECHACIENTEMENTE CON LAS OBLIGACIONES QUE DE ACUEEDO‘AL'PRESENTE CC#;VENIO
LE CORRESPONDERAN.
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CLAUSULAS:

PRIMERA: EL OBJETO DEL PRESENTE CONVENIO CONSISTE EN MODIFICAR EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EL CONTRATO No. DOPM/PMXG/CUARTOS/ESTADO-MPIO/010/21
SUSCRITO ENTRE LAS PARTES EN FECHA; 16 DE JULIO DEL 2021 EN VIRTUD DE LO EXPUESTO EN LA
DECLARACION 2.1 DEL PRESENTE INSTRUMENTO LEGAL.

SEGUNDA: SE MODIFICA EL VOLUMEN Y COSTO DEL CONTRATO DESCRITO EN LA CLAUSULA INMEDIATA
ANTERIOR REDUCIENDO LA CANTIDAD DE $ 44,079.34 (CUARENTA Y CUATRO MIL SETENTA Y NUEVE PESOS
34/100 M.N.) INCLUYE IVA.

CONSECUENTEMENTE SE TIENE:

CONTRATO ORIGINAL $1,937,631.75
REDUCCION $44,079.34
TOTAL $ 1,893,552.41

TERCERA: “EL CONTRATISTA” EXPRESA SU CONFORMIDAD EN LA MODIFICACION QUE SE DETALLA EN LA
CLAUSULA INMEDIATA ANTERIOR.

CUARTA: AMBAS PARTES CONVIENEN QUE CON EXCEPCION DE LO QUE EXPRESAMENTE SE ESTIPULA EN LOS
TERMINOS DEL PRESENTE CONVENIO, RIGEN Y SIGUEN VIGENTES TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS
INCERTAS EN EL CONTRATO ORIGINAL.

QUINTA: PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONVENIO, ASI COMO PARA LO NO
PREVISTO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES
DE LA CIUDAD DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., Y RENUNCIAN A CUALQUIER OTRA QUE POR RAZON DE SUS
PRESENTES Y/O FUTUROS DOMICILIOS PUDIEREN CORRESPONDERLES.

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONVENIO Y ENTERADAS LAS PARTES UE-EN Ekl

ALCANCE Y FUERZA LEGAL LO FIRMAN EN LA CIUDAD DE XICHU, GTO., A LOS 23DIAS DEL; MES, B
DEL 2021. e
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POR EL H. AYUNTAMIENTO DE XICHU, GTO.
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