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2 CONTRATISTA - [ FINIQUITO
: ING. RUBEN ELIZARRARAS CEJA : ; PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ;
, = 1 T T XICHU, 6T0. ~ { @ CAE R ESTIMACION No 5(CINCO) FINIQUITO
) = - B iInNoMmMio AR R R DIRECGION DE OBRAS # “, FECHA DE ESTIMACION 23 DE DICIEMBRE DE 2021
Construcciones NGENIEROCIVL %Eoélzi%%iig?;ﬂ PUBLICAS MUNICIPALES J ' & ) e PERIODO DE EJECUCION DE: _04 DE DICIEMBRE DE 2021
Civiles C.UR.P. EICRS81225HGTLIBO ® 2021-2024 A 13 DE DICIEMBRE DE 2021
OBRA: LOGALIDAD: CONTRATO No.:

EL SAUCILLO, LA LAJA, PALOMAS, CALABAZAS, EL PINALITO DE PALOMAS, TORTUGAS, OJO DE AGUA, BUENAVISTA Y EL PLATANAL

CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIC ZONA NORESTE EM: EL SAUCILLO(1); LA LAJA (8); PORWPMAQUCLARTOS/ERT, RO 2

PALOMAS (1}, CALABAZAS (1); EL PINALITO DE PALOMAS (3); TORTUGAS (2); OJO DE AGUA (2);
BUENAVISTA (EL SALVIAR DE BUENAVISTA) (1) Y EL PLATANAL (2}, PERTENECIENTES AL
MUNICIPIO DE XICHU, GTO.

Part. DESCRIPCION SEGUN CONTRATO ESTIMACION 01 ESTIMACION 02 ESTIMACION 03 ESTIMACION 04 ESTIMACION 05 ACUMULADO TOTAL POR EJECUTAR/EXCEDENTE

UNI | CANT. P.U. TMPORTE CANT. MPORTE CANT. MPORTE CANT. IMPORTE CANT. IMPORTE

PRE TRABAJOS PRELIMINARES . $ 357197 18 : 753.45 | 5 7 2.8-24.34 : Sy - $ s 3§ 357179 13

64.00 $268.80 24000 $1,008.00 600 |8 0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 304.00 $1,276.80 0.00 $0.00

Trazo y nivelacion de terreno, para superficies menores de 300m2, con $ 1.276.80
equipo topogréfico para desplante de estructuras, estableciendo ejes y

UEC.ED.12.100.1010 referenclas, incluye: limpieza, deshierbe, estacas, bancos de nivel M2 304.00 4,20/

Excavacién manual en zanja, en material tipo Ade Oa 2 m de $ 2,295.17 6.66 $484 65 24.96 $1,816.34 0.00 |$ 0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 31.82 $2,300.99 -0.08 -35.82
profundidad, Incluye: extraccion de material a pie en zanja, afinamiento
UEC.ED.12.105.1010 de taludes y sobre excavaciones por procedimiento. M3 31,54 TT7

CiM CIMENTACION

|8 105,249.68 ' 5 22,646.67 s 8492500 - 3 - s o s 107.571.67 | S (232200)

$ 5642.73 11.84 §1,373.56 4440 $5,150.84 coo |$ 0.00{ 000 $0.00 0.00 $0.00 56.24 §6,624.40 -7.60 -$881.68

Plantilla de Scrn de espesor, a base de concreto fabricado en obra
UEC.ED.16.100.1010 Pe=100kg/cm2, t.m.a. 19mrn (3/4"), incluye: mezcla, vaclado y limpleza. [M2 48.64 116.01

zapata aislada de cimentacion de 0.60 x0.60x0.10m., patin de 0.10m., en
|2 parte alta para terminar en 0.10m., en |a parte baja, con una altura de
corena de 0.60 m., y uha seccidn de 0.15x0.15 rn., fabricada con concreto
hidraulico hecho en obra de resistencia f'c =200 kgfem2, t.m.a. 3/4",
indluye: plantilla de concreto hidrdulico hecho en obra de resistencia fe=
100kg/em?2 de 5 cm de espesor, dmbrado, habilitado a base de acero de
6 varillas 3/8" de didmetro de acuerdo a disefio de proyecto, repartidas
en 0.60m., con una resistencia f'y= 4,200 kg/cm32, colado, curado,
descimbrado, materiales, mano de obra, acarrecs, herramienta,
desperdicios, limpiezas en el drea de trabajo y todo lo necesario para su
OP.ED.O1 correcta ejecucidn, p.uLo.t. PZA 76,00 372.00

$ 28,272.00 16.00 $5,952.00 80.00 $22,320.00 000 |3 0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 76.00 $28,272.00 0.00 $0.00

Relleno semi-mecdnico en zanja con material producto de excavacién,
compactado al 20% de su PVSM en capas de2 Gcm. Induye: limpieza,

seleccién, abundamiento, acarreo de material e incorporacion de agua
UEC.ED.12.125.1105 para compactar. M3 28.12 55.74

§ 1,567.41 11.36 $633.21 4280 $2,374.52 S 000 | 0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 53.96 $3,007.73 -25.84 -§1,440.32

caclena o dala de desplante para muro, seccién de 0,15x0.20 m, a base de
estructura electrosoldada 15x20-4 armada con 4 varillas corrugadas de
grado 60 de 1/4"de didmetro, con estribos lises de grado 50 {calibre 8)
con seccién 10.1x15cm con una separacidn a cada 15.8cm
electrosoldados, de Fy= 6,000 kg/cm2, con cancreto hidraulico hecho en
obra de f'c= 200 kg/em2, acabado aparente, incluye: mana de obra,
equipo, herramientas, materiales, acarreos, cimbrado, habilitado de
acero (cortes, traslapes, dobleces, amarres), preparacién del conereto,
colado, vibrado, descimbrado, curado y todo lo necesario para su
OP.ED.02 corracta ejecucidn, p.u.o.t. ML 292.60 23844

$ 69,767.54 61.60 $14,687.90 231.00 $55,079.64 0.00 |5 0.00 $0.00 0.00 $0.00 292.60 §69,767.54 0.00 $0.00

2

ING.RUBEN ELIZARRARAS CEJA ARQ. RAFAEL BUSTAM ING. JOSE GERARDO ANDRADE TINAJERC
CONTRATISTA ENCARGADO DE DESPACHO DE OBRAS PUBLICAS SUPERVISOR DE OBRAS
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CONTRATISTA
ING. RUBEN ELIZARRARAS CEJA

Binomio

Consftrucciones

Civiles

ELIZARRARAS CEJA RUBEN
INGENIERO CIVIL CED. PROF. 2873197
RF.C. EICR681226 RJ1

C.U.R.P. EICRG81225HGTLIBOT

OBRA:

LOCALIDAD:

CONSTRUCCICN DE CUARTO DORMITORIC ZONA NORESTE EN: EL SAUCILLO(1); LA LAJA (6);
PALOMAS (1); CALABAZAS (1); EL PINALITO DE PALOMAS (3); TORTUGAS (2); OJO DE AGUA (2);
BUENAVISTA (EL SALVIAR DE BUENAVISTA) (1) Y EL PLATANAL (2), PERTENECIENTES AL

MUNICIPIO DE XICHU, GTO.

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE

XICHU, GTO.

DIRECCION DE OBRAS
PUBLICAS MUNICIPALES

PXicHy:

2DE4

{ FINIQUITO

ESTIMACION No

§ {CINCO) FINIQUITO
FECHA DE ESTIMACION 23 DE DICIEMBRE DE 2021
PERIODO DE EJECUCION DE: 04 DE DICIEMBRE DE 2021

A 13 DE DICIEMBRE DE 2021

EL SAUCILLO, LA LAJA, PALOMAS, CALABAZAS, EL PINALITO DE PALOMAS, TORTUGAS, OJO DE AGUA, BUENAVISTA Y EL PLATANAL

CONTRATO No.:

DOPM/PMXG/CUARTOS/ESTADO-MPIO/011/21

DESCRIPCION

SEGUN CONTRATO

ESTIMACION 01

ESTIMACION 02

ESTIMACION 03

ESTIMACION 04

ESTIMACION 05

ACUMULADO TOTAL
s

POR EJE
e

CANT. P.U.

IMPORTE

CANT. [

CANT. IMPORTE

CANT. IMPORTE

CANT.

CUTAR/EXCEDENTE
IMPCRTE

ALBARILERIA

Ts

1,133,313.51

5 277,221.01

| §1330,855.70

§ 16836574

$ . 275,183.98

$ 1,126,550.73

s . 875278

OP.ED.O3

muro de block macizo de la regidn con medidas de 0.12x0,20¢0.40 m,
junteade con un maximo de 10 mm de speser, Con MOEro cemento
arena en proporcién 1:4, colocado a plomo y regla, con un maximo de
desplome del 0.4%, incluye: mano de obra, equipo, herramientas,
materiales, andamiaje, acarreos, desperdicios, limpieza y todo fo
necesario para su correcta ejecucion p.u.o.t.

M2

$

622.82 326,51

203,356.96

123.82 $40,428.47

464.34

$151,611.65

0.00 |3 0.00

6232

$20,348.10

0.00 $0.00

650.48 $212,388.22

-27.66

-$8,081.27

OP.ED.C4

castillos de 0.15x0.15 m, a base de concreto hidraulico hecho en obra de
= 200 kgfem2, t.m.a, de %47, con estructura slectrosoldada 15x15-4,
reforzada con 4 varillas corrugadas de grado 60 de 1/4"de didmetro, con
estribos lisos de grado 50 [calibre 8) con seccidn 10.1x10.1 ¢m y una
separacion a cada 15.8am, de f'y= 6,000kg/cm2, incluye: materiales, mano
de obra, herramientas, equipo, acarreos de los materfales a una ira
estacion a 20.00 m de distancia herizontal, acarreos, andamiaje,
dmbrado, habilitado de acero {cortes, traslapes, dobleces, amarres),
preparacion del concreto, cotado, vibrade, descimbrado, curado,
limpiezas en el drea de trabajo, y todo lo necesario para su carrecta
ejecucion p.u.o.t.

ML

217.65

66,579.13

67.20 $14,626.08

252.00

£54,847 80

000 |$ 0.00

0.00

$0.00

0.00 $0.00

319.20 $69,473.88

-13.30

-$2,894.75

OF.ED.OS

cadena o dala de cerramiento de 0.15x0.20 m, de concreto hidraulico
hecho en abra de f'c= 200 kg/cmz, t.m.a. de %", armado con estructura
electrosoldada de 15x20-4 reforzada con 4 varillas corrugadas de grado
60 de 1/4"de didmetro, con estribos lisos de grado 50 [calibre 8] con
seccidn 10.1x15 om con una separacion a cada 15.8cm electrosoldados,
de f'y= 6,000 kgfem2, acabado aparente, incluye: mano de obra,
herramientas, equipo, materiales, acarrens de materiales, andamiaje,
dmbrado, habilitado de acero {cortes, traslapes, dobleces, amarres),
preparaclun del conereto, colada, vibrade, descimbrado, curado,

en el drea de trabajo y todo lo necesario para su correcta

ejecucidn, p.u.ot,

ML

§

334,40 242.23

81,001.71

0.00 $0.00

0.00

$0.00

35340 |3 85604.08

0.00

$0.00

0.00 $0.00

353.40 $85,604.08

-18.00

-$4,602.37

ING.RUBEN ELIZARRARAS CEJA

CONTRATISTA

ARQ. RAFAEL BU
ENCARGADO DE DESPACHO DE OBRAS PUBLICAS

AN

ING. JOSE GERARDO ANDRADE TINAJERO
SUPERVISOR DE OBRAS
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CONTRATISTA

[ FINIQUITO
ING. RUBEN ELIZARRARAS CEJA

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE
- XICHU, GTO.

ESTIMACION No 5 (CINCQ) FINIQUITO
FECHA DE ESTIMACION 23 DE DICIEMBRE DE 2021
PERIODO DE EJECUCION DE: 04 DE DICIEMBRE DE 2021

- [ ] -
Binomio DIREGCION DE 0BRAS

Construcciones

ELIZARRARAS CEJA RUBEN
INGENIERO CIVIL CED. PROF. 2873197

R.F.C. EICR 681225 RJ1

PUBLICAS MUNICIPALES D}
@ UNIDOS PARACRECER
C.U.RP. EICRE681225HGTLJBO1

CTiviles 30213024

A 13 DE DICIEMBRE DE 2021

OBRA: LOCALIDAD: CONTRATO No.:

EL SAUCILLO, LA LAJA, PALOMAS, CALABAZAS, EL PINALITO DE PALOMAS, TORTUGAS, 0JG DE AGUA, BUENAVISTA Y EL PLATANAL

CONSTRUCCION DE CUARTC DORMITCRIO ZONA NORESTE EN: EL SAUCILLO(1); LA LAJA (8); DOPM/PMXG/CUARTOS/ESTADO-MPIO/011/21

PALOMAS (1); CALABAZAS (1); EL PINALITO DE PALOMAS (3); TORTUGAS (2); 0JO DE AGUA (2);
BUENAVISTA (EL SALVIAR DE BUENAVISTA) (1) Y EL PLATANAL (2), PERTENECIENTES AL
MUNICIPIO DE XICHU, GTO.

DESCRIPCION SEGUN CONTRATO ESTIMACION 01 ESTIMACION 02 ESTIMACION 03 ESTIMACION 04 ESTIMACION 05 ACUMULADO TOTAL POR EJECUTAR/EXCEDENTE

UNI | CANT. P.U. TMPORTE CANT. TMPORTE CANT. TPORTE CANT. MPORTE CANT. TMPORTE

OP.ED.06

suministro y colocacion de techo 2 base de vigueta con dimensiones de
0,11x0.05 de patin y 4.50 m de largo f'c 200 kg/em? y acero preesforzado
de 6000 kg/em?, bovedilla de poliestileno prefabricada de secciones 0,15 S
x0.63 y 1.22 de largo, malla de acero electroseldada 6x6/10-10 capa de
compresion de concrato hidraulico de 0.05 m de espesor hecho en obra
de Fc=200 kg/cm2, t.m.a. 3/4", acabado liso con plana de madera,
induye: incluye: mano de obra, herramientas, equipe, materiales,
acarreos de materiales, andamiaje, habilitado de acero (cortes, traslapes,
dobleces, amarres), nivelacion, i6n, cimbrado, i o,
colado, curado, y todo lo necesaric para su correcta ejecucidn, p.u.o.t. M2 342.00, 717.11

245,251 62 0.00 $0.00 .00 $0.00 34200 |8 24525162 0.00 $0.00 0.00 $0.00 342.00 $245,251.82 0.00 $0.00

UEC.ED.98,120.1010

Impermeabilizante acrilico elastémerico de alto desempefio, en color
(blance, rejo, o similar al existente) con 10 afios de garantia, incluye:
primario, membrana de refuerzo, limpieza de |a superfide, retiro del $
material con falsa adherencia, herramienta, garantia por escrito de 10
afoes, M2 342.00 201.61

68,950.62 0.c0 $0.00 0.00 $0.00 000 |$ 0.00 0.00 $0.00 342.00 $68,950.62 342.00 $68,950.62 0.00 $0.00

UEC.ED.30.100.1015

Fe=200kg/cm2, tm.a.19mm (3/4"),, armado con malla electroscldadasx6-
10/10 terminade para recibir acabados, corte con disco de diamante 2.5 s
cm de profundidad en losas de acuerdo a especificaciones de proyecto,
incluye: habilitado, cortes, empaimes y amarrado con alambre de acero, |M2 26011 344.59

89.631.30 54.76 $18,869.75 205.35 $70,761.56 0.00 |8 0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 260.11 $89,631.31 0.00 $0.00

UEC.ED.30.205.1010

UEC.ED.30,205.1020 superficie, remates, embaoguillado, andamiaje.

proporcién 1:5 a plomo y regla, acabado con llana de madera y acabado
fino a base de mortero cemento-arena fina proporcian 1.5 a plomo,con
esponja o flata, hasta slturas de 3.50 m, Incluye: preparacién de la

$ 209,845.97 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 |8 0.00| 874.77 $124,683.47 619.01 $88,215.12 1493.78 $212,878.59 -21.28 -$3,032.61

1472.50 142.51

E

Acabado fino en muros a base de mortero cemento-arena fina $
proparddn 1:5 ,hasta 3.50 m de altura a plome, con esponja o flota,
incluye: andamiaje, preparacidn de la superficie, remates, desperdicios.  |M2 1472.50| 50.02

73,654.45 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 (% 0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 $0.00 1472.50 $73,654.45

OFP.ED.07

125.52 298.11

aplanado fino en plafon con multiplast a dos manos color blanco s -38.00

acabado texturizado, incluye: materiales, herramienta y mano de obra.
|puot. M2 260,11 14141

36,704.12 0.00 $0.00 0.00 $0.00 000 |$ 0.00| 17258 $24,354 17 $17,71213 $42,086.30 -§5,262.18

UEC.ED.78.145.1010 andamizje y limpleza. M2 796.38] 73.07 : -
HERR HERRERIA $ 94,429.05 $ G s - $0.00 5 54,669.45 $ 39,759.60 $ 94,429.05 $

Pintura vinilica sobre mure ¢on superficie fina hasta 3.50 m de altura,
marca COMEX, linea Vinimex o similar en calidad, costo y garantia.

Incluye: preparacién de la superficie, aplicadién de sellador 5x1, dilucion §
y aplicacion a des manos hasta cubrir perfectamente la superficie,

58,337.63 0.00 $0.00 0.00 $0.00 000 |8 0.00 0.00 $0.00 1372.74 $100,306.11 1372.74 $100,306.11 -574.36 -$41,968.48

OP.ED.08

suministro y colocacién de puerta con una altura de 2,10 x 0.80 m ¢on
marco y contramarco de herreria perfiles de 1x1 1/2 y tablero de lamina
calibre 16 incluye: colocacidn, emboguillado en zona de anclaje, pintura $
de esmalte en color blance a dos manos en ambas caras de la puerta y
del contramarco, anclas, chapa, bisagras, materiales, herramienta,
limpieza en el drea de trabajo y todo lo necesario para su correcta
|ejecucién, p.u.o.t. PZA 19.00 3485.97

86,233.43 0.00 $0.00 11.00 $38,345.67 8.00 $27,887.76 19.00 $66,233.43 0.00 $0.00

ING.R NE
CONTRATISTA

2

ING. JOSE GERARDO ANDRADE TINAJERO
SUPERVISOR DE OBRAS

ARQ. RAFAEL BUS A

RRARAS CEJA o
ENCARGADC DE DESPACHO DE OBRAS PUBLICAS
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CONTRATISTA
ING. RUBEN ELIZARRARAS CEJA

® @
Binomio
Construcciones
Civiles

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE
XICHU, GTO.

DIRECCION DE OBRAS

ELIZARRARAS CEJA RUBEN )
PUBLICAS MUNICIPALES

INGENIERO CIVIL CED. PROF. 2873197
F.C. EICR 681225 RJ1
CU.R.P. EICR6B1225HGTLIB01

.! UNIDOS PARA CRECER
2021-2024

LOCALIDAD:

A OBRA:

CONTRATO No.:

4DE4

FINIQUITO

ESTIMACION Mo

5 [CINCO) FINIQUITO

FECHA DE ESTIMACION 23 DE DICIEMBRE DE 2021

PERIODO DE EJECUCION DE: 04 DE DICIEMBRE DE 2021

A 13 DE DICIEMBRE DE 2021

CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO ZONA NORESTE EN: EL SAUCILLO(1); LA LAJA (6);
PALOMAS (1); CALABAZAS (1); EL PINALITO DE PALOMAS (3); TORTUGAS (2); QJO DE AGUA (2);
BUENAVISTA (EL SALVIAR DE BUENAVISTA) (1) ¥ EL PLATANAL (2), PERTENECIENTES AL

MUNICIPIO DE XICHU, GTO.

EL SAUCILLO, LA LAJA, PALOMAS, CALABAZAS, EL PINALITO DE PALOMAS, TORTUGAS, OJO DE AGUA, BUENAVISTA Y EL PLATANAL

DOPMIPMXG/CUARTOSIESTADO-MPIO/011/21

Part.

DESCRIPCION

UNI

SEGUN CONTRATO

ESTIMACION 01

ESTIMACION 02

ESTIMACION 03

ESTIMACION 04

ESTIMACION 05

ACUMULADO TOTAL

POR EJECUTAR/EXCEDENTE

CANT.

P.U.

IMPORTE

CANT,

IMPCRTE

CANT.

IMPORTE

CANT.

e
IMPORTE

CANT.

IMPORTE

OP.ED.09

suministro y colocacion de ventana de herreria con dimensiones de
1.00m de alto x 1.00 m de largo, a base de marco y perfiles tubulares de
1x1 1/2" espesor con una hoja abatible, con protecciones de herreria a
base de cuadrado madio de 1/2" a cada 15 cm. en el sentido vertical,
con vidrio de 3 mm de acuerdo al proyacto, el precio incluye:
emboquillado en zona de anclaje, colocacidn de ventana con pijas y
taquetes , marco contramarco de ventana abatible de 1.00metro de alto
x 0.50m de largo, material, mano de obra, equipo, herramienta, e
instalacién, manija, visagras, limpieza en el drea de trabaje y toda lo
necesario para su correcta ejecucion. p.u.o.t.

PZA

1483.98

$

28,195.62

0.00

$0.00

0.00

$0.00

0.00

0.00

11.00

$16,323.78

8.00

$11,871.84

18.00

$28,195.62

0.00

$0.00

OP.ED.10

INSTALACION LECTRICA

$

20,365.72

$0.00

20,365.72

$ 20,365.72

instalarian eléctrica incandesente 2 focos uno adentro y otro afuera, dos
apagadores sencilles uno adentro y otro afuera, 2 contactos sendillos,
rarnaleo con poliducto de 1/2", cableado con alambre de cobre calibre 12
awgalislado con thw antillama, induye acarreo de materiales,
desperdicios, materiales, mana de obra, herramienta, limpiezas en el
drea de trabajo y todo fo necesario para su correcta gfecucion. p.u.o.t.

19.00

1071.88,

5

20,365.72

0.00

$0.00

0.00

$0.00

0.00

0.00

0.00

$0.00

19.00

$20,365.72

18.00

$20,365.72

0.00

$0.00

UEC,ED.100.115.1010

LIMPIEZA GENERAL

2,603.44

$0.00

0.00

2,304.57

$ 230457 |

388.87

Limpieza general de la obra para entrega de espacio, induye: limpieza de
pisas, vidrios, muros, herrerias, plafones, ete.

M2

304.00

8.86

2,693.44

0.00

$0.00

0.00

$0.00

0.00

0.00

$0.00

260.11

$2,304.57

260.11

$2,304.57

43.89

$388.87

DPR

DIFUCION DEL PROGRAMA

7,993.75

§0.00

7,993.75

1s 7,893.75

OP.IV.012

suministro y colocacion de placa con medidas de 29 cm. de largo por
10,15 cm. de alto, elaborado a base de placa metélica plana, color
plateada, con fotograbado en tinta negra conforme al anexo
propercionado por “la sedeshu”, incluye: acarreo de los materiales hasta
el lugar de su ejecucién, materiales, mano de obra, herramienta,
elementos de fijacidn, limpleza en el drea de trabajo y todo lo necesario
para su correcta ejecudén. p.u.o.t.

PZA

19.00

208.73

3,965.87

0.00

$0.00

0.00

$0.00

0.00

0.00

$0.00

19.00

$3,965.87

19.00

$3,965.87

0.00

$0.00

OP.IV.011

suministro y colocacién de sefialamiento informative de la obra con
medidas de 0.80 x 1.20 mts. (el tipo de letrero sera determinado por “la
sedeshu”), elaborado a basa de marco, bastidor y postes de ngulo de
63.50 mm x 63.50 mm x 6.35 mm (2.5¢2.5x1/4 de pulgadas) y ldmina cai,
16, rotulado confarme al anexo properdonado per “la sedeshu”, incluye:
acarreo de materfales y/o letrero hasta el fugar de su colocacién,
materiales, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, excavacin
y dados de concreto simple para eolocacian de sefialamiento
infarmativo, contraventeos, limpiezas en el drea de trabajo y tede o
necesario para su correcta efecucidn, p.u.o.t.

PZA

4027.88

4,027.88

0.00

$0.00

0.00

SUB TOTALES:

1,367,617.12

S 97,324.42

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

218,818.74

3

15,571.91

SUMATORIAS:

1,686,435.86

$ 112,886.33

ING RUBEN
CONTRATISTA

z

IZARRARAS CEJA

ARQ. RAFAEL BUS
ENCARGADO DE DESPACHO DE OBRAS PUBLICAS

0.00

0.00

$0.00

1.00

$4,027.88

$4,027.88

0.00

$0.00

224,035.19

345,607 62

$ 1,362,793.28

4,823.83

-

35,845.63

55,297.22

§ 218,046.93

771.82

259,880.82

400,904.84

$ 1,580,840.21

5,595.65

NDRADE TINAJERO

SUPERVISOR DE OBRAS




