Grandezs de Méxica

CONTRATISTA:

NUMERO DE CONTRATO:
IMPORTE CONTRATADO:
AMPLIACION:

IMPORTE TOTAL CONTRATADO:

ING VICTOR HUGO GARNICA BARON

DOPM/PMXG/CUARTOS/ESTADO-MPIO/014/21

1,497.914.12

0.00

1,497,914.12

FINIQUITO DE OBRA

EJERCICIO FISCAL: 2021
MUNICIPIO: XICHU, GTO.
LOCALIDAD: XICHU, ORGNITOS, BERNAL, ADJUNTAS, AGUA ZARCA DEL PINAL, CRISTO REY Y OJO DE AGUA.

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4 METROS ZONA NOROESTE EN: XICHU (8); ORGANITOS (2); BERNAL (1); ADJUNTAS (2); AGUA ZARCA DEL PINAL (2); CRISTO REY (2) Y OJO DE AGUA (1), PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE XICHU, GTO.

FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO :
FECHA DE TERMINO SEGUN CONTRATO :
FECHA DE INICIO REAL :
FECHA AUTORIZADA PARA LA TERMINACION DE TRABAJOS :
FECHA DE TERMINO REAL :

FUENTE DE INVERSION: PROGRAMA VIVE MEJOR CON IMPULSO

30 de agosto de 2021

27 de noviembre de 2021

23 de septiembre de 2021

371 de diciembre de 2027

31 de diciembre de 2021

HOJA:

FECHA DE ELABORACION:

FSEDESHU-04/21

1

DE4

10 de enero de 2022

CONCEPTOS CONTRATADOS

VOLUMENES ESTIMADOS

CLAVE

CONCEPTO

CANTIDAD

UNIDAD

P.U.

IMPORTE
CONTRATADO

ESTIMACION 1

ESTIMACION 2

ESTIMACION 3

ESTIMACION 4

TOTALES DE
VOLUMENES
EJECUTADOS

IMPORTE TOTAL
EJECUTADO

SALDOS DE
CONTRATADO
vs EJECUTADO

UEC.ED.12.100.1010

UEC ED.12.105.1010

UEC.ED.16.100.1010

OP.ED.O1

UEC.ED.12.125.1105

OP.ED.02

OP.ED.O3

TRABAJOS PRELIMINARES

Trazo y nivelacion de terreno, para superficies menores de 300m2, con
equipo topografico para desplante de estructuras, estableciendo ejes y
referencias, incluye: limpieza, deshierbe, estacas, bancos de nivel

Excavacion manual en zanja, en material tipe A de 0 a 2 m de profundidad.
incluye: extraccion de material a pie en zanja, afinamiento de taludes y
sobre excavaciones por procedimiento.

CIMENTACION

Plantilla de 5cm de espesor, a base de concreto fabricade en obra
fc=100kg/lem2, t.m.a. 19mm (3/4"), incluye: mezcla, vaciado y limpieza.

Zapata aislada de cimentacion de 0.60 x0.60x0.10m., patin de 0.10m., en la
parte alta para terminar en 0.10m., en la parte baja, con una altura de
corona de 0.60 m., y una seccion de 0.15x0.15 m., fabricada con concreto
hidraulico hecho en obra de resistencia f'c =200 kg/cm2, T.M.A 3/4"
incluye: plantilla de concreto hidraulico hecho en obra de resistencia fc=
100kg/cm2 de 5 cm de espesor, cimbrado, habilitado a base de acero de 6
varillas 3/8" de diametro de acuerdo a disefio de proyecto, repartidas en
0.60m., con wuna resistencia fy= 4200 kglcm2, colado, curado,
descimbrado, materiales, mano de obra, acarreos, herramienta,
desperdicios, limpiezas en el area de trabajo y todo lo necesario para su
correcta efecucion. P.u.o.t.

Relleno semi-mecanico en zanja con material producto de excavacion,
compactado al 90% de su PVSM en capas de2 Ocm. Incluye: limpieza,
seleccion, abundamiento, acarreo de material e incorporacion de agua para
compactar.

Cadena o dala de desplante para muro, seccién de 0.15x0.20 m, a base de
estructura electrosoldada 15x20-4 armada con 4 varillas corrugadas de
grado 60 de 1/4"de diametro, con estribos lisos de grado 50 (calibre 8) con
seccién 10,1x15cm con una separacién a cada 15.8cm electrosoldados, de
f'y= 6,000 kg/cm2, con concreto hidraulico hecho en obra de f'¢= 200
kg/cm2, acabado aparente, incluye: mano de obra, equipo, herramientas,
materiales, acarreos, cimbrade, habilitado de acero (cortes, traslapes,
dobleces, amarres), preparacion del concreto, colado, vibrado, descimbrado,
curado y todo lo necesario para su cerrecta ejecucion, P.u.o.t.

ALBARILERIA

Muro de block macizo de la region con medidas de 0.12x0.20x0.40 m,
junteado con un maximo de 10 mm de espesor, con mortero cemento arena
en proporcién 1:4, colocado a plomo y regla, con un maxime de desplome
del 0.4%, incluye: mano de obra, equipo, herramientas, materiales,
andamiaje, acarreos, desperdicios, limpieza y fodo lo necesario para su
correcta ejecucion P.u.o.t.
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FUENTE DE INVERSION: PROGRAMA VIVE MEJOR CON IMPULSO

FINIQUITO DE OBRA

EJERCICIO FISCAL: 2021
MUNICIPIO: XICHU, GTO.

LOCALIDAD: XICHU, ORGNITOS, BERNAL, ADJUNTAS, AGUA ZARCA DEL PINAL, CRISTO REY Y OJO DE AGUA.

FSEDESHU-04/21

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4 METROS ZONA NOROESTE EN: XICHU (8); ORGANITOS (2); BERNAL (1); ADJUNTAS (2); AGUA ZARCA DEL PINAL (2); CRISTO REY (2) Y OJO DE AGUA (1), PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE XICHU, GTO.

CONTRATISTA:
NUMERO DE CONTRATO:
IMPORTE CONTRATADO:
AMPLIACION:
IMPORTE TOTAL CONTRATADO:

ING VICTOR HUGQ GARNICA BARON

DOPM/PMXG/CUARTOS/ESTADC-MPIO/014/21

1,497 914.12

0.00

1,497,914.12

FECHA AUTORIZADA PARA LA TERMINACION DE TRABAJOS : 31 de diciembre de 2027

FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO : 30 de agosto de 2021

FECHA DE TERMING SEGUN CONTRATO : 27 de noviembre de 2021
FECHA DE INICIO REAL : 23 de septiembre de 2021

FECHA DE TERMINO REAL : 31 de diciembre de 2021

HOJA:

FECHA DE ELABORACION:

2

DE 4

10 de enero de 2022

CONCEPTOS CONTRATADOS

VOLUMENES ESTIMADOS

CLAVE

CONCEPTO

CANTIDAD

UNIDAD

P.U.

IMPORTE
CONTRATADO

ESTIMACION 1

ESTIMACION 2

ESTIMACION 3

ESTIMACGION 4

TOTALES DE
VOLUMENES
EJECUTADOS

IMPORTE TOTAL
EJECUTADO

SALDOS DE
CONTRATADO
vs EJECUTADO

OP.ED.04

OP.ED.O5

OP.ED.08

UEC.ED.98.120.1010

UEC.ED.30.100.1015

UEC.ED.30.205.1020

Castillos de 0.15x0.15 m, a base de concreto hidraulico hecho en obra de
f'c= 200 kg/em2, T.MA. De %", con estructura electrosoldada 15x15-4,
reforzada con 4 varillas corrugadas de grado 60 de 1/4"de diametro, con
estribos lisos de grado 50 (calibre 8) con seccién 10.1x10.1 cm y una
separacion a cada 15.8cm, de f'y= 6,000kg/cm2, incluye: materiales, mano
de obra, herramientas, equipo, acarreos de los materiales & una ira
estacion a 20.00 m de distancia horizontal, acarreos, andamiaje, cimbrado,
habilitado de acero (cortes, traslapes, dobleces, amarres), preparacion del
concreto, colado, vibrado, descimbrado, curade, limpiezas en el area de
trabajo, y todo lo necesario para su correcta ejecucion P.u.o.t.

Cadena o dala de cerramiento de 0.15x0.20 m, de concreto hidrdulico hecho
en obra de fe= 200 kg/em2, T.M.A. De %", armado con estructura
electrosoldada de 15x20-4 reforzada con 4 varillas corrugadas de grado 60
de 1/4"de diametro, con estribos lisos de grado 50 (calibre 8) con seccién
10.1x15 cm con una separacion a cada 15.8cm electrosoldados, de fy=
6,000 kglcm2, acabade aparente, incluye: mano de obra, herramientas,
equipo, materiales, acarreos de materiales, andamiaje, cimbrado, habilitado
de acero { cortes, traslapes, dobleces, amarres), preparacion del concreto,
colado, vibrado, descimbrado, curado, limpiezas en el area de frabajo y todo
lo necesario para su correcta ejecucion, P.u.o.t.

Suministro y colocacién de techo a base de vigueta con dimensiones de
0.11%0.05 de patin y 4.50 m de largo f'c 200 kg/cm2 y acero preesforzado
de 6000 kg/icm2, bovedilla de poliestileno prefabricada de secciones 0.15
x0.63 y 1.22 de largo, malla de acero electrosoldada 6x6/10-10 capa de
compresién de concreto hidraulico de 0.05 m de espescr hecho en obra de
fe=200 kg/cm2, T.M.A. 3/4", acabado liso con plana de madera, incluye:
incluye: mano de obra, herramientas, equipo, materiales, acarreos de
materiales, andamiaje, habilitado de acero (cortes, traslapes, dobleces,
amarres), nivelacion, compactacion, cimbrado, descimbrado, colado, curado,
y todo lo necesario para su correcta ejecucion, P.uot

Impermeabilizante acrilico elastémerico de alto desempefio, en color
(blanco, rojo, o similar al existente) con 10 afos de garantia, incluye:
primario, membrana de refuerzo, limpieza de la superficie, retiro del material
con falsa adherencia, herramienta, garantia por escrito de 10 afios.

Firme 10 cm de espesor, elaborado a base de concreto fabricade en cbra
fe=200kglcm2, tm.a.19mm { 3/4")., armado con malla electrosoldadaxé-
10/10 terminado para recibir acabados, corte con disco de diamante 2.5 cm
de profundidad en losas de acuerde a especificaciones de proyecto, inciuye:
habilitado, cortes, empalmes y amarrado con alambre de acero, dobleces,
ganchos, anclajes, trazo, preparacion de la superficie, alineado, cimbra
metélica, colado, vibrado, curado, retiro de cimbra y limpieza.

Aplanado en muro de 2 cm de espesor a base de mortero cemento-arena
proporcion 1:5 a plomo y regla, acabado con llana de madera y acabado fino
a base de mortero cemente-arena fina proporcion 1:5 a plomo,con esponja o
flota, hasta alturas de 3.50 m, ipcluye: preparacién de la superficie, remates,
emboquillade, andamiaje.
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Grandeza de México

CONTRATISTA:

NUMERO DE CONTRATO:
IMPORTE CONTRATADO:
AMPLIACION:

IMPORTE TOTAL CONTRATADO:

ING VICTOR HUGO GARNICA BARON

DOPM/IPMXG/CUARTOS/ESTADO-MPIO/014/21

1.497,914.12

0.00

1,497,914.12

FINIQUITO DE OBRA

EJERCICIO FISCAL: 2021
MUNICIPIO: XICHU, GTO.
LOCALIDAD: XICHU, ORGNITOS, BERNAL, ADJUNTAS, AGUA ZARCA DEL PINAL, CRISTO REY Y OJO DE AGUA.

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4 METROS ZONA NOROESTE EN: XICHU (8); ORGANITOS (2); BERNAL (1); ADJUNTAS (2); AGUA ZARCA DEL PINAL (2); CRISTO REY (2) Y OJO DE AGUA (1), PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE XICHU, GTO.

FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO :
FECHA DE TERMINO SEGUN CONTRATO :
FECHA DE INICIO REAL :
FECHA AUTORIZADA PARA LA TERMINACION DE TRABAJOS :
FECHA DE TERMINO REAL :

FUENTE DE INVERSION: PROGRAMA VIVE MEJOR CON IMPULSO

30 de agosto de 2021

27 de noviembre de 2021

23 de septiembre de 2021

31 de diciembre de 2021

31 de diciembre de 2021

HOJA:

FECHA DE ELABORACION:

FSEDESHU-04/21

3

DE 4

10 de enero de 2022

CONCEPTOS CONTRATADOS

VOLUMENES ESTIMADOS

CLAVE

CONCEPTO

CANTIDAD

UNIDAD

P.U.

IMPORTE
CONTRATADO

ESTIMACION 1

ESTIMACION 2

ESTIMACION 3

ESTIMACION 4

TOTALES DE
VOLUMENES
EJECUTADOS

IMPORTE TOTAL
EJECUTADO

SALDOS DE
CONTRATADO
vs EJECUTADO

UEC ED.30.205.1010

OPP.ED.O7

UEC.ED.78.145.1010

OP.ED.O8

QOP.ED.O9

OP.ED.10

UEC.ED.100.115.1010

OP.IV.012

Acabado fino en muros a base de mortero cemento-arena fina proporcion
1:5 Jhasta 3.50 m de altura a plomo, con esponja o flota, incluye: andamiaje,
preparacion de |a superficie, remates, desperdicios.

Aplanado fino en plafdn con MULTIPLAST a dos manos color blanco
acabado texturizado, incluye: materiales, herramienta y mano de obra.
P.u.o.t.

Pintura vinilica sobre muro con superficie fina hasta 3.50 m de altura, marca
COMEX, linea Vinimex o similar en calidad, costo y garantia. Incluye:
preparacion de la superficie, aplicacion de seltador 5x1, dilucién y aplicacién
a dos manos hasta cubrir perfectamente la superficie, andamiaje y limpieza.

HERRERIA

Suministro y colocacién de puerta con una altura de 2,10 x 0.90 m con
marco y contramarco de herreria perfiles de 1x1 1/2 y tablero de lamina
calibre 16 incluye: colocacion, embequillado en zona de anclaje, pintura de
esmalte en coler blanco a dos manos en ambas caras de la puerta y del
contramarco, anclas, chapa, bisagras, materiales, herramienta, limpieza en
el area de trabajo y tedo lo necesario para su correcta ejecucion. P.u.ot.

Suministro y colocacién de ventana de herreria con dimensiones de 1.00m
de alto x 1.00 m de largo, a base de marco y perfiles tubulares de 1x1 1/2"
espesor con una hoja abatible, con protecciones de herreria a base de
cuadrado macizo de 1/2" a cada 15 cm. En el sentido vertical, con vidric de
3 mm de acuerdo al proyecto, el precio incluye: emboquillado en zona de
anclaje, colocacion de ventana con pijas y taquetes, marco contramarco de
ventana abatible de 1.00metro de alto x 0.50m de largo, material, mano de
obra, equipo, herramienta, e instalacion, manija, bisagras, limpieza en el
area de trabajo y todo lo necesario para su correcla ejecucion. P.u.o.t.

INSTALACION ELECTRICA

Instalacion eléctrica incandescente 2 focos uno adentro y otro afuera, dos
apagadores sencillos uno adentro y otro afuera, 2 contactos sencillos,
ramaleo con poliducto de 1/2", cableado con alambre de cobre calibre 12
AWG aislado con THW antillama, incluye acarreo de materiales,
desperdicios, materiales, mano de obra, herramienta, limpiezas en el area
de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecucion. P.u.o.t.

LIMPIEZA GENERAL

Limpieza general de la obra para entrega de espacio, incluye: limpieza de
pisos, vidrios, muros, herrerias, plafones, etc.

DIFUSION DEL PROGRAMA

Suministro y colocacion de placa con medidas de 29 cm. De largo por 10.15
cm. De alto, elaborado a base de placa metalica plana, color plateada, con
fotograbado en tinta negra conforme al anexo proporcionade por “La
SEDESHU", incluye: acarrec de los materiales hasta el lugar de su
ejecucion, materiales, mano de obra, herramienta, elementos de fijacién,
limpieza en el area de trabajo y todo lo necesario para su correcta
ejecucion. P.u.o.t.
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Grandezade México

FINIQUITO DE OBRA

FUENTE DE INVERSION: PROGRAMA VIVE MEJOR CON IMPULSO
EJERCICIO FISCAL: 2021
MUNICIPIO: XICHU, GTO.

LOCALIDAD: XICHU, ORGNITOS, BERNAL, ADJUNTAS, AGUA ZARCA DEL PINAL, CRISTO REY Y OJO DE AGUA.

FSEDESHU-04/21

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4 METROS ZONA NOROESTE EN: XICHU (8); ORGANITOS (2); BERNAL (1); ADJUNTAS (2); AGUA ZARCA DEL PINAL (2); CRISTO REY (2) Y OJO DE AGUA (1), PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE XICHU, GTO.

. CONTRATISTA: ING VICTOR HUGO GARNICA BARON FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO : 30 de agosto de 2021 HOJA: 4 DE 4
NUMERQ DE CONTRATO: DOPM/PMXG/CUARTOS/ESTADO-MPIO/014/21 FECHA DE TERMINO SEGUN CONTRATO : 27 de noviembre de 2021
IMPORTE CONTRATADO: 1,497,8914.12 FECHA DE INICIO REAL : 23 de septiembre de 2021 FECHA DE ELABORAGION: 10 de enero de 2022
AMPLIACION: C.00 FECHA AUTORIZADA PARA LA TERMINACION DE TRABAJOS : 31 ds diciembre de 202
IMPORTE TOTAL CONTRATADQO: 1,497.814.12 FECHA DE TERMINO REAL : 31 de diciembre de 2021
CONCEPTOS CONTRATADOS VOLUMENES ESTIMADOS TOTALES DE SALDOS DE
p IMPORTE TOTAL

IMPORTE 3 . VOLUMENES EJECUTADO CONTRATADO

CLAVE CONCEPTO CANTIDAD UNIDAD P.U. CONTRATADO ESTIMACION 1 | ESTIMACION 2 | ESTIMACION 3 ESTIMACION 4 EJECUTADOS vs EJECUTADO

OP.IV.011 Suministro y colocacién de sefalamiento informativo de la obra con medidas 1,00 pza 4,101.91 4,101.91 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 4,101.91 0.00
de 0.80 x 1.20 mts. (el tipo de letrero sera determinado por “La SEDESHU"),
elaborado a base de marco, bastidor y postes de angulo de 63.50 mm x|
63.50 mm x 6.35 mm (2.5x2.5x1/4 de pulgadas) y lamina cal. 16, rotulado
conforme al anexo proporcionado por “‘La SEDESHU", incluye: acarreo de
materiales y/o letrero hasta el lugar de su colocacion, materiales, mano de
obra, herramienta, maquinaria, equipo, excavacién y dados de concreto
simple para colocacién de sefialamiento informativo, contraventeos,
limpiezas en el area de trabajo y tedo lo necesario para su correcta

ejecucion, P.u.o.t.

SUMA DE ESTA HOJA : 1,291,305.28 SUMA DE ESTA HOJA : 1,230,443.98 60,861.28

El Contratista extiende el mas ampiio finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier accion legal que tenga por SUBTOTAL : 1,291,305.28 SUBTOTAL : 1,230,443.98 60,861.28

2fetorec pisk paga Telacionadoicortsl 16.00 % IVA : 206,608.84 16.00 % IVA : 196,871.04 9,737.80

IMPORTE TOTAL CONTRATADO: 1,497,914.12 IMPORTE TOTAL EJECUTADO : 1,427,315.04 70,599.08

PO, CONTRATANTE: POR LA SUPERYISION f SUPERINTENDENCIA: POR EL CONTRA STA:
)
x heh —
NOMBRE : ARQ. RAFAEL B AMANTE CARDONA NOMBRE : ARQ. KAREM JIMENA GONZALEZ VAZQUEZ NOMBRE : ING. VICTOR HUGO GARNICA BARON

CARGO : ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CARGO : SUPERVISOR DE OBRA

CARGO : CONTRATISTA



