PRESIDENCIA MUNICIPAL

XICHU, GTO.

OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

NOMBRE DE LA OBRA:

UBICACION:

CONTRATISTA:

CONTRATO N*
REGISTRO DEL I.M.8.8.
RF.C.

“(REHABILITACION) Y CONSERVACION DE CAMINO EXISTENTE A BASE DE EMPEDRADO Y HUELLA DE CONCRETO, ADJUNTAS-ORGANITOS, SUBTRAMO KM 0+0000.00

AL 0+553.00 1RA ETAPA" PERTENECIENTE A LA COMUNIDAD DE ADJUNTAS DE XICHU, GTO.

ADJUNTAS

ING. ADRIAN ALVAREZ RAYAS

DO Y
B45 17042108
RAAA780909670

10/018/21

FINIQUITO

CONTRATO INICIAL

AMPLIACIONES

TOTAL
ANTICIPO

$

$
$

2,865,229.45

2,855,220.45
856,568.84

1DE4

3 KAYAS

FECHA:
DEDUCTIVAS s

28 MARZO DE 2022

ING.

“(REHABILITACION) Y CONSERVACION DE CAMINO EXISTENTE A BASE DE EMPEDRADO CONCRETO, ADJUNTAS-OR“NITO!I SUBTRAMO KM 0+40000.00 AL 0+553.00

REG, PUC.

Y HUELLA DE

GTO-SOP/PUC-5030-202°

1

¥

1RA
-

ETAPA" PERTENECIENTE A LA COMUNIDAD DE ADJUNTAS

e

WMPORTE | GANT.] __ IWPOR

EXCAVACIONES , EN REBAJES DE LA
CORONA DE CORTES VYO DE
TERRAPLENES EXISTENTES CUANDO
EL MATERIAL SE DESPERDICIE EN
MATERIAL  TIPO B, INCLUYE:
ACARREOS, P.U.O.T.
N.CTR.CAR.1.01.003/11

1258.62

$ 101.54

$ 127,800.27

0.00

1025.80

$104,159.73

0.00

$0.00 0.00

1025.80

232.82

$23,640.54
—

0.00 $0.00

$104,159.73

COMPACTACIgN DEL  TERRENO

NATURAL EN EL AREA DE DESPLANTE
DE LOS TERRAPLENES, PARA 90%,
PUOT.

M3 _| 746.95

$86.20

$64,387.09

748.48

$64,518.98

0.00

$0.00 0.00

$0.00

748.48

$64,618.98 0.00

$0.00

1.53 $131.88

FORMACION DE LA PARTE DE LOS
TERRAPLENES Y DE SUS CUNAS DE
SOBRE ANCHO, CONSTRUIDAS CON
MATERIAL A VOLTEO, PARA ARROPE
DE TALUDES.CONSTRUIDOS CON
MATERIAL DE BANCO Y/O PRESTAMO
LATERAL, INCLUYE:  ACARREOS,
PUOT.

M3 11.60

$26242

$3,044.07

11.60

$3,044.07

0.00

0.00

11.60

$3,044.07 0.00

$0.00

0.00 $0.00

MEZCLADO, TENDIDO Y|
COMPACTACION DE LA  CAPA
SUBRASANTE FORMADA CON
MATERIAL SELECCIONADO, INCLUYE:
PRESTAMO DE BANCO , ACARREOS
PUOT DE LA ELEVACION DE
SUBRASANTE EN CORTES YO
TERRAPLENES, PARA CIEN POR
CIENTO(100%), P.U.O.T.

M3 | 746.95

$254.80

$ 190,322.86

748,48

$190,712.70

0.00

$0.00 0.00

$0.00

748.48

$190,712.70 0.00

$0.00

1.53 $389.84

ADRIAN ALVAREZ RAYAS

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS AL DESARROLLO SOCIAL"

ING. NICOLAS GARCIA MARTINE.

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ARQ.

JAVIER

RDO VELAZQUEZ DIAZ
SUPERVISOR DE ORRAS



"(REHABILITACION) Y CONSERVACION DE CAMINO EXISTENTE A BASE DE EMPEDRADO Y HUELLA DE CONCRETO, ADJUNTAS-ORGANITOS SUBTRAMO KM 0+0000.00

2DE4

NOMBRE DE LA OBRA:
AL 0+553.00 1RA ETAPA" PERTENECIENTE A LA COMUNIDAD DE ADJUNTAS DE XICHU, GTO.
‘[ oy _‘“'_ PRESIDENCIA MUNICIPAL UBICACION: ADJUNTAS )
£ L 4
j Qi — FINIQUITO HAYAS
4 CONTRATISTA: ING. ADRIAN ALVAREZ RAYAS B A4
OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES CONTRATOINICIAL $ 2,855,220 45
CONTRATO N* DOPM! HAY 0/018/21 AMPLIACIONES FECHA: 28 MARZO DE 2022
REGISTRO DEL LM.8.S. B45 17042106 TOTAL §  2,855220.45 DEDUCTIVAS $
RF.C. RAAA790909870 ANTICIPO § 856,568.84
REG. PUC. GTO-SOP/PUC-5030-2021
; -
EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS DE
ACUERDO CON SU CLASIFICACION
(MATERIAL C) A CUALQUIER
PROFUNDIDAD A MANO O CON
MAQUINA, PUOT.
N.CTR.CAR.1.01.007/11.
5 M3 136.3 $287.33 $39,163.08 0.00 - 0.00 $0.00 11736 | 8  33718.18 117.35 $ 3371818 | 1895 $5,444.90| 0.00 $0.00
RELLENOS CON MATERIAL
SELECCIONADO PARA LA
PROTECCION DE LAS OBRAS DE
DRENAJE, (COMPACTADO AL 90%).
P.U.O.T.N.CTR.CAR.1.01.011/11
6 M3 | 1161 | $271.23 $3,148.98 0.00 - 0.00 $0.00 403 |$  109308| 403 [$ 109306 | 758 $2,055.92| 0.00 $0.00
MAMPOSTERIA DE TERCERA CLASE A
CUALQUIER ALTURA, INCLUYE
CHAPEO EN EL CORONAMIENTO O
ENRASE, CON MORTERQ DE CEMENTO
- ARENA 1:3 RESISTENCIA MINIMA A
COMPRESION A SIETE DIAS = 80
kg/em2, P.U.O.T. N.CTR.CAR.1.02.001/00.
b) EN MUROS DE CONTENCION
7 M3 68.5 $ 1,502.95 $ 102,952.07 0.00 $0.00] 0.00 $0.00 55.15 $ 8288769 55.15 $ 8288769 | 13.35 $20,064.38| 0.00 $0.00
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS AL DESARROLLO SOCIAL"
a\ ) ARQ. JAVIER LARDO VELAZQUEZ DIAZ
ING. ADRIAN AA}Q@ RAYAS ING. NICOLAS GARCIA MARTINEZ DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS SUPERVISOR DE ORRAS



NOMBRE DE LA OBRA:

‘ v‘ PRESIDENCIA MUNICIPAL UBICACION:

XICHU, GTO.

CONTRATISTA:
OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

CONTRATO N°

REGISTRO DEL I.M.8.S.

RF.C.
REG, PUC.

"(REHABILITACION) Y CONSERVACION DE CAMINO EXISTENTE A BASE DE EMPEDRADO Y HUELLA DE CONCRETO, ADJUNTAS-ORGANITOS, SUBTRAMO KM 0+0000.00

AL 0+553.00 1RA ETAPA" PERTENECIENTE A LA COMUNIDAD DE ADJUNTAS DE XICHI]. GTO.
3 HAYAS

FECHA:
DEDUCTIVAS §

ADJUNTAS

FINIQUITO

ING. ADRIAN ALVAREZ RAYAS

CONTRATOINICIAL §  2,855,220.45

-MPIO/018/21 AMPLIACIONES
TOTAL §

ANTICIPO §

DOPMIP! Y 28 MARZO DE 2022
B45 17042106
RAAA790909870

GTO-SOP/PUC-5030-2021

2,855,220.45
856,568.84

ECUTADO 4 A :
CANT. | m_,.u;.l ll .L' -,MAA;— I.' AN

CUNETAS, CON CONCRETO!
HIDRAULICO SIMPLE, DE fc = 150
Kglem2, DE 10 em DE ESPESOR,
INCLUYE :JUNTAS A CADA 20 m,
MEMBRANA DE CURADO, P.UO.T.
N.CTR.CAR.1.03.003/00.

8 72.58

$2,076.55

0.00 0.00 $0.00

»

216,038.00 25.20 $75,009.06 25.20 $75009.08| 47.38 | $141,028.94| 0.00 $0.00

[

SUB - BASE HIDRAULICA (SEGUN
ESPECIFICACIONES DE MATERIALES
PV-A ANEXO T-8D ) COMPACTADA AL
NOVENTA Y CINCO ( 95 %), P.UO.T.

N.CTR.CAR.1.04.002/011
514.29

$405.01

$ 208,292.59 532.65 $215,728.58 $0.00 0.00 $0.00 532.65 $215,728.58 0.00 $0.00| 1836 | § 7,435.98

PAVIMENTO A BASE DE PIEDRA BOLA
DE LA REGION ( DIAMETRO)
APROXIMADO DE 4" A 6" ) ASENTADO
EN CAMA DE DE 15 em DE ESPESOR Y|
EMBOQUILLADO  CON  MORTERO
CEMENTO-ARENA 1:4, INCLUYE: MANO
DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO,
HERRAMIENTA, ACARREOS LOCALES
Y FORANEOS,CARGAS Y DESCARGAS,
RECOMPACTACION, AFINE, P.UO.T.
SCT N-CTR-CAR-1-02-002/00.

M3 290.33

$2,450.50

$ 711,453.67 0.00 $0.00 83.46 $204.518.73 206.90 $607,003.55 20036 | § 71152228 0.00 $0.00| 003 | § 73.51

PAVIMENTO DE CONCRETO
HIDRAULICO DE fc=250 kg/em2 DE 156
cm. DE ESPESOR, ACABADO RUGOSO,
INCLUYE: CIMBRA, COLADO, VIBRADO,
CURADO, JUNTAS A CADA 2.00 m,
DESCIMBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO
Y HERRAMIENTA, P.UOT.
N.CTR.CAR.1.04.009/06.

M3 207.38

$3,588.04

$ 744,087.74 0.00 $0.00| 66.13 $233,689.05 149.98 $538,134.24 215.11 $771,823.28 0.00 $0.00| 7.73 |$ 2773554

SUMINISTRO Y COLOCACION DE;
SENAL SP-8 DE 71 x71 cm, INCLUYE:
PAPEL REFLEJANTE 3M GRADO
INGENIERIA CON ANTIGRAFITI, SEGUN
PLANO DE SENALAMIENTO, P.U.O.T.

PZA 4.00

$3,450.22

$ 13,800.88 $0.00] 0.00 $0.00 4.00 $13,800.88 4.00 $13,800.88 000 |§ - 0.00 $0.00

SUMINISTRO Y COLOCACION DE
SENAL SP-10 DE 71 x71'cm, INCLUYE:
PAPEL REFLEJANTE 3M GRADO
INGENIERIA CON ANTIGRAFITI, SEGUN
PLANO DE SENALAMIENTO, P.U.O.T.

PZA

$3,450.22

$ 3,450. 22 0.00 $0.00 $3,450.22 $3,450.22 000 |§ - 0.00

DE 35 X 70, INCLUYE:
3 GRADO

PZA 1.00

$3,420.22

Pnn}

$ 3,420.22 0.00 $0.00 $3,420.22 1.00 $3,420.22 0.00 $

——
ING. ADRIAN AIMM\E% RAYAS

ING. NICOLAS GARCIA MARTINEZ DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

3DE4

ARQ. JAVIER ABELARDO VELAZQUEZ DIAZ
SUPERVISOR DE OBRAS
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NOMBRE DE LA OBRA:
AL 0+553.00 1RA ETAPA" PERTENECIENTE A LA COMUNIDAD DE ADJUNTAS DE XICHU, GTO.
{‘ e - ¥ PRESIDENCIA MUNICIPAL UBICACION: ADJUNTAS
; -
A& —_—, FINIQUITO HAYAS
= CONTRATISTA: ING. ADRIAN ALVAREZ RAYAS F
OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES CONTRATO INICIAL  $§ 2,855,220.45
CONTRATO N° DOPM Y| )-MPIO/018/21 AMPLIACIONES FECHA: 28 MARZO DE 2022
REGISTRO DEL I.M.S.S. B45 17042106 TOTAL § 2,855,220.45 DEDUCTIVAS $
RF.C. RAAAT790909870 ANTICIPO § 856,568.84
REG. PUC. GTO-SOP/PUC-5030-2021
SUMINISTRO Y COLOCACION DE
LETRERO INFORMATIVO DE 1.20X1.20
A BASE DE ANGULO Y LAMINA
ROTULADA, PU.O.T.
15 PZA 100  $5954.29] $ 5,954.29 0.00 $0.00| 0.00 $0.00 1.00 $5,954.29 1.00 $5,054.29
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS AL DESARROLLO SOCIAL"
LIMPIEZA PARA ENTREGA FINAL DE LA :
OBRA, AL BANCO AUTORIZADO QUE
ELWA EL CONTRATISTA. INCLUYE:
RETIRO DE MATERIAL. NCTR-CAR-1-01
16/013/00 M2 | 3041.50 $7.92| § 24,088.68 0.00 $0.00] 0.00 $0.00 3372.16 | $26,707.51 337216 | $  26,707.51 | 0.00 $0.00| 330.66 $2,618.82
e — i -
GUARDALOSA  DE  CONCRETO ‘ :
F'C=200KG/CM2, DE  SECCION
(TRAPEZOIDAL) 15X20X40 CMS.TMA
DE 3/4" ACABADO APARENTE, COLADA
EN EL LUGAR, INCLUYE:CORTES A
CADA 3,00 MTS, CIMBRA METALICA DE
PRIMERA CALIDAD, DESCIMBRADO Y
CURADO, MATERIALES, MANO DE
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y|
TODO LO NECESARIO PARA SU
FC-1 et (i iy ML | 43262 $32325)§  139,843.38 0.00 $0.00| 0.00 $0.00 43262 | $13984338 | 43262 | $ 139,843.38 | 0.00 $0.00/432.62| § 139,843.38
REHABILITACION Y RENIVELACION DE :
ALCANTARILLA DE 2.00 ML X 1.00 ML
ANCHO "MEDIDAS INTERIORES' A
BASE DE MAMPOSTERIA, MARCO A
BASE ANGULO DE 2 1/4 X 14" Y
REHILLA A BASE DE ANGULO DE 2"X1/4
DE 200 ML LARGO POR 1.00 ML
ANCHO, INCLUYE: EXCAVACIONES Y
LIMPIEZAS.
FC-2 LOTE 1.00| $14,01058] $ 14,010.58 0.00 $0.00| 0.00 $0.00 1.00 $14,010.68 100 | $ 1401058 | 0.00 $0.00] 100 [$  14,010.58
N
SUB TOTALES= 2/461,404.70 =\l 5§78,164.08 438,207.78 1,445,032.86 2,461,404.70 192,234.69 192,234,
VA= 393,824.75 - 92,506.25 70,113.24 231,205.26 393,824.75 30,757.55 30,757.55
SUMA= 2,855,229.45 A 670,670.31 508,321.02 1,676,238.12 2,856,229.45 222,992.24 222,992
AMPLIACION= - LSS A
TOTAL= 2,855,229.45
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQ) OHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS AL DESARROLLO SOCIAL"
ARQ. JAVIER LARDO VELAZQUEZ DIAZ

ING. ADRIAN ALVAREZ RAYAS

ING. NICOLAS GARCIA MARTINEZ DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

SUPERVISOR DE ORRAS



