CONVENIO MODIFICATORIO 01 EN VOLUMEN Y COSTO
DEL CONTRATO No. DOPM/PMXG/OLLA COLECTOR-ABREVADERO/MPIO/022/22

OBRA: "CONSTRUCCION DE ABREVADERO DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA DE ROMERILLOS DEL
MUNICIPIO DE XICHU, GTO. (ESTANQUE CONSTRUIDO ARTIFICIALMENTE, DESTINADO A DAR DE BEBER AL GANADO,
PILON O PARAJE DEL RIO, ARROYO O MANANTIAL)".

CONVENIO MODIFICATORIO 01 EN VOLUMEN Y COSTO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPO DETERMINADO No. DOPM/PMXG/OLLA COLECTOR-ABREVADERO/MPI0/022/22 QUE CELEBRAN POR
UNA PARTE EL MUNICIPIO DE XICHU, GTO., REPRESENTADO POR EL C. FRANCISCO OROZCO MARTINEZ,
PRESIDENTE MUNICIPAL, Y POR OTRA PARTE ING. MARIA IDALINA MATA MATEHUALA, A QUIEN SE LE
DENOMINARA “EL CONTRATISTA” Y COMO TESTIGO DE ASISTENCIA EL ING. VICTOR HUGO HERNANDEZ
GONZALEZ, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS
SIGUIENTES:

DECLARACIONES:

I AMBAS PARTES DECLARAN QUE:

1.1 TODAS Y CADA UNA DE LAS DECLARACIONES QUE OBRAN EN EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. DOPM/PMXG/OLLA COLECTOR-
ABREVADERO/MPI0/022/22 SE TIENEN POR REPRODUCIDAS EN EL PRESENTE CONVENIO COMO SI A LA
LETRA SE INCERTACEN PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.

1.2 EN FECHA: 29 DE NOVIEMBRE DE 2022 “EL MUNICIPIO” Y “EL CONTRATISTA” CELEBRAN EL CONTRATO
No. DOPM/PMXG/OLLA COLECTOR-ABREVADERO/MP10/022/22 MEDIANTE EL CUAL “EL CONTRATISTA”
SE OBLIGO A EJECUTAR LOS TRABAJOS DESCRITOS EN LA CLAUSULA PRIMERA DEL INSTRUMENTO
LEGAL CITADO EN SUPRALINEAS, CONSISTENTES EN OBRA: "CONSTRUCCION DE ABREVADERO DE
RIEGO EN LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA DE ROMERILLOS DEL MUNICIPIO DE XICHU, GTO.
(ESTANQUE CONSTRUIDO ARTIFICIALMENTE, DESTINADO A DAR DE BEBER AL GANADO, PILON O
PARAJE DEL RIO, ARROYO O MANANTIAL)”. POR UN MONTO TOTAL CONTRATADO DE $29,940.85
(VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS 85/100 M.N.)

1.3 EL CONTRATO DESCRITO EN LA CLAUSULA 1.2 ESTA REGULADO POR LA LEY DE OBRA PUBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA. PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO,
CONFORME AL ART. 107 DE LA LEY EN MATERIA, “EL MUNICIPIO” PROCEDE A MODIFICAR EN MONTO, EL
CITADO CONTRATO.

1. “EL MUNICIPIO” DECLARA QUE:

2.1 A LA FECHA EXISTE LA NECESIDAD DE MODIFICAR EN MONTO EL CONTRATO ORIGINAL DESCRITO EN
LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO ORIGINAL, DESCRITO EN LA DECLARACION 1.2 MOTIVO POR
EL CUAL SE REQUIERE LA CELEBRACION DEL PRESENTE CONVENIO DEBIDO: A QUE HUBO BAJAS DE
VOLUMENES, ESTO SIN AFECTAR LA CALIDAD Y EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA OBRA.

2.2 LO MANIFESTADO EN LA DECLARACION 2.1 ORIGINO AJUSTAR LOS VOLUMENES Y COSTOS EN
ALGUNOS CONCEPTOS, EN VIRTUD DE ELLO, EXISTE LA NECESIDAD DE MODIFICAR EL CONTRATO
ORIGINAL, DEBIENDO CONSIDERAR PARA LA CELEBRACION DEL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO
LAS SOLICITUDES DE BAJAS DE VOLUMENES A FIN DE COMPROBAR LA APLICACION DEL RECURSO EN
VOLUMEN, MATERIA DE LA MODIFICACION OBJETO DE ESTE CONVENIO.
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L. “EL CONTRATISTA” DECLARA QUE:

3.1 CONOCE EL ALCANCE DE LA MODIFICACION OBJETO DE ESTE CONVENIO, YA QUE ESTA LA LLEVO A
CABO CON EL PROPOSITO DE CUMPLIR CABAL SATISFACTORIAMENTE CON LOS TRABAJOS DE LA OBRA
PUBLICA QUE LE FUERON ENCOMENDADOS, MEDIANTE EL CONTRATO No. DOPM/PMXG/OLLA
COLECTOR-ABREVADERO/MPI0/022/22 QUE CELEBRO CON “EL MUNICIPIO”.

3.2 TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE CIVILMENTE EN LOS TERMINOS DEL
PRESENTE CONVENIO.

3.3 DISPONE DE LA ORGANIZACION Y LOS ELEMENTOS HUMANOS Y MATERIALES SUFICIENTES PARA
CUMPLIR FECHACIENTEMENTE CON LAS OBLIGACIONES QUE DE ACUERDO AL PRESENTE CONVENIO
LE CORRESPONDERAN.

CLAUSULAS:

PRIMERA: EL OBJETO DEL PRESENTE CONVENIO CONSISTE EN MODIFICAR EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EL CONTRATO No. DOPM/PMXG/OLLA COLECTOR-
ABREVADERO/MPIO/022/22 SUSCRITO ENTRE LAS PARTES EN FECHA; 29 DE NOVIEMBRE DE 2022 EN VIRTUD
DE LO EXPUESTO EN LA DECLARACION 2.1 DEL PRESENTE INSTRUMENTO LEGAL.

SEGUNDA: SE MODIFICA EL VOLUMEN Y COSTO DEL CONTRATO DESCRITO EN LA CLAUSULA INMEDIATA
ANTERIOR POR UN DECREMENTO POR LA CANTIDAD DE $ 4,380.69 (CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS
69/100 M.N.) INCLUYE IVA.

CONSECUENTEMENTE SE TIENE:

CONTRATO ORIGINAL $29,940.85
DECREMENTO $ 4,380.69
TOTAL $ 25,560.16

TERCERA: “EL CONTRATISTA” EXPRESA SU CONFORMIDAD EN LA MODIFICACION QUE SE DETALLA EN LA
CLAUSULA INMEDIATA ANTERIOR.

CUARTA: AMBAS PARTES CONVIENEN QUE CON EXCEPCION DE LO QUE EXPRESAMENTE SE ESTIPULA EN LOS
TERMINOS DEL PRESENTE CONVENIO, RIGEN Y SIGUEN VIGENTES TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS
INCERTAS EN EL CONTRATO ORIGINAL.

“ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS AL DESARROLLO SOCIAL”



CONVENIO MODIFICATORIO 01 EN VOLUMEN Y COSTO
DEL CONTRATO No. DOPM/PMXG/OLLA COLECTOR-ABREVADERO/MPIO/022/22

OBRA: "CONSTRUCCION DE ABREVADERO DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA DE ROMERILLOS DEL
MUNICIPIO DE XICHU, GTO. (ESTANQUE CONSTRUIDO ARTIFICIALMENTE, DESTINADO A DAR DE BEBER AL GANADO,
PILON O PARAJE DEL RIO, ARROYO O MANANTIAL)".

QUINTA: PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONVENIO, ASI COMO PARA LO NO
PREVISTO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES
DE LA CIUDAD DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., Y RENUNCIAN A CUALQUIER OTRA QUE POR RAZON DE SUS
PRESENTES Y/O FUTUROS DOMICILIOS PUDIEREN CORRESPONDERLES.

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONVENIO Y ENTERADAS LAS PARTES QUE EN EL INTERVIENEN DE SU
ALCANCE Y FUERZA LEGAL LO FIRMAN EN LA CIUDAD DE XICHU, GTO., A LOS 3 DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL
2023.

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE XICHU, GTO.

ING. MARIA~ IDALINA MATA MATEHUALA
CONTRATISTA

74
C. FRANCISCO OR
PRESIDENTE

ING. VICTOR HUGO Heséﬂ'\
DIRECTOR DE O

“ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS AL DESARROLLO SOCIAL”



VOLUMENES DE BAJA

CLAVE

CONCEPTO

UNIDAD

CANTIDAD
CONTRATADA

CANTIDAD
EJECUTADA

CANTIDAD
PARA DAR DE
BAIA

PRECIO
UNITARIO

IMPORTE PARA DAR DE
BAJA

UEC.ED.12.1
05.1020

Excavacién manual en zanja, en material tipo B de 0 a 2 m de profundidad. Incluye:
extraccién de material a pie en zanja, afinamiento de taludes y sobre excavaciones por
procedimiento.

M3

6.60

1.19

5.41

239.98

$ 1,297.55

OP.ED.O1

Cadena o dala de desplante para muro, seccién de 0.15x0.20 m, a base de estructura
electrosoldada 15x20-4 armada con 4 varillas corrugadas de grado 60 de 1/4"de
didmetro, con estribos lisos de grado 50 (calibre 8) con seccién 10.1x15cm con una
separacion a cada 15.8cm electrosoldados, de f'y= 6,000 kg/cm2, con concreto
hidréulico hecho en obra de f'c= 200 kg/cm2, acabado aparente, incluye: mano de obra,
equipo, herramientas, materiales, acarreos, cimbrado, habilitado de acero (cortes,
traslapes, dobleces, amarres), preparacién del concreto, colado, vibrado, descimbrado,
curado y todo lo necesario para su correcta ejecucién, P.u.o.t.

ML

14.15

5.44

8.71

408.73

$ 3,560.04

OP.ED.02

Muro de block macizo de la regién con medidas de 0.12x0.20x0.40 m, junteado con un
méximo de 10 mm de espesor, con mortero cemento arena en proporcién 1:4, colocado
a plomo y regla, con un méximo de desplome del 0.4%, incluye: mano de obra, equipo,
herramientas, materiales, andamiaje, acarreos, desperdicios, limpieza y todo lo
necesario para su correcta ejecucion P.u.o.t.

M2

8.40

218

6.22

440.22

$ 2,739.05

OP.ED.03

Castillos de 0.15x0.15 m, a base de concreto hidraulico hecho en obra de f'c= 200
kg/cm2, T.M.A. De %", con estructura electrosoldada 15x15-4, reforzada con 4 varillas
corrugadas de grado 60 de 1/4"de didmetro, con estribos lisos de grado 50 (calibre 8)

con seccioén 10.1x10.1 cm y una separacién a cada 15.8cm, de f'y= 6,000kg/cm2, incluye:
materiales, mano de obra, herramientas, equipo, acarreos de los materiales a una 1ra
estacién a 20.00 m de distancia horizontal, acarreos, andamiaje, cimbrado, habilitado de
acero (cortes, trasl; dobl amarres), prep ién del concreto, colado, vibrado,
descimbrado, curado, limpiezas en el 4rea de trabajo, y todo lo necesario para su
correcta ejecucién P.u.o.t.

ML

4.80

2.60

2.20

369.16

$ 812.15

OP.ED.04

Cadena o dala de cerramiento de 0.15x0.20 m, de concreto hidraulico hecho en obra de
f'c= 200 kg/cm2, T.M.A. De %”, armado con estructura electrosoldada de 15x20-4
reforzada con 4 varillas corrugadas de grado 60 de 1/4"de didmetro, con estribos lisos
de grado 50 (calibre 8) con seccién 10.1x15 cm con una separacién a cada 15.8cm
electrosoldados, de f'y= 6,000 kg/cm2, acabado aparente, incluye: mano de obra,
herramientas, equipo, materiales, acarreos de materiales, andamiaje, cimbrado,
habilitado de acero ( cortes, traslapes, dobleces, amarres), preparacién del concreto,
colado, vibrado, descimbrado, curado, limpiezas en el 4rea de trabajo y todo lo
necesario para su correcta ejecucion, P.u.o.t.

ML

14.15

5.44

8.71

426.77

$ 3,717.17

UEC.ED.30.2
05.1020

Aplanado en muro de 2 cm de espesor a base de mortero cemento-arena proporcién 1:5
a plomo y regla, acabado con llana de madera y acabado fino a base de mortero
cemento-arena fina proporcién 1:5 a plomo,con esponja o flota, hasta alturas de 3.50 m,
incluye: preparacién de la superficie, remates, emboquillado, andamiaje.

M2

8.40

7.87

0.53

210.51

$ 111.57

OP.ED.05

Suministro y colocacién de geomembrana 1mm HD GM 13, incluye:Geotextil,
herramienta, equipo y mano de obra. P.u.o.t.

M2

8.40

3.95

4,45

174.19

$ 775.15

UEC.ED.30.1
00.1015

Firme 10 cm de espesor, elaborado a base de concreto fabricado en obra
f'c=200kg/cm2, t.m.a.19mm ( 3/4")., armado con malla electrosoldada6éx6-10/10
terminado para recibir acabados, corte con disco de diamante 2.5 cm de profundidad en
losas de acuerdo a especificaciones de proyecto, incluye: habilitado, cortes, empalmes y

amarrado con alambre de acero, dobleces, ganchos, anclajes, trazo, preparacién de la

superficie, alineado, cimbra metilica, colado, vibrado, curado, retiro de cimbra y

limpieza.

M2

7.50

117

6.33

493.81

$ 3,124.59
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SUBTOTAL=

16,137.27

VA=

2,581.96

R add hd

18,719.23




