1DEA4

NOMERE DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE CALLE CON EMPEDRADOC Y HUELLA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE XICHU GTO., EN LA LOCALIDAD MISION DE SANTA ROSA, EN LA GALLE SUBIDA
A PIE DE LA CUESTA"
PRESIDENCIA MUNICIPAL UBICAGION: MISION DE SANTA ROSA . A f¢3
X XICHU, GTO. FINIQUITO ﬁ
ING. GESAR BAUTISTA GERVANTES L UNIDOS PARA CHECER
OBRAS PUBLICAS MUNIGIPALES GONTRATISTA: CONTRATQ INICIAL  § 989,373.94 ING. CESAR BAUTISTA CERVANTES
SORPATA DOPMIPMAGICALLE/RAMO 331007/24 ANTICIPG § 299,812.18 FECHA: 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CONSTRUCTOR
RF.C. BACCE20809KJ7 REDUCCION DEDUCTIVAS §
REG, PUC, GTO-SOP/PUC-3490-2018 TOTAL= § $89,373.94

“ESTIMACION 3 (TRES) ESTIMACION 4 {CUATRO)
FINIQUITO FINIQUITO

IMPORTE CANT. IMPORTE

DESGRIPCION SEGUN CONTRATO ESTIMACION 1 {UNO) ESTIMACION 2 {DOS) REAL EJECUTADO VOL. BAJA VOL, ALTA

Part.

Py IMPORTE CANT. IMPORTE CANT, IMPORTE CANT. CANT. IMPORTE PORTE IMPORTE

Al PRELIMINARES

Trazo y nivelacion con equipo lopogréfico,
UECG.ED.1 [en terreno planc. Incluye trabajes en sitio,
2.100.1015|Mojoneras, referencias de nivel y planos
de trazo.

TERRACERIAS j ;
Excavacion de cortes cualquiera que sea
su clasificacién en terreno natural, el
material producto del corte se desperdicia
en el banco que elija el contratista, incluye
carga y acarreo en unidades de transporte,
por unidad de obra terminada.
N.CTR.CAR.1.01.003/11.

0.00 $0.00

7,404 30 0.00 $0.00] 0.00 | 80.00) 507385 | 8 659697 | 2740 5 35503 | 53525 | § 65,95290 | 2475 | § 451.40

UEC.IV.10.
110.1010

m3 123.00 $11582| § 14,245.86 0.00 $0.00] 000 $0.00) 12300 | § 1424585 | 1146 | § 1,327.30 | 13446 | § 15,573.16 0.00 5000 1146 | § 1,327.30

Compactacion de terreno natural al 85%
UEC.ED. 1 |de su P.V.S.M., por medios mecanicos,
21351055 incluye: incorporacidn de agua,

570.00 i 20,052 60 17,866.16 18,772.056 1,280.55

// MURO DE CONTENCION
Excavacion para esirucluras u obras de!
drenaje cualquiera que sea su clasificacion
y profundidad, para desplante de las)
mismas, desperdiciando el material en el
UEC.IVA0. |pancy que elija el contratista incluye carga ¥
180.1025 |y acarreos en unidades de fransporte, por
unidad de obra terminada.
N.CTR.CAR.1.01.007/11.

m3 86.40 §117.92( 8 10,188.29 0.00 $0.00| 0.00 $0.00| 8640 | § 10,188.26 | 43.01 | § 6071.74 | 12041 | § 15.260.03 0.00 $0.00] 43.01 $ 5,071.74

Rellenc con malerial del banco que elija el
contratista incluyendo acarrens
compactada al 90% para excavaciones de
UEC V.10 festructuras y obras de drenaje, incluye
150.1050 carga y acarreos en  unidades de
transporte, por unidad de obra terminada.

. .CAR.1.01.011/20.
HoIR m3 23.45 $314.88

2

7,383.94 0.00 $0.00] 0.00 $0.00] 2345 | $ 7,383.94 8.62 $ 2,714.27 | 3207 | 3 10,098.21 0.00 $0.00| 8862 g 2,714.27

Mamposteria de piedra de tercera clase
junteada con mortero de cemento fe=127
km/em2 a los 28 dias, para cualquier|
“laltura, incluye tubos para drenes, por|
unidad de obra terminada.
N-CTRCAR:1-02-001/00,

UEC.IV 12
105.1026

123.00 ; 266,388.48 ; . : B 53 | § 21577467 5 3 32,356.45 5 m‘ 248,131.12 . 18,257.36

| OBRAS DE DRENAJE :

Mamposteria de piedra de tercera clase|
junteada con mortero de cemento fic=127
kmiom2 a los 28 dias, para cualquier
altura, incluye tubos para drenes, por|
unidad de obra terminada.
N-CTR'CAR-1-02-001/00

UEC.IV.12.
105.1026

m3 9.65| $2165.76| 20,899.58 0.00 $0.00) 0.00 $0.00] 0.00 $0.00] 0.00 $0.00| 0.00 30.00) 985 $ 20,898.58 0.00 $0.00

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL USQ, PEDESARROLLO SOCIAL"
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PRESIDENCIA MUNICIPAL
KICHU, GTO,

OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

NOMBRE DE LA OBRA:

UBICAGION:

CONTRATISTA:
CONTRATO N*
RF.C.

REG. PUC.

“CONSTRUCCION DE CALLE CON EMPEDRADO Y HUELLA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIC DE XICHU GTO., EN LA LOCALIDAD MISION DE SANTA ROSA, EN LA CALLE SUBIDA

A PIE DE LA CUESTA"
MISION DE SANTA ROSA

ING. CESAR BAUTISTA CERVANTES

DOPMIPMXGICALLERAMO 33/007/24

BACCB20809KJ7
GTO-SOP/PUC-3490-2016

FINIQUITO
CONTRATOINIGIAL §  998,373.84
ANTICIPO & 200,812.18
REDUCCION
TOTAL= & 998,373.94

3031-2024

FECHA: 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024

DEDUGTIVAS s

2DEA4

ING. CESAR BAUTISTA CERVANTES
CONSTRUCTOR

|{OBRAS DE DRENAJE

UEC.IV.12
100.1051

UEC.IV.16.
100.1015

DESCRIPCION

Zampeado de mamposleria de piedra de
tercera clase junteada con mortero de
cemento f'c=127 kg/em2 a los 28 dias,
para cualquier espesor, por unidad de abra
terminada. N-CTR-CAR 1-02-002/20.

PAVIMENTOS

Sub hase hidrdulica en carretera para
menos de 1x106 ejes equivalentes
acumulados, con  materiales  pétreos
procedentes de bancos que elija el
contratista incluyendo acarreos,
compactada al 100% conforme lo indicado
en el proyecto, por unidad de obra
terminada. N.CTR.CAR.1.04.002/11.

SEGUN CONTRATO

m3 78.15

RU.

$2,159.21

$703.22

iMPORTE CANT.

$ §,261.71

$ 54,956.64 0.00

ESTIMACION 1 {UNO)

IMPORTE

$0.00

ESTIMACION 2 (DOS)

CANT.

0.00

UEC.IV.16.
1451010

Empedrado, con un espesor lotal de 15
cm, a base de piedra bola (didmetro
aproximado de 4" a 87, la cual sera
ahogada en una cama de concreto
hidraulico fc=250 kgicm2 dentro de los|
mismos 15 cm de espesor y emboquiliada
con el mismo concreto  hidrdufico, con
huellas de rodamiento a base de concreto
hidraulico con un fe=250 kgfem?2. TMA de’
% con dimensiones de 60 cm de ancho y
un espesor de 15 cm. Incluye barras de
amarre para sujecidn de la huella de
concrete con el empedrado, por unidad de’
obra terminada.

m2 522.50

§770.66

§ 402,669.85 0.00

$0.00

0.00

IMPORTE

$0.00

ESTIMACION 3 (TRES)
FINIQUITO. Fil

IMPORTE

CANT.

7463 | S 52481.31

375 |8

ESTIMACION 4 (CUATRO)

HQUITO

IMPORTE

2,742.20

2,637.08

REAL EJECUT)

CANT. IMPORTE

7838 | % 55,118.39 0.00

VOL. BAJA

IMPORTE

3,519.51

$0.00

0.23

VOL. ALTA

IMPORTE

$ 161.75

$0.00 0.00 $0.00] 502.08

$

388,932.97

50208 | § 386,932.97 | 2042

$ 15,736.88

0.00

$0.00

UEC ED1
8.100.1305

UEC.UB.1
0.110.1015

Malla electrosoldada 6 x 6 - 10 [ 10 para
armade de fimes, pisos o capas de
compresion.  Incluye: dimensionamiento,
cortes, tas, traslapes y amarre con
alambre.

GUARNICIONES 3
Guarnicion trapezoidal en la orilla del
pavimento con seccién 0.15 x 0.20 x 0.40
m de concreto hidrdulico normal de
f'6=200 kg/cm2 colada en el lugar por|
unidad de obra terminada. N-CTR-CAR-1-
02-010/00.

m 50.00

5424 37

15,491.08

$ 21,218.50 0.00

$0.00

0.00

0.00 $0.00] 0.00

CREG.AT.|
V0012708

Guardalosa de concrele hidraulico hecha
en obra fc=200 kgfem2 tma 1 1/2", de|
20x40 cm. En remate de pavimento en el
arroyo vehicular, incluye: materiales, mano|
de obra, cimbra y vibrado, por unidad de|
obra terminada. N. Ctr.Car.1.02.010/00.

$435.50

s 2613.00 0.00

$0.00

0.00

$0.00) 0.00

$

35,628.26

17,183.98

$0.00| 0.00 50.00

S 2

1,218.50

0.00

1,602.90

8181 |8 35,628.28 0.00

75.81

Bl 32,015.26

ING.

SAR BAUTISTA CERVANTES
CONTRATISTA

DIRECTOR DE

QS8E UKIEL LOBATO A
SUPERVISCR DE OBRAS



UEC.ED9
4.115.1050

AT

UEC.EDA
00.115.101
5

AT-01

| FUERA DE CATALOGO

NOMBRE DE LA OBRA:

PRESIDENCIA MUNICIPAL UBICACION:
XICHU, GTQ,

OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES CONTRATISTA:
CONTRATO N*
REC.
REG, PUC,

DESGRIPCION SE!

LETREROS B
Letrero informative de obra de 0.80 x 1.20

m,marco y soportes de 2.50 m de altura a
base de PTR calibre 14 de 2" x 2" {51 x
51mm) y tablero de lamina lisa
galvanizada calibre 18, Incluye: aplicacion
de primer anticorrosivo, dos capas de
pintura esmalte blanco de primera calidad,
2 muertos de concrelo f'c = 150 kg/om2
para empotre de 0.20 x 0.20 x 040 m y
rotulacian con pintura esmalte,

LIMPIEZAS .

Limpieza para entrega final de obra, al
banco aulorizado que elija el contratista,
Incluye: retiro de material. N-CTR-CAR-1-
01-013/00,

m2 570.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE
REJILLA DE 0.24 X 0.55 M CON MARCO
Y CONTRAMARCO CONSTRUIDO A
BASE DE ANGULO DE 1"X1/4" Y
SOLERA DE 1/2" X 1/4, INCLUYE: MANO
DE OBRA, PINTURA, MATERIALES Y
TODO LO NECESARIO PARA SU

COMPLETA EJECUGCION, pzA

A PIE DE LA CUESTA'
MISION DE SANTA ROSA

ING. CESAR BAUTISTA CERVANTES

DOPMIPMXGICALLE/RAMO 331007724

BACC820809KJT
GTO-SOP/PUC-3490-2016

GUN CONTRATO ESTIMACION 1 (UNO}

u. IMPORTE: LCANT, IMPORTE

$2,589.83

516.08 G, 165.60 0.00

$765.12 0.00

$0.00

FINIQUITO
CONTRATONICIAL &  999,373.94
ANTICIPO § 298,812.18
REDUCCION
TOTAL= § 92937394

ESTIMACION 2 {DOS) FINIQUITO

CANT. IMPORTE CANT.

0.00 $0.00] 0.00

ESTIMACION 3 (TRES)

IMPORTE

FINIQUITO

GANT. 1P

$0.00| 532.70

§0.00| 1.00

ESTIMACION 4 (CUATRO)

3DE4

"CONSTRUCCION DE CALLE CON EMPEDRADO Y HUELLA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE XICHU GTO., EN LA LOCALIDAD MISION DE SANTA ROSA, EN LA CALLE SUBIDA

=

‘ v UNIDOS PARA CRECER
SENSER

ING. CESAR BAUTISTA CERVANTES
CONSTRUCTOR

FECHA: 20 OE SEPTIEMBRE DE 2024
DEDUCTIVAS §

REAL EJECUTADO VOL. BAJA VOL. ALTA

ORTE CANT. IMPORTE CANT. IMPCRTE IMPORTE

2,589.83

2,589.83

765.12 1.00 785.12 0.00 $0.00] 1.0 765,12

AT-02

CONSTRUCCION DE TOPE DE
CONCRETO F'C=250 KG/CM2, CON
DIMENSIONES DE 340 M DE ANCHO
PCR 4.70 M DE LONGITUD ¥ 12 CM DE
ALTURA SOBRE LA RASANTE, DE
FORMA PARABOLIC, CoLADD
INTEGRALMENTE, ACABADO
ESTAMPADO. INCLUYE: MATERIALES,
HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y
TODO LO NECESARIO PARA 38U

CORRECTA EJECUGION pZA

$6,100.77 0.00

50.00

0.00 §0.00] 0.00

$0.00

6,100.77 1.00 6,100.77 0.00 $0.00] 1.00 610077

AT-03

SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE
REJILLA DE 7.50 X 0.24 M CONSTRUIDO
D ANGULO DE 2 12" X 1/4", INCLUYE:
MATERIALES, PINTURA, MANO DE
OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA
SU COMPLETA EJECUCICN

PZA

$10,010.33 0.00

$0.00

0.00 $0.00] 0.00

$0.00f 1.00 $ 1

0,010.33 1.00 10,010.33 0.00 50.00) 1.00 10,010.33

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL USD PARA FINES DISTINTOS AL DESARROLLO SOCIAL"

ING. VICTOR HUG

DIRECTOR DE




NOMBRE DE LA OBRA:

PRESIDENCIA MUNICIPAL UBICACION:

3 'l XICHU, GTO.

OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES CONTRATISTA:
CONTRATO N°*
RF.C.
REG. PUC.

DESCRIPCION

UNI T [ TcAnT.

A PIE DE LA CUESTA"
MISION DE SANTA ROSA

ING. CESAR BAUTISTA CERVANTES

DOPM/PMXG/CALLE/RAMO 33/007/24

BACCH20809KJ7
GTO-SOPIPUC-3490-2016

SEGUN CONTRATO ESTIMACION 1 (UNO}

LAYA IMPORTE CANT. IMPORTE

FINIQUITO
CONTRATOINICIAL §  999,373.04
ANTICIPO 5 20981278
REDUCCION
TOTAL= § 96037394

ESTIMACION 3 (TRES)
FINIQUITO

IMPORTE

ESTIMACION 2 (DOS)

CANT, IMPORTE CANT.

ESTIMACION 4 [CUATRO)

CANT,

4 DE 4

"CONSTRUCCION DE CALLE CON EMPEDRADO Y HUELLA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE XICHU GTO., EN LA LOGALIDAD MISION DE SANTA ROSA, EN LA CALLE SUBIDA

2621-2024

ING. CESAR BAUTISTA CERVANTES
CONSTRUCTOR

FECHA: 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024
DEDUCTIVAS

REAL EJECUTADO VOL. BAJA VOL. ALTA

FINIGUITO

IMPORTE - CANT, IMPORTE IMPORTE IMPORTE

REUBICACION DE LINEA DE AGUA N
POTABLE DE 2' DE TUBERIA
GALVANIZADA,  INCLUYE: EQUIPO,
AT-04  |HERRAMIENTA, RETIRO, REACOMODO
Y TODO LO NECESARIO PARA SU

UCION. :

CORRECTA EJEC ML $114.26 0.00 $0.00) 0.00 $0.00| 0.00 $0.00| 19112 | $  21.837.37 | 19142 [ § 2183737 | 0.00 $0.00| 19112 | 8 21,837.37
EL CONTRATISTA SE AJUSTA AL
MONTO CONTRATADO, RENUNCIANDO
NOTA: |A LA CANTIDAD DE §733.25 MAS IVA

PARA CUALQUIER ACLARACION.
-5 733.25 $ 733.25 3 733.25

SUBTOTAL= $  861528.26 50.00 $0.00 § 324,537.20 $536,992 06 $  851520.26 s 82,696.81 s 82,696.81

LV, 16%= $ 13784468 50.00 50.00 5 51,825.95 $65,918.73 $  137,844.68 3 13,231.49 s 13,231.49

TOTAL= $ _ 999,373.94 $0.00 $0.00 $  376,463.15 $622,910.79 $  999,373.94 3 95,928.30 5 95,928.30

SAR BAUTISTA CERVANTES
RATISTA

V"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS AL DESARROLLO SOCIAL"

ING. VICTOR H

DIRECTOCR DI

e
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