

**CONVENIO MODIFICATORIO 01 EN VOLUMEN Y COSTO**

DEL CONTRATO NO. DOPM/PMXG/CALLE/SEDESHU/ESTADO/005/20

OBRA "PAVIMENTACION CON EMPEDRADO Y HUELLA DE CONCRETO EN CALLE PRINCIPAL A LA CAPILLA" EN LA LOCALIDAD DE LA LAJA, DEL MUNICIPIO DE XICHU, GTO.

**CONVENIO MODIFICATORIO EN VOLUMEN Y COSTO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO: DOPM/PMXG/CALLE/SEDESHU/ESTADO/005/20** QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL **MUNICIPIO DE XICHU, GTO.**, REPRESENTADO POR LA **C. MA. GUADALUPE RAMIREZ ESQUIVEL, PRESIDENTE MUNICIPAL**, Y POR OTRA PARTE LA EMPRESA **GRUPO CONSTRUCTOR VAZGON S.A. DE C.V.**, REPRESENTADA POR EL **ING. MARCIANO VAZQUEZ TELLO** A QUIEN SE LE DENOMINARA "EL CONTRATISTA" Y COMO TESTIGO DE ASISTENCIA EL **ARQ. RAFAEL BUSTAMANTE CARDONA, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DE CONFORMIDAD** CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

**DECLARACIONES:**

**I. AMBAS PARTES DECLARAN QUE:**

- 1.1 TODAS Y CADA UNA DE LAS DECLARACIONES QUE OBRAN EN EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA PRECIOS UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO **NUMERO: DOPM/PMXG/CALLE/SEDESHU/ESTADO/005/20** SE TIENEN POR REPRODUCIDAS EN EL PRESENTE CONVENIO COMO SI A LA LETRA SE INCERTACEN PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.
- 1.2 EN FECHA: 08 DE JULIO DEL 2020 "EL MUNICIPIO" Y "EL CONTRATISTA" CELEBRAN EL **CONTRATO NO. DOPM/PMXG/CALLE/SEDESHU/ESTADO/005/20** MEDIANTE EL CUAL "EL CONTRATISTA" SE OBLIGO A EJECUTAR LOS TRABAJOS DESCRITOS EN LA CLAUSULA PRIMERA DEL INSTRUMENTO LEGAL CITADO EN SUPRALINEAS, CONSISTENTES EN: "**PAVIMENTACION CON EMPEDRADO Y HUELLA DE CONCRETO EN CALLE PRINCIPAL A LA CAPILLA**" EN LA LOCALIDAD DE LA LAJA, DEL **MUNICIPIO DE XICHU, GTO.** POR UN MONTO TOTAL CONTRATADO DE **\$ 1,135,067.53 (UN MILLON CIENTO TREINTA Y CINCO MIL SESENTA Y SIETE PESOS 53/100 M.N.)**
- 1.3 EL CONTRATO DESCRITO EN LA CLAUSULA 1.2 ESTA REGULADO POR LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA. PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, CONFORME AL ART. 107.
- 1.4 DEL REGLAMENTO DE LA LEY EN MATERIA, "EL MUNICIPIO" PROCEDE A MODIFICAR EN MONTO, EL CITADO CONTRATO.

**II. "EL MUNICIPIO" DECLARA QUE:**

- 2.1 A LA FECHA EXISTE LA NECESIDAD DE MODIFICAR EN MONTO EL CONTRATO ORIGINAL DESCRITO EN LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO ORIGINAL, DESCRITO EN LA DECLARACION 1.2 MOTIVO POR EL CUAL SE REQUIERE LA CELEBRACION DEL PRESENTE CONVENIO DEBIDO: **A QUE HUBO ALTAS DE ALGUNOS VOLUMENES, ESTO POR CUESTIONES CONSTRUCTIVAS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA OBRA.**

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS AL DESARROLLO SOCIAL"

**CONVENIO MODIFICATORIO 01 EN VOLUMEN Y COSTO**

DEL CONTRATO NO. DOPM/PMXG/CALLE/SEDESHU/ESTADO/005/20

OBRA "PAVIMENTACION CON EMPEDRADO Y HUELLA DE CONCRETO EN CALLE PRINCIPAL A LA CAPILLA" EN LA LOCALIDAD DE LA LAJA, DEL MUNICIPIO DE XICHU, GTO.

2.2 LO MANIFESTADO EN LA DECLARACION 2.1 ORIGINO AJUSTAR LOS VOLUMENES Y COSTOS EN ALGUNOS CONCEPTOS, EN VIRTUD DE ELLO, EXISTE LA NECESIDAD DE MODIFICAR EL CONTRATO ORIGINAL, DEBIENDO CONSIDERAR PARA LA CELEBRACION DEL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO LAS SOLICITUDES DE BAJAS DE VOLUMENES Y VOLUMENES EXCEDENTES A FIN DE COMPROBAR LA APLICACIÓN DEL RECURSO EN VOLUMEN, MATERIA DE LA MODIFICACION OBJETO DE ESTE CONVENIO.

**III. "EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:**

3.1 CONOCE EL ALCANCE DE LA MODIFICACION OBJETO DE ESTE CONVENIO, YA QUE ESTA LA LLEVO A CABO CON EL PROPOSITO DE CUMPLIR CABAL SATISFACTORIAMENTE CON LOS TRABAJOS DE LA OBRA PUBLICA QUE LE FUERON ENCOMENDADOS, MEDIANTE EL CONTRATO No. **DOPM/PMXG/CALLE/SEDESHU/ESTADO/005/20** QUE CELEBRO CON "EL MUNICIPIO".

3.2 TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE CIVILMENTE EN LOS TERMINOS DEL PRESENTE CONVENIO.

3.3 DISPONE DE LA ORGANIZACIÓN Y LOS ELEMENTOS HUMANOS Y MATERIALES SUFICIENTES PARA CUMPLIR FECHACIENTEMENTE CON LAS OBLIGACIONES QUE DE ACUERDO AL PRESENTE CONVENIO LE CORRESPONDERAN.

**CLAUSULAS:**

**PRIMERA:** EL OBJETO DEL PRESENTE CONVENIO CONSISTE EN MODIFICAR EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EL CONTRATO No. **DOPM/PMXG/CALLE/SEDESHU/ESTADO/005/20** SUSCRITO ENTRE LAS PARTES EN FECHA; 08 DE JULIO DEL 2020 EN VIRTUD DE LO EXPUESTO EN LA DECLARACION 2.1 DEL PRESENTE INSTRUMENTO LEGAL.

**SEGUNDA:** SE MODIFICA EL VOLUMEN Y COSTO DEL CONTRATO DESCRITO EN LA CLAUSULA INMEDIATA ANTERIOR POR LA CANTIDAD DE \$ 328.86 (TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 86/100 M.N.) INCLUYE IVA.

**CONVENIO MODIFICATORIO 01 EN VOLUMEN Y COSTO**

DEL CONTRATO NO. DOPM/PMXG/CALLE/SEDESHU/ESTADO/005/20

OBRA "PAVIMENTACION CON EMPEDRADO Y HUELLA DE CONCRETO EN CALLE PRINCIPAL A LA CAPILLA" EN LA LOCALIDAD DE LA LAJA, DEL MUNICIPIO DE XICHU, GTO.

**CONSECUENTEMENTE SE TIENE:**

CONTRATO ORIGINAL	\$ 11,135,067.53
AMPLIACION	\$ 12,174.66
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,147,242.19</b>

**TERCERA:** "EL CONTRATISTA" EXPRESA SU CONFORMIDAD EN LA MODIFICACION QUE SE DETALLA EN LA CLAUSULA INMEDIATA ANTERIOR.

**CUARTA:** AMBAS PARTES CONVIENEN QUE CON EXCEPCION DE LO QUE EXPRESAMENTE SE ESTIPULA EN LOS TERMINOS DEL PRESENTE CONVENIO, RIGEN Y SIGUEN VIGENTES TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS INCERTAS EN EL CONTRATO ORIGINAL.

**QUINTA:** PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONVENIO, ASI COMO PARA LO NO PREVISTO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DE LA CIUDAD DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., Y RENUNCIAN A CUALQUIER OTRA QUE POR RAZON DE SUS PRESENTES Y/O FUTUROS DOMICILIOS PUDIEREN CORRESPONDERLES.

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONVENIO Y ENTERADAS LAS PARTES QUE EN EL INTERVIENEN DE SU ALCANCE Y FUERZA LEGAL LO FIRMAN EN LA CIUDAD DE XICHU, GTO., AL 20 DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020.



**CONVENIO MODIFICATORIO 01 EN VOLUMEN Y COSTO**

DEL CONTRATO NO. DOPM/PMXG/CALLE/SEDESHU/ESTADO/005/20

OBRA "PAVIMENTACION CON EMPEDRADO Y HUELLA DE CONCRETO EN CALLE PRINCIPAL A LA CAPILLA" EN LA LOCALIDAD DE LA LAJA, DEL MUNICIPIO DE XICHU, GTO.

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE XICHU, GTO.

  
C. MA. GUADALUPE RAMIREZ ESQUIVEL  
PRESIDENTE MUNICIPAL



  
GRUPO CONSTRUCTOR VAZGON S.A. DE C.V.  
CONTRATISTA

ARQ. RAFAEL BUSTAMANTE GARDONA  
DIRECTOR DE OBRAS

