

AVANCES FISICOS DEL 3ER. TRIMESTRE

OBRA	NO.DE CONTRATO	AVANCE FISICO
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE MECANICAS DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEMURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE ADJUNTAS, MUNICIPIO DE XICHU, GTO; ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE LA ZABILA, MUNICIPIO DE XICHU, GTO; ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE EL GUAMÚCHIL, MUNICIPIO DE XICHÚ, GTO.; ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE GUAMÚCHIL, MUNICIPIO DE XICHU, GTO.; ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CAMINO PASO DE GUILLERMO LA HIGUERITA EN EL MUNICIPIO DE XICHU, GTO. (1.5KM) ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA, MUNICIPIO DE XICHU, GTO.	DOPM/PMXG/SERVICIOS RELACIONADOS/001/2023	100.00%

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4 MTS EN EL MUNICIPIO DE XICHÚ LOCALIDAD EL MEMBRILLO (1); CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4 MTS EN EL MUNICIPIO DE XICHÚ LOCALIDAD OJO DE AGUA (1); CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4 MTS EN EL MUNICIPIO DE XICHÚ LOCALIDAD EL MEZQUITAL (1); CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4 MTS EN EL MUNICIPIO DE XICHÚ LOCALIDAD ROMERILLOS (1); CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4 MTS EN EL MUNICIPIO DE XICHÚ LOCALIDAD ADJUNTAS (1); CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4 MTS EN EL MUNICIPIO DE XICHÚ LOCALIDAD EL GUAMÚCHIL (1); CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4 MTS EN EL MUNICIPIO DE XICHÚ LOCALIDAD PALOMAS (1); CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4 MTS EN EL MUNICIPIO DE XICHÚ LOCALIDAD PINALITO DE PALOMAS (2); CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4 MTS EN EL MUNICIPIO DE XICHÚ LOCALIDAD LOS PABLOS DE ABAJO (1); CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4 MTS EN EL MUNICIPIO DE XICHÚ LOCALIDAD LA LAJA (2); CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4 MTS EN EL MUNICIPIO DE XICHÚ LOCALIDAD BERNAL (2); CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4 MTS EN EL MUNICIPIO DE XICHÚ LOCALIDAD ROSA DE CASTILLA (1); CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4 MTS EN EL MUNICIPIO DE XICHÚ LOCALIDAD XICHÚ (1); CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4 MTS EN EL MUNICIPIO DE XICHÚ LOCALIDAD LA HIGUERITA (1); CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4 MTS EN EL MUNICIPIO DE XICHÚ LOCALIDAD AGUA ZARCA DEL PINAL (1); CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4 MTS EN EL MUNICIPIO DE XICHÚ LOCALIDAD EL CONTADERO (1); CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4 MTS EN EL MUNICIPIO DE XICHÚ LOCALIDAD LA CIENEGUITA (1)

DOPM/PMXG/SERVICIOS
RELACIONADOS/001
/2023

50.00%

<p>CONSTRUCCION DE CISTERNA DE GEOMEMBRANA DE 5000 LTS EN EL MUNICIPIO DE XICHU EN LA LOCALIDAD GUADALUPE (18); CONSTRUCCION DE CISTERNA DE GEOMEMBRANA DE 5000 LTS EN EL MUNICIPIO DE XICHU EN LA LOCALIDAD LA PILA (9); CONSTRUCCION DE CISTERNA DE GEOMEMBRANA DE 5000 LTS EN EL MUNICIPIO DE XICHU EN LA LOCALIDAD EL MEZQUITAL (17); CONSTRUCCION DE CISTERNA DE GEOMEMBRANA DE 5000 LTS EN EL MUNICIPIO DE XICHU EN LA LOCALIDAD CALABAZAS (18); CONSTRUCCION DE CISTERNA DE GEOMEMBRANA DE 5000 LTS EN EL MUNICIPIO DE XICHU CABECERA MUNICIPAL (4); CONSTRUCCION DE CISTERNA DE GEOMEMBRANA DE 5000 LTS EN EL MUNICIPIO DE XICHU EN LA LOCALIDAD TORTUGAS (11); CONSTRUCCION DE CISTERNA DE GEOMEMBRANA DE 5000 LTS EN EL MUNICIPIO DE XICHU EN LA LOCALIDAD BELTRAN (1); CONSTRUCCION DE CISTERNA DE GEOMEMBRANA DE 5000 LTS EN EL MUNICIPIO DE XICHU EN LA LOCALIDAD EL PINALITO DE PALOMAS (23); CONSTRUCCION DE CISTERNA DE GEOMEMBRANA DE 5000 LTS EN EL MUNICIPIO DE XICHU EN LA LOCALIDAD PUERTO DE MILAGRO (18); CONSTRUCCION DE CISTERNA DE GEOMEMBRANA DE 5000 LTS EN EL MUNICIPIO DE XICHU EN LA LOCALIDAD ROMERILLOS (2); CONSTRUCCION DE CISTERNA DE GEOMEMBRANA DE 5000 LTS EN EL MUNICIPIO DE XICHU EN LA LOCALIDAD LA ZABILA (1); CONSTRUCCION DE CISTERNA DE GEOMEMBRANA DE 5000 LTS EN EL MUNICIPIO DE XICHU EN LA LOCALIDAD EL SAUCILLO (2); CONSTRUCCION DE CISTERNA DE GEOMEMBRANA DE 5000 LTS EN EL MUNICIPIO DE XICHU EN LA LOCALIDAD AGUA ZARCA DEL PINAL(1); CONSTRUCCION DE CISTERNA DE GEOMEMBRANA DE 5000 LTS EN EL MUNICIPIO DE XICHU EN LA LOCALIDAD EL OCOTERO(1). CONSTRUCCION DE CISTERNA DE GEOMEMBRANA DE 5000 LTS EN EL MUNICIPIO DE XICHU EN LA LOCALIDAD AGUA ZARCA DE ROMERILLOS (26)</p>	<p>DOPM/PMXG/CISTERNAS/SEDESHU-MPIO/003/23</p>	<p>80.00%</p>
<p>REHABILITACION DE CAMINO EXISTENTE A BASE DE MATERIAL ASFALTICO EN EL CAMINO LA NORIA DEL MALTRATO- EL GUAMUCHIL 2DA ETAPA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE XICHU, GTO</p>	<p>DOPM/PMXG/ASFALTO/RAMO 33/004/23</p>	<p>100.00%</p>
<p>CONSTRUCCIÓN CALLE CON EMPEDRADO Y HUELLA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE XICHÚ, GTO., EN LA LOCALIDAD EL AGUACATE, EN LA CALLE TRES CRUCES</p>	<p>DOPM/PMXG/CALLE/SEDESHU-MPIO/005/23</p>	<p>0.00%</p>

AVANCES FINANCIEROS DEL 3ER. TRIMESTRE

OBRA	NO.DE CONTRATO	AVANCE FINANCIERO
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE MECANICAS DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEMURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE ADJUNTAS, MUNICIPIO DE XICHU, GTO; ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE LA ZABILA, MUNICIPIO DE XICHU, GTO; ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE EL GUAMÚCHIL, MUNICIPIO DE XICHÚ, GTO.; ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE GUAMÚCHIL, MUNICIPIO DE XICHU, GTO.; ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CAMINO PASO DE GUILLERMO LA HIGUERITA EN EL MUNICIPIO DE XICHU, GTO. (1.5KM) ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA, MUNICIPIO DE XICHU, GTO.	DOPM/PMXG/SERVICIOS RELACIONADOS/001/2	100.00%

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4 MTS EN EL MUNICIPIO DE XICHÚ LOCALIDAD EL MEMBRILLO (1);
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4 MTS EN EL MUNICIPIO DE XICHÚ LOCALIDAD OJO DE AGUA (1);
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4 MTS EN EL MUNICIPIO DE XICHÚ LOCALIDAD EL MEZQUITAL (1);
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4 MTS EN EL MUNICIPIO DE XICHÚ LOCALIDAD ROMERILLOS (1);
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4 MTS EN EL MUNICIPIO DE XICHÚ LOCALIDAD ADJUNTAS (1); CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4 MTS EN EL MUNICIPIO DE XICHÚ LOCALIDAD EL GUAMÚCHIL (1); CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4 MTS EN EL MUNICIPIO DE XICHÚ LOCALIDAD PALOMAS (1); CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4 MTS EN EL MUNICIPIO DE XICHÚ LOCALIDAD PINALITO DE PALOMAS (2); CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4 MTS EN EL MUNICIPIO DE XICHÚ LOCALIDAD LOS PABLOS DE ABAJO (1); CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4 MTS EN EL MUNICIPIO DE XICHÚ LOCALIDAD LA LAJA (2); CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4 MTS EN EL MUNICIPIO DE XICHÚ LOCALIDAD BERNAL (2); CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4 MTS EN EL MUNICIPIO DE XICHÚ LOCALIDAD ROSA DE CASTILLA (1); CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4 MTS EN EL MUNICIPIO DE XICHÚ LOCALIDAD XICHÚ (1); CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4 MTS EN EL MUNICIPIO DE XICHÚ LOCALIDAD LA HIGUERITA (1); CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4 MTS EN EL MUNICIPIO DE XICHÚ LOCALIDAD AGUA ZARCA DEL PINAL (1); CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4 MTS EN EL MUNICIPIO DE XICHÚ LOCALIDAD EL CONTADERO (1); CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE

DOPM/PMXG/CISTER
NAS/SEDESHU-
MPIO/003/23

30.00%

4X4 MTS EN EL MUNICIPIO DE XICHÚ LOCALIDAD LA CIENEGUITA

(1)

CONSTRUCCION DE CISTERNA DE GEOMEMBRANA DE 5000 LTS EN EL MUNICIPIO DE XICHU EN LA LOCALIDAD GUADALUPE (18); CONSTRUCCION DE CISTERNA DE GEOMEMBRANA DE 5000 LTS EN EL MUNICIPIO DE XICHU EN LA LOCALIDAD LA PILA (9); CONSTRUCCION DE CISTERNA DE GEOMEMBRANA DE 5000 LTS EN EL MUNICIPIO DE XICHU EN LA LOCALIDAD EL MEZQUITAL (17); CONSTRUCCION DE CISTERNA DE GEOMEMBRANA DE 5000 LTS EN EL MUNICIPIO DE XICHU EN LA LOCALIDAD CALABAZAS (18); CONSTRUCCION DE CISTERNA DE GEOMEMBRANA DE 5000 LTS EN EL MUNICIPIO DE XICHU CABECERA MUNICIPAL (4); CONSTRUCCION DE CISTERNA DE GEOMEMBRANA DE 5000 LTS EN EL MUNICIPIO DE XICHU EN LA LOCALIDAD TORTUGAS (11); CONSTRUCCION DE CISTERNA DE GEOMEMBRANA DE 5000 LTS EN EL MUNICIPIO DE XICHU EN LA LOCALIDAD BELTRAN (1); CONSTRUCCION DE CISTERNA DE GEOMEMBRANA DE 5000 LTS EN EL MUNICIPIO DE XICHU EN LA LOCALIDAD EL PINALITO DE PALOMAS (23); CONSTRUCCION DE CISTERNA DE GEOMEMBRANA DE 5000 LTS EN EL MUNICIPIO DE XICHU EN LA LOCALIDAD PUERTO DE MILAGRO (18); CONSTRUCCION DE CISTERNA DE GEOMEMBRANA DE 5000 LTS EN EL MUNICIPIO DE XICHU EN LA LOCALIDAD ROMERILLOS (2); CONSTRUCCION DE CISTERNA DE GEOMEMBRANA DE 5000 LTS EN EL MUNICIPIO DE XICHU EN LA LOCALIDAD LA ZABILA (1); CONSTRUCCION DE CISTERNA DE GEOMEMBRANA DE 5000 LTS EN EL MUNICIPIO DE XICHU EN LA LOCALIDAD EL SAUCILLO (2); CONSTRUCCION DE CISTERNA DE GEOMEMBRANA DE 5000 LTS EN EL MUNICIPIO DE XICHU EN LA LOCALIDAD AGUA ZARCA DEL PINAL(1); CONSTRUCCION DE CISTERNA DE GEOMEMBRANA DE 5000 LTS EN EL MUNICIPIO DE XICHU EN LA LOCALIDAD EL OCOTERO(1). CONSTRUCCION DE CISTERNA DE GEOMEMBRANA DE 5000 LTS EN EL MUNICIPIO DE XICHU EN LA LOCALIDAD AGUA ZARCA DE ROMERILLOS (26)

DOPM/PMXG/CISTER
NAS/SEDESHU-
MPIO/003/23

30.00%

REHABILITACION DE CAMINO EXISTENTE A BASE DE MATERIAL ASFALTICO EN EL CAMINO LA NORIA DEL MALTRATO- EL GUAMUCHIL 2DA ETAPA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE XICHU, GTO	DOPM/PMXG/ASFALTO/RAMO 33/004/23	30.00%
CONSTRUCCIÓN CALLE CON EMPEDRADO Y HUELLA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE XICHÚ, GTO., EN LA LOCALIDAD EL AGUACATE, EN LA CALLE TRES CRUCES	DOPM/PMXG/CALLE/S EDESHU-MPIO/005/23	30.00%