

AVANCES FISICOS DEL 4ER. TRIMESTRE

OBRA	NO.DE CONTRATO	AVANCE FISICO
<p>“REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE CAMINO EXISTENTE: PASO DE GUILLERMO-PINALITO DE LA GLORIA, A BASE DE EMPEDRADO SUBTRAMO: DEL KM. 1+703.25 AL KM. 1+953.00 2DA ETAPA, EN LA COMUNIDAD DE PASO DE GUILLERMO DEL MUNICIPIO DE XICHÚ, GTO.”</p>	<p>DOPM/PMXG/CAMINO/RAMO 33/017/23</p>	<p>45%</p>
<p>“CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE GEOMEMBRANA DE 5000 LTS EN EL MUNICIPIO DE XICHÚ, GTO., EN VARIAS LOCALIDADES”</p>	<p>DOPM/PMXG/CISTERNAS/RAMO 33/020/23</p>	<p>80%</p>
<p>“REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EL AGUACATE-PALMITOS 1A ETAPA EN EL MUNICIPIO DE XICHÚ”</p>	<p>DOPM/PMXG/CAMINOS/SDAYR-MPIO/025/23</p>	<p>15%</p>
<p>“REHABILITACIÓN CAMINO RURAL PUERTO DE PUENTECILLAS - SAN DIEGO DE LAS PITAHAYAS 2DA ETAPA MUNICIPIO DE XICHÚ”</p>	<p>DOPM/PMXG/CAMINO/SDAYR-MPIO/026/23</p>	<p>25%</p>