

PS4. ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN Y REPORTE DE CONCLUSIÓN DE LA OBRA

Este documento deberá ser firmado por el CPS únicamente si la obra ha sido concluida y funciona correctamente

Siendo el día 22 del mes de Septiembre del año 2025 a las 9:06 horas en la localidad Planes de San Antonio del municipio Xichu de la entidad federativa Guanajuato, conforme a lo establecido en los Lineamientos del FAIS 2025, el gobierno municipal, de la demarcación territorial o de la entidad federativa, representado por la persona enlace del FAIS, en coordinación con el Comité de Participación Social, realizan el acto de entrega-recepción de la obra Construcción Muro Fierro Municipio Xichu Ato. con número de folio 36213 realizada con recursos del FAIS, por un monto total de \$ 25,729.55.

Mediante el recorrido de inspección por parte del gobierno y las personas integrantes del Comité de Participación Social, se declara que la obra se encuentra concluida y funciona correctamente conforme a lo establecido en la ficha informativa de la obra. Asimismo, se hace entrega de una copia de la presente acta al CPS.

Entrega el gobierno Municipal de Xichu, Guanajuato.

FIRMAS DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y ENLACE FAIS

1. PRESIDENTA (E)

PRIMER APELLIDO

Gonzalez

SEGUNDO APELLIDO

Gonzalez

NOMBRE (S)

Erasmo

FIRMA O HUELLA

Edo como

2. SECRETARIA (O)

PRIMER APELLIDO

Gonzalez

SEGUNDO APELLIDO

Alvarado

NOMBRE (S)

Maria Carmen

FIRMA O HUELLA

Maria del Carmen Gonzalez Alvarado

3. VOCAL

PRIMER APELLIDO

Ortiz

SEGUNDO APELLIDO

Baeza

NOMBRE (S)

Ana Isabel

FIRMA O HUELLA

Ag

4. VOCAL

PRIMER APELLIDO

Alvarado

SEGUNDO APELLIDO

San Juan

NOMBRE (S)

Antonia

FIRMA O HUELLA

Antonia Alvarado

5. ENLACE FAIS

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

NOMBRE (S)

FIRMA O HUELLA



PS4. ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN Y REPORTE DE CONCLUSIÓN DE LA OBRA

DATOS DE LA OBRA (Esta sección deberá ser llenada por la persona enlace FAIS)

NOMBRE DEL PROYECTO

Construcción de Muro Firme Municipio Xichu Folio: 56213
Guayaboato Localidad Planes San Antonio

FECHA DE INICIO

20/ Agosto /2025

FECHA DE CONCLUSIÓN

19/ Septiembre /2025

MONTO TOTAL PLANEADO

\$ 25, 729.55

ENTIDAD

Guayaboato

MUNICIPIO

Xichu

LOCALIDAD

Planes San Antonio

1. ¿La obra concluyó en la fecha en que informó el personal del gobierno municipal, de la demarcación territorial o de la entidad federativa? Marquen con una **X** la opción que consideren.

☒ Sí

☐ No

☐ No ha concluido

1.1. En caso de que la obra no esté concluida, ¿Cuál es la fecha tentativa de conclusión que les informaron?

2. ¿La obra se realizó conforme a las especificaciones de la ficha informativa de la obra? Marquen con una **X** la opción que consideren.

☒ Sí

☐ No

2.1. En caso de seleccionar No ¿Cuáles fueron los cambios?

3. ¿La obra se entregó terminada y en funcionamiento? Marquen con una **X** la opción que consideren.

☒ Sí (pase a la pregunta 3.1)

☐ No (pase a la pregunta 3.2)

3.1. En caso de que la obra Sí esté terminada y en funcionamiento, ¿Qué tan satisfechas se sienten las personas beneficiarias? Marquen con una **X** la opción que consideren.

☒ Muy satisfechas

☐ Satisfechas

☐ Poco satisfechas

☐ Nada satisfechas

3.2. En caso de seleccionar la obra No está terminada o en funcionamiento, indiquen ¿por qué?

4. ¿Recibieron una copia del Acta entrega-recepción? Marquen con una **X** la opción que consideren.

☒ Sí

☐ No

5. ¿Qué actividades o acciones realizaron para vigilar los avances de la obra? Marquen con una **X** la opción que consideren (pueden tachar más de una opción).

☒ Realizar reuniones con el personal del gobierno

☒ Realizar visitas a la obra

☐ Otra

☒ Realizar reuniones con las personas beneficiarias

☒ Llenar los Formatos de Participación Social

5.1. En caso de haber seleccionado que realizaron otra actividad o acción, mencionen ¿cuál fue?