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OBRA “REHABILITACION DE CALLES HIDALGO 2da ETAPA, MORELOS Y FLATEROS, EN LA LOCALIDAD DE XICHU, GTO”

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO NUMERO: DOPM/PMXG/CALLE/SEDESHU-MPIO/015/20 QUE CELEBRAN POR UNA PARTE
EL MUNICIPIO DE XICHU, GTO., REPRESENTADO POR EL C. MA. GUADALUPE RAMIREZ ESQUIVEL, PRESIDENTA
MUNICIPAL, ¥ POR OTRA PARTE EL ING. EUSTASIO ANAYA GONZALEZ A QUIEN SE LE DENOMINARA “EL
CONTRATISTA” Y COMO TESTIGO DE ASISTENCIA EL ARQ. RAFAEL BUSTAMANTE CARDONA, DIRECTOR DE
OBRAS PUBLICAS DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:

I AMBAS PARTES DECLARAN QUE:

1.1 TODAS Y CADA UNA DE LAS DECLARACIONES QUE OBRAN EN EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO: DOPM/PMXG/CALLE/SEDESHU-
MPIO/015/20 SE TIENEN POR REPRODUCIDAS EN EL PRESENTE CONVENIO COMO S| A LA LETRA SE
INCERTACEN PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.

1.2 EN FECHA: 20 DE JULIO DE 2020 “EL MUNICIPIO" Y "EL CONTRATISTA” CELEBRAN EL CONTRATO NO:
DOPM/PMXG/CALLE/SEDESHU-MPIO/015/20 MEDIANTE EL CUAL “EL CONTRATISTA" SE OBLIGO A
EJECUTAR LOS TRABAJOS DESCRITOS EN LA CLAUSULA PRIMERA DEL INSTRUMENTO LEGAL CITADO
EN SUPRALINEAS, CONSISTENTES EN: “REHABILITACION DE CALLES HIDALGO 2da ETAPA,
MORELOS Y PLATEROS, EN LA LOCALIDAD DE XICHU, GTO”

1.3 EL CONTRATO DESCRITO EN LA CLAUSULA DECIMO CUARTA ESTA REGULADO POR LA LEY DE OBRA
PUBLICA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, CONFORME AL ART. 107 DEL
ORDENAMIENTO LEGAL INVOCADO, EL MUNICIPIO PROCEDE A MODIFICAR EN TIEMPO, EL CITADO
CONTRATO.

Il “EL MUNICIPIO” DECLARA QUE:

2.1 A LA FECHA EXISTE LA NECESIDAD DE MODIFICAR EN TIEMPO EL CONTRATO ORIGINAL DESCRITO E
LA CLAUSULA DECIMO CUARTA DEL CONTRATO, MOTIVO POR EL CUAL SE REQUIERE
CELEBRACION DEL PRESENTE CONVENIO DEBIDO A: QUE SE HAN PRESENTADO PRECIPITACIONES
PLUVIALES, ASI COMO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y FUERA DE CATALOGO, QUE SON
NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA OBRA.

2.2 CON FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2020 EL CONTRATISTA SOLICITA PRORROGA DEL CONTRATO DE
ACUERDO A LOS MOTIVOS EXPUESTOS EN OFICIO SIN NUMERO DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2020,
PARA EL TERMINO DE LA OBRA EN APEGO A LA CLAUSULA DECIMO CUARTA DEL CONTRATO VIGENTE.
EL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020, SE LE APRUEBA PRORROGA PARA QUE CONCLUYA LOS TRABAJOS
EL DIA 15 DE ENERO DE 2021. POR CONSIGUIENTE EL TIEMPO DEL PRESENTE CONVENIO DE
NINGUNA MANERA AFECTARA LAS CONDICIONES, NATURALEZA Y CARACTERISTICAS ESCENCIALES
DEL PROYECTO, METAS Y OBJETOS DEL CONTRATO ORIGINAL.

“Este Programa es Pablico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social”
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1N “EL CONTRATISTA” DECLARA QUE:

3.1 CONOCE EL ALCANCE DE LA MODIFICACION OBJETO DE ESTE CONVENIO, YA QUE ESTA LA LLEVO A
CABO CON EL PROPOSITO DE CUMPLIR CABAL SATISFACTORIAMENTE CON LOS TRABAJOS DE LA
OBRA PUBLICA QUE LE FUERON ENCOMENDADOS, MEDIANTE EL CONTRATO No.
DOPM/PMXG/CALLE/SEDESHU-MPIO/015/20 QUE CELEBRO CON “EL MUNICIPIO”.

3.2 TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE CIVILMENTE EN LOS TERMINOS DEL
PRESENTE CONVENIO.

3.3 DISPONE DE LA ORGANIZACION Y LOS ELEMENTOS HUMANOS Y MATERIALES SUFICIENTES PARA
CUMPLIR FEHACIENTEMENTE CON LAS OBLIGACIONES QUE DE ACUERDO AL PRESENTE CONVENIO
LE CORRESPONDERAN.

CLAUSULAS:

PRIMERA: EL OBJETO DEL PRESENTE CONVENIO CONSISTE EN MODIFICAR EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. DOPM/PMXG/CALLE/SEDESHU-MPIO/015/20 SUSCRITO
ENTRE LAS PARTES EN FECHA; 20 DE JULIO DE 2020 EN VIRTUD DE LO EXPUESTC EN LA DECLARACION 2.1 DEL
PRESENTE INSTRUMENTO LEGAL.

SEGUNDA: SE MODIFICA LA FECHA DE TERMINO SIN AFECTAR LA CANTIDAD DEL IMPORTE QUE AMPARA EL /
PRESUPUESTO FIRMADO POR AMBAS PARTES.

CONSECUENTEMENTE SE TIENE:

CONTRATO ORIGINAL $ 5,858,859.00

TOTAL $ 5,858,859.00 /

TERCERA: “EL CONTRATISTA” EXPRESA SU CONFORMIDAD EN LA MODIFICACION QUE SE DETALLA EN LA
CLAUSULA INMEDIATA ANTERIOR Y SE OBLIGA A TERMINAR LOS TRABAJOS MENCIONADOS EL PROXIMO 15D
ENERO DE 2021.

CUARTA: AMBAS PARTES CONVIENEN QUE CON EXCEPCION DE LO QUE EXPRESAMENTE SE ESTIPULA EN LOS
TERMINOS DEL PRESENTE CONVENIO, RIGEN Y SIGUEN VIGENTES TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS
INCERTAS EN EL CONTRATO ORIGINAL.

“Iiste Programa es Pablico, ajeno a cualguier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distantos al desarrollo social”
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S OBRA “REHABILITACION DE CALLES HIDALGC 2da ETAPA, MORELOS Y FLATEROS, EN LA LOCALIDAD DE XICHU, GTO”
QUINTA: PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONVENIO, ASI COMO PARA LO NO
PREVISTO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES

DE LA CIUDAD DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., Y RENUNCIAN A CUALQUIER OTRA QUE POR RAZON DE SUS
PRESENTES Y/O FUTUROS DOMICILIOS PUDIEREN CORRESPONDERLES.

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONVENIO Y ENTERADAS LAS PARTES QUE EN EL INTERVIENEN DE SU

ALCANCE Y FUERZA LEGAL LO FIRMAN EN LA CIUDAD DE XICHU, GTO., A LOS 14 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE
DE 2020

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE XICHU, GTO.

NAY¥A GONZALEZ
RATISTA
A

ARQ. RAFAEL BUSTANA
DIRECTOR DE OBRAS

“Este Programa es Pablico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social



