CONVENIO MODIFICATORIC 03 EN TIEMPO
DEL CONTRATO NO. DOPM/PMXG/CUARTOS/SEDESHU-MPIO/O26/20

OBRA “CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4 MTS ZONA NOROESTE MEZQUITAL, EL MEMBRILLO, OJO DE
AGUA, LABORCILLA, ADJUNTAS, CALABAZAS, CRISTO REY, GUADALUPE, Y ORGANITOS PERTENECIENTES AL MUNICIFIO
DE XICHU, GTO.*

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO NUMERO: DOPM/IPMXG/ICUARTOS/SEDESHU-MPIO/026/20 QUE CELEBRAN POR UNA
PARTE EL MUNICIPIO DE XICHU, GTO., REPRESENTADO POR LA C. MA. GUADALUPE RAMIREZ ESQUIVEL,
PRESIDENTA MUNICIPAL, Y POR OTRA PARTE LA EMPRESA ING. EUSTASIO ANAYA GONZALEZ A QUIEN SE LE
DENOMINARA “EL CONTRATISTA" Y COMO TESTIGO DE ASISTENCIA EL ARQ. RAFAEL BUSTAMANTE

CARDONA, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DE CONFORMIDAD GCON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS
SIGUIENTES:

DECLARACIONES:

I AMBAS PARTES DECLARAN QUE:

"1.1 TODAS Y CADA UNA DE LAS DECLARACIONES QUE OBRAN EN EL CONTRATC DE OBRA PUBLICA
PRECIOS UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO DOPM/PMXG/CUARTOS/SEDESHU-MPI0/026/20

SE TIENEN POR REPRODUCIDAS EN EL PRESENTE CONVENIO COMO S| A LA LETRA SE INCERTACE
PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.

1.2 EN FECHA DE 05 DE NOVIEMBRE DEL 2020 “EL MUNICIPIO" Y “EL CONTRATISTA" CELEBRAN EL
CONTRATO NO.. DOPM/PMXG/CUARTOS/SEDESHU-MPIO/026/20 MEDIANTE EL CUAL
CONTRATISTA" SE OBLIGO A EJECUTAR LOS TRABAJOS DESCRITOS EN LA CLAUSULA PRIMERA
INSTRUMENTO LEGAL CITADO EN SUPRALINEAS, CONSISTENTES EN: CONSTRUCCION DE CUARAO
DORMITORIO DE 4X4 MTS ZONA NOROESTE MEZQUITAL, EL MEMBRILLO, OJO DE AGUA,
LABORCILLA, ADJUNTAS, CALABAZAS, CRISTO REY, GUADALUPE, Y ORGANITOS PERTENECIENTES
AL MUNICIPIO DE XICHU, GTO. POR UN MCNTO TOTAL CONTRATADO DE $1,763,199.66 (UN MILLOI
SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 66/100 M.N.)

1.3 EL CONTRATO DESCRITO EN LA CLAUSULA 1.2 ESTA REGULADO POR LA LEY DE OBRA PUBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA. PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO,
CONFORME AL ARTICULO 107 DE LA LEY EN MATERIA, “EL MUNICIPIO® PROCEDE A MODIFICAR EN
TIEMPQO, EL CITADO CONTRATO.

I “EL MUNICIPIO” DECLARA QUE:

21 A LAFECHA EXISTE LA NECESIDAD DE MODIFICAR EN TIEMPO EL CONTRATO ORIGINAL DESCRITO EN
LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO CRIGINAL, DESCRITO EN LA DECLARACION .2 MOTIVO POR
EL CUAL SE REQUIERE LA CELEBRACION DEL PRESENTE CONVENIO DEBIDO: A LLUVIAS
PRESENTADAS EN LA ZONAS DE OBRA LOS DIAS (8, 7 Y 8 DE ENERO DE 2021). Y EL DIFICIL ACCESO A
ALGUNAS ZONAS DE TRABAJO IMPIDIENDO EL SUMINISTRO DE MATERIALES (9 Y 10 DE ENERO)

22 CON FECHA 12 DE ENERO DEL ANO EN CURSO EL CONTRATISTA SOLICITA PRORROGA DEL
CONTRATO EN APEGO A LA CLAUSULA DECIMO CUARTA DEL CONTRATO VIGENTE. EL DIA 15 DE
ENERO DEL ANO EN CURSO SE LE APRUEBA EL DIFERIMIENTO PARA QUE CONCLUYA LOS TRABAJOS

“ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AIENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS AL
DESARROLLO SOCIAL”
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EL DIA 28 DE ENERO DE 2021. POR CONSIGUIENTE EL TIEMPQO DEL PRESENTE CONVENIO DE
NINGUNA MANERA AFECTARA LAS CONDICIONES, NATURALEZA Y CARACTERISTICAS ESCENCIALES
DEL PROYECTO, METAS Y OBJETOS DEL CONTRATO ORIGINAL.

L. “EL CONTRATISTA” DECLARA QUE:

3.1 CONOCCE EL ALCANCE DE LA MODIFICACION OBJETO DE ESTE CONVENIO, YA QUE ESTA LA LLEVO A f
CABO CON EL PROPOSITO DE CUMPLIR CABAL SATISFACTORIAMENTE CON LOS TRABAJOS DE LA
OBRA PUBLICA QUE LE FUERON ENCOMENDADOS, MEDIANTE EL CONTRATO No.
DOPM/PMXG/CUARTOS/SEDESHU-MPI0/026/20 QUE CELEBRO CON "EL MUNICIPIO™.

3.2 TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE CIVILMENTE EN LOS TERMINOS DEL
PRESENTE CONVENIO.

3.3 DISPONE DE LA ORGANIZACION Y LOS ELEMENTOS HUMANOS Y MATERIALES SUFICIENTES PARA/f
CUMPLIR FECHACIENTEMENTE CON LAS OBLIGACIONES QUE DE ACUERDO AL PRESENTE CONVENI%
LE CORRESPONDERAN. /

CLAUSULAS:

OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EL  CONTRATO
DOPM/PMXG/CUARTOS/SEDESHU-MPIO/026/20 SUSCRITO ENTRE LAS PARTES EN FECHA; 05 DE NOVIEMBRI
DEL 2020 EN VIRTUD DE LO EXPUESTO EN LA DECLARACICN 2.1 DEL PRESENTE INSTRUMENTO LEGAL.

SEGUNDA: SE MODIFICA LA FECHA DE TERMINO SIN AFECTAR LA CANTIDAD DEL IMPORTE QUE AMPARA EL
PRESUPUESTO FIRMADO POR AMBAS PARTES.

CONSECUENTEMENTE SE TIENE:

CONTRATO ORIGINAL $ 1,763,199.66 \

TOTAL $ 1,763,199.66

“ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS AL
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TERCERA: "EL CONTRATISTA" EXPRESA SU CONFORMIDAD EN LA MODIFICACION QUE SE DETALLA EN LA
CLAUSULA INMEDIATA ANTERIOR.

CUARTA: AMBAS PARTES CONVIENEN QUE CON EXCEPCION DE LO QUE EXPRESAMENTE SE ESTIPULA EN LOS
TERMINOS DEL PRESENTE CONVENIO, RIGEN Y SIGUEN VIGENTES TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS
INCERTAS EN EL CONTRATO ORIGINAL.

QUINTA: PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONVENIO, ASI COMO PARA LO NO
PREVISTO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES
DE LA CIUDAD DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO,, Y RENUNCIAN A CUALQUIER OTRA QUE POR RAZON DE SUS
PRESENTES Y/O FUTUROS DOMICILIOS PUBH 'REN:ﬁQBRESPONDERLES.

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE /
ALCANCE Y FUERZA LEGAL LO FIRMA

2021. i

S LAS PARTES QUE EN EL INTERVIENEN DE SU
HU, GTO., A LOS 15 DIAS DEL MES DE ENERO DEL

INVENIO Y
ENLA %
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