UNIDOS PARA CRECER .
2021-2024 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ACTA DE VERIFICACION FISICA

En la comunidad CABECERA MUNICIPAL DE XICHU el dia 30 de OCTUBRE del 2021, se reunieron en
el sitio de los trabajos; los representantes de las diferentes entidades que al calce aparecen y que intervienen en la
verificacion fisica de los trabajos y que por medio de la presente acta hacen constar que la obra esta ejecutada y
corresponde a datos siguientes:

Acta de Recepcion fisica de trabajos terminados: Total: Parcial: [ |

Datos generales de la obra:

Fuente de financiamiento: CONVENIO SEDESHU-GTO-PEMC-45/2021, ANEXO DE

EJECUCION:AE-Q1606-PEMC-2021-45-0030

Ejercicio presupuestal: | 2021 | [ EMBELLECIENDO MI COLONIA |

Nombre de la Obra: [ REHABILITACION DE ESCALINATA AL CARRITO |

Localidad: | XICHU |
Datos Generales del contratista:

Contratista 0 empresa: I ING. GABRIEL CONEJO HERNANDEZ J
Datos del contrato:

Numero de contrato: [ DOPM/PMXG/ESCALINATA/ ESTADO/006/21 ]

Descripcion de los trabajos realizados:

DEMOLICIONES, CARGA Y ACARREOS, AFINE Y COMPACTACION, RELLENO , FORJADO DE ESCALON
PERALTES DE 20 CM Y ANCHOS VARIABLES, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORFIDO, RAMPA PARA
DISCAPACITADOS, DESMONTAJE E INSTALACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE,
REPOSICION DE TOMA DOMICILIARIA, RENIVELACION DE REGISTRO DE AGUA POTABLE, DESCARGA
DOMICILIARIA, RENIVELACION DE REGISTRO SANITARIO, REGISTRO ELECTRICO, CONSTRUCCION DE MURO
DE MAMPOSTERIA, FIRME DE CONCRETO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANCA, SUMINISTRO Y
COLOCACION DE BARANDAL, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARBOL, LIMPIEZA FINAL, SUMINISTRO Y
COLOCACION DE LETRERO INFORMATIVO, CONSTRUCCION DE REGISTRO SANITARIO, SALIDA PARA
LUMINARIAS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA LED EN PISO, APLANADO DE MURO, SUMINISTRO
DE NIPLES 76 MM DIFERENTES LONGITUDES , SUMINISTRO DE TUERCA UNION 76 MM, SUMINISTRO DE CODO
45° 76 MM, CONSTRUCCION DE MURO DE LADRILLO, BAJADA ELECTRICA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE
LUMINARIA TIPO JUAREZ.

Estos fueron ejecutados por el contratista de acuerdo con el proyecto, las especificaciones generales y
complementarias si las hubiere. Una vez efectuado el recorrido de manera conjunta entre el supervisor y el
superintendente de la obra; se concluye que la obra esta completamente terminada, lista para operar conforme a lo
establecido en el proyecto.

Sin mas que asentay e < te se da por terminada, firmando gle copiformidad los que en ella intervinieron.

Jose Qbra, /
Ing. José Gerardo Andrade Tinajero Ing. Gabriel Conejo Hernandez
Supervisor de Obra contratista



