CONVENIO MODIFICATORIO 01 EN TIEMPO
DEL CONTRATO NO. DOPM/PMXG/CUARTOS/ESTADO-MPIO/O 1 3/2 |

OBRA “CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO ZONA SURESTE EN: LA SALITRERA(1); PIEDRAS PINTADAS (3);
POTRERILLOS (EL SALTO) (2); PASO DE GUILLERMO (SAGRADO CORAZON) (5); EL AGUACATE (3) Y SAN DIEGO DE LAS
PITAHAYAS (2), PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE XICHU, GTO.”

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO NUMERO: DOPM/PMXG/CUARTOS/ESTADO-MPI0/013/21 QUE CELEBRAN POR UNA PARTE
EL MUNICIPIO DE XICHU, GTO., REPRESENTADO POR LA C. MA. GUADALUPE RAMIREZ ESQUIVEL, PRESIDENTA
MUNICIPAL, Y POR OTRA PARTE LA EMPRESA ING. GABRIEL CONEJO HERNANDEZ A QUIEN SE LE DENOMINARA
“EL CONTRATISTA” Y COMO TESTIGO DE ASISTENCIA EL ARQ. RAFAEL BUSTAMANTE CARDONA, DIRECTOR
DE OBRAS PUBLICAS DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:

l. AMBAS PARTES DECLARAN QUE:

11 TODAS Y CADA UNA DE LAS DECLARACIONES QUE OBRAN EN EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA
PRECIOS UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO DOPM/PMXG/CUARTOS/ESTADO-MPI0/013/21
SE TIENEN POR REPRODUCIDAS EN EL PRESENTE CONVENIO COMO SI A LA LETRA SE INCERTACEN
PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.

1.2 EN FECHA DE 09 DE AGOSTO DEL 2021 “EL MUNICIPIO" Y “EL CONTRATISTA” CELEBRAN EL CONTRATO
NO. DOPM/PMXG/CUARTOS/ESTADO-MPIO/013/21 MEDIANTE EL CUAL “EL CONTRATISTA” SE OBLIGO A
EJECUTAR LOS TRABAJOS DESCRITOS EN LA CLAUSULA PRIMERA DEL INSTRUMENTO LEGAL CITADO
EN SUPRALINEAS, CONSISTENTES EN: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO ZONA SURESTE EN:
LA SALITRERA(1); PIEDRAS PINTADAS (3); POTRERILLOS (EL SALTO) (2); PASO DE GUILLERMO
(SAGRADO CORAZON) (5); EL AGUACATE (3) Y SAN DIEGO DE LAS PITAHAYAS (2), PERTENECIENTES
AL MUNICIPIO DE XICHU, GTO. POR UN MONTO TOTAL CONTRATADO DE $1,342,954.71 (UN MILLO
TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 71/100 M.N.)

1.3 EL CONTRATO DESCRITO EN LA CLAUSULA 1.2 ESTA REGULADO POR LA LEY DE OBRA PUBLI
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA. PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUAT
CONFORME AL ARTICULO 107 DE LA LEY EN MATERIA, “EL MUNICIPIO” PROCEDE A MODIFICAR E
TIEMPO, EL CITADO CONTRATO.

I “EL MUNICIPIO” DECLARA QUE:

2.1 A LA FECHA EXISTE LA NECESIDAD DE MODIFICAR EN TIEMPO EL CONTRATO ORIGINAL DESCRITO EN
LA CLAUSULA PRIMERA DEL CONTRATO ORIGINAL, DESCRITO EN LA DECLARACION 1.2 MOTIVO POR EL
CUAL SE REQUIERE LA CELEBRACION DEL PRESENTE CONVENIO DEBIDO: LA ENTREGA DE ANTICIPO,
EL CUAL SE LE ENTREGO A EL CONTRATISTA EL DIA 20 DE AGOSTO DE 2021.

2.2 CON FECHA 20 DE AGOSTO DEL ANO EN CURSO EL CONTRATISTA SOLICITA DIFERIMIENTO DEL
CONTRATO DE ACUERDO A LA ENTREGA DE ANTICIPO PARA EL TERMINO DE LA OBRA EN APEGO A LA
CLAUSULA SEXTA DEL CONTRATO VIGENTE. EL DIA 24 DE AGOSTO DEL ANO EN CURSO SE LE APRUEBA
EL DIFERIMIENTO PARA QUE CONCLUYA LOS TRABAJOS EL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021. POR
CONSIGUIENTE EL TIEMPO DEL PRESENTE CONVENIO DE NINGUNA MANERA AFECTARA LAS
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CONDICIONES, NATURALEZA Y CARACTERISTICAS ESCENCIALES DEL PROYECTO, METAS Y OBJETOS
DEL CONTRATO ORIGINAL.

. “EL CONTRATISTA” DECLARA QUE:

3.1 CONOCE EL ALCANCE DE LA MODIFICACION OBJETO DE ESTE CONVENIO, YA QUE ESTA LA LLEVO A
CABO CON EL PROPOSITO DE CUMPLIR CABAL SATISFACTORIAMENTE CON LOS TRABAJOS DE LA OBRA
PUBLICA  QUE LE FUERON ENCOMENDADOS, MEDIANTE EL  CONTRATO No.
DOPM/PMXG/CUARTOS/ESTADO-MPI0/013/21 QUE CELEBRO CON “EL MUNICIPIO".

3.2 TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE CIVILMENTE EN LOS TERMINOS DEL
PRESENTE CONVENIO.

3.3 DISPONE DE LA ORGANIZACION Y LOS ELEMENTOS HUMANOS Y MATERIALES SUFICIENTES PARA
CUMPLIR FECHACIENTEMENTE CON LAS OBLIGACIONES QUE DE ACUERDO AL PRESENTE CONVENIO .
LE CORRESPONDERAN.

CLAUSULAS:
PRIMERA: EL OBJETO DEL PRESENTE CONVENIO CONSISTE EN MODIFICAR EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EL CONTRATO No. DOPM/PMXG/CUARTOS/ESTADO-MPIO/013/21

SUSCRITO ENTRE LAS PARTES EN FECHA; 09 DE AGOSTO DEL 2021 EN VIRTUD DE LO EXPUESTO EN LA
DECLARACION 2.1 DEL PRESENTE INSTRUMENTO LEGAL.

SEGUNDA: SE MODIFICA LA FECHA DE TERMINO SIN AFECTAR LA CANTIDAD DEL IMPORTE QUE AMP.
PRESUPUESTO FIRMADO POR AMBAS PARTES.

CONSECUENTEMENTE SE TIENE: %

CONTRATO ORIGINAL $1,342,954.71

TOTAL $1,342,954.71
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OBRA “CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO ZONA SURESTE EN: LA SALITRERA(1); PIEDRAS PINTADAS (3)
POTRERILLOS (EL SALTO) (2); PASO DE GUILLERMO (SAGRADO CORAZON) (5); EL AGUACATE (3) Y SAN DIEGO DE LAS
PITAHAYAS (2), PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE XICHU, GTO.”

TERCERA: “EL CONTRATISTA” EXPRESA SU CONFORMIDAD EN LA MODIFICACION QUE SE DETALLA EN LA
CLAUSULA INMEDIATA ANTERIOR.

CUARTA: AMBAS PARTES CONVIENEN QUE CON EXCEPCION DE LO QUE EXPRESAMENTE SE ESTIPULA EN LOS
TERMINOS DEL PRESENTE CONVENIO, RIGEN Y SIGUEN VIGENTES TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS
INCERTAS EN EL CONTRATO ORIGINAL.

QUINTA: PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONVENIO, ASI COMO PARA LO NO
PREVISTO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES
DE LA CIUDAD DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., Y RENUNCIAN A CUALQUIER OTRA QUE POR RAZON DE SUS
PRESENTES Y/O FUTUROS DOMICILIOS PUDIEREN CORRESPONDERLES.

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONVENIO Y ENTERADAS LAS PARTES QUE EN EL INTERVIENEN DE SU
ALCANCE Y FUERZA LEGAL LO FIRMAN EN LA CIUDAD DE XICHU, GTO., A LOS 24 DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL
2021. jplesens

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE XICHU, GTO. /g

ING/ GABRIEL €ONEJO HERNANDEZ
ONTRATISTA

ARQ. RAFAEL BUSTAMANTE C
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

P
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