CONVENIO MODIFICATORIO 01 EN TIEMPO
DEL CONTRATO NO. DOPM/PMXG/CUARTOS/ESTADO-MPI10/015/21

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO ZONA OESTE EN SAN MIGUEL DE LAS CASITAS DEL
MUNICIPIO DE XICHU, GTO. CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO ZONA OESTE EN SAN MIGUEL DE LAS
CASITAS DEL MUNICIPIO DE XICHU, GTO.

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO 01 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO No. DOPM/PMXG/CUARTOS/ESTADO-MPIO/015/21 QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL

MUNICIPIO DE XICHU, GTO., REPRESENTADO POR LA C. MA. GUADALUPE RAMIREZ ESQUIVEL PRESIDENTA
MUNICIPAL, Y POR OTRA EL ING. VICTOR HUGO GARNICA BARON A QUIEN SE LE DENOMINARA “EL
CONTRATISTA” Y COMO TESTIGO DE ASISTENCIA EL ARQ. RAFAEL BUSTAMANTE CARDONA, DIRECTOR DE
OBRAS PUBLICAS DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:

L AMBAS PARTES DECLARAN QUE: /

1.1 TODAS Y CADA UNA DE LAS DECLARACIONES QUE OBRAN EN EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA ‘
PRECIOS UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO No. DOPM/PMXG/CUARTOS/ESTADO-MPIO/015/21, SE /

TIENEN POR REPRODUCIDAS EN EL PRESENTE CONVENIO COMO SI A LA LETRA SE INCERTACEN/
PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. / /\
/ /
/ f
1.2 ENFECHA: 25 DE AGOSTO DEL 2021 “EL MUNICIPIO” Y “EL CONTRATISTA” CELEBRAN EL CONTRATO /| f
NO. DOPM/PMXG/CUARTOS/ESTADO-MPIO/015/21, MEDIANTE EL CUAL “EL CONTRATISTA” SE / |

ZONA OESTE EN SAN MIGUEL DE LAS CASITAS DEL MUNICIPIO DE XICHU, GTO.

1.3 EL CONTRATO DESCRITO EN LA DECLARACION 1.2 ESTA REGULADO POR LA LEY DE OBRA PUBLIC

Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS /
GUANAJUATO., CONFORME AL ART. 81 DEL ORDENAMIENTO LEGAL INVOCADO, “EL MUNICIPIO” \ /

\/

PROCEDE A MODIFICAR EL TIEMPO DEL CITADO CONTRATO.

. “EL MUNICIPIO” DECLARA QUE:

2.1 A LA FECHA EXISTE LA NECESIDAD DE MODIFICAR EN TIEMPO EL CONTRATO ORIGINAL DESCRITO
EN LA CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATO, MOTIVO POR EL CUAL SE REQUIERE LA CELEBRACION
DEL PRESENTE CONVENIO DEBIDO A: QUE EL ANTICIPO SE REALIZO HASTA EL DIA 23 DE

SEPTIEMBRE DEL 2021, 25 DIAS DESPUES DE LA FECHA ESTIPULADA DE INICIO EN CONTRADO.

2.2 EL TIEMPO DEL PRESENTE CONVENIO DE NINGUNA MANERA AFECTARA LAS CONDICIONES,
NATURALEZA Y CARACTERISTICAS ESENCIALES DEL PROYECTO, METAS Y OBJETOS DEL
CONTRATO ORIGINAL.

ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS AL DESARROLLO SOCIAL



CONVENIO MODIFICATORIO 01 EN TIEMPO
DEL CONTRATO NO. DOPM/PMXG/CUARTOS/ESTADO-MPI0/015/21

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO ZONA OESTE EN SAN MIGUEL DE LAS CASITAS DEL
MUNICIPIO DE XICHU, GTO. CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO ZONA OESTE EN SAN MIGUEL DE LAS

CASITAS DEL MUNICIPIO DE XICHU, GTO.
L. “EL CONTRATISTA” DECLARA QUE:

3.1 CONOCE EL ALCANCE DE LA MODIFICACION OBJETO DE ESTE CONVENIO, YA QUE ESTA LA LLEVO
A CABO CON EL PROPOSITO DE CUMPLIR CABAL Y SATISFACTORIAMENTE CON LOS TRABAJOS DE
LA OBRA PUBLICA QUE LE FUERON ENCOMENDADOS, MEDIANTE EL CONTRATO No.
DOPM/PMXG/CUARTOS/ESTADO-MPI0/015/21 QUE CELEBRO CON “EL MUNICIPIO”.

3.2 TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE CIVILMENTE EN LOS TERMINOS DEL
PRESENTE CONVENIO.

3.3 DISPONE DE LA ORGANIZACION Y LOS ELEMENTOS HUMANOS Y MATERIALES SUFICIENTES PARA
CUMPLIR FECHACIENTEMENTE CON LAS OBLIGACIONES QUE DE ACUERDO AL PRESENTE

CONVENIO LE CORRESPONDERAN.

CLAUSULAS:

A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. DOPM/PMXG/CUARTOS/ESTADO-MPI0/015/21 SUSCI
ENTRE LAS PARTES EN FECHA; 25 DE AGOSTO DEL 2021 EN VIRTUD DE LO EXPUESTO EN LA DECLARAQGIO
f

2.1 DEL PRESENTE INSTRUMENTO LEGAL. [

SEGUNDA: SE MODIFICA LA FECHA DE TERMINO SIN AFECTAR LA CANTIDAD DEL IMPORTE QUE AMPA
EL PRESUPUESTO FIRMADO POR AMBAS PARTES.

TERCERA: “EL CONTRATISTA” EXPRESA SU CONFORMIDAD EN LA MODIFICACION QUE SE DETALLA EN LA
CLAUSULA INMEDIATA ANTERIOR Y SE OBLIGA A TERMINAR LOS TRABAJOS MENCIONADOS EL PROXIMO 11
DE DICIEMBRE DEL 2021.

CUARTA: AMBAS PARTES CONVIENEN QUE CON EXCEPCION DE LO QUE EXPRESAMENTE SE ESTIPULA EN
LOS TERMINOS DEL PRESENTE CONVENIO, RIGEN Y SIGUEN VIGENTES TODAS Y CADA UNA DE LAS
CLAUSULAS INCERTAS EN EL CONTRATO ORIGINAL.

QUINTA: PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONVENIO, ASI COMO PARA LO NO
PREVISTO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS

TRIBUNALES DE LA CIUDAD DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., Y RENUNCIAN A CUALQUIER OTRA QUE POR
RAZON DE SUS PRESENTES Y/O FUTUROS DOMICILIOS PUDIEREN CORRESPONDERLES.

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONVENIO Y ENTERADAS LAS PARTES QUE EN EL INTERVIENEN DE SU
ALCANCE Y FUERZA LEGAL LO FIRMAN EN LA CIUDAD DE XICHU, GTO., A LOS 27 DIAS DEL MES DE

SEPTIEMBRE DE 2021.

ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS AL DESARROLLO SOCIAL



CONVENIO MODIFICATORIO 01 EN TIEMPO
DEL CONTRATO NO. DOPM/PMXG/CUARTOS/ESTADO-MPI0/015/21

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO ZONA OESTE EN SAN MIGUEL DE LAS CASITAS DEL
MUNICIPIO DE XICHU, GTO. CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO ZONA OESTE EN SAN MIGUEL DE LAS
CASITAS DEL MUNICIPIO DE XICHU, GTO.

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE XICHU, GTO.

ARQ. RAFAEL BUSTAMAN
DIRECTOR DE OBRAS

ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS AL DESARROLLO SOCIAL



