CONVENIO MODIFICATORIO 02 EN TIEMPO
DEL CONTRATO NO. DOPM/PMXG/CUARTOS/ESTADO-MPIO/014/21

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO ZONA NOROESTE EN: XICHU (8); ORGANITOS
(2); BERNAL (1); ADJUNTAS (2); AGUAZARCA DEL PINAL (2); CRISTO REY (2) Y OJO DE AGUA (1)
PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE XICHU, GTO

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO 01 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA APRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO No. DOPM/PMXG/CUARTOS/ESTADO-MPIO/014/21 QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL
MUNICIPIO DE XICHU, GTO., REPRESENTADO POR LA C. MA. GUADALUPE RAMIREZ ESQUIVEL PRESIDENTA
MUNICIPAL, Y POR OTRA EL ING. VICTOR HUGO GARNICA BARON A QUIEN SE LE DENOMINARA “EL
CONTRATISTA” Y COMO TESTIGO DE ASISTENCIA EL ARQ. RAFAEL BUSTAMANTE CARDONA, DIRECTOR DE
OBRAS PUBLICAS DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:

L AMBAS PARTES DECLARAN QUE:

1.1 TODAS Y CADA UNA DE LAS DECLARACIONES QUE OBRAN EN EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA
PRECIOS UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO No. DOPM/PMXG/CUARTOS/ESTADO-MPIO/014/21, SE

TIENEN POR REPRODUCIDAS EN EL PRESENTE CONVENIO COMO S| A LA LETRA SE INCERTACEN
PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.

1.2 ENFECHA: 25 DE AGOSTO DEL 2021 “EL MUNICIPIO” Y “EL CONTRATISTA” CELEBRAN EL CONTRATO
NO. DOPM/PMXG/CUARTOS/ESTADO-MPIO/014/21, MEDIANTE EL CUAL “EL CONTRATISTA” SE
OBLIGO A EJECUTAR LOS TRABAJOS DESCRITOS EN LA CLAUSULA PRIMERA DEL INSTRUMENTO
LEGAL CITADO EN SUPRALINEAS, CONSISTENTES EN: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO
ZONA NOROESTE EN: XICHU (8); ORGANITOS (2); BERNAL (1); ADJUNTAS (2); AGUAZARCA DEL
PINAL (2); CRISTO REY (2) Y OJO DE AGUA (1) PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE XICHU, GTO.

1.3 EL CONTRATO DESCRITO EN LA DECLARACION 1.2 ESTA REGULADO POR LA LEY DE OBRA PUBLICA
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE
GUANAJUATO., CONFORME AL ART. 81 DEL ORDENAMIENTO LEGAL INVOCADO, “EL MUNICIPIO”
PROCEDE A MODIFICAR EL TIEMPO DEL CITADO CONTRATO.

L. “EL MUNICIPIO” DECLARA QUE:

2.1 A LA FECHA EXISTE LA NECESIDAD DE MODIFICAR EN TIEMPO EL CONTRATO ORIGINAL DESCRITO
EN LA CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATO, MOTIVO POR EL CUAL SE REQUIERE LA CELEBRACION
DEL PRESENTE CONVENIO DEBIDO A: QUE SE PRESENTARON PERIODOS DE LLUVIAS ATIPICAS EN

EL_MUNICIPIO IMPOSIBILITANDO EL ACCESO A LA VIVIENDA DE LOS BENEFICIARIOS Y A EL
PROCESO DE CONSTRUCCION DE LA MISMA OBRA.

2.2 EL TIEMPO DEL PRESENTE CONVENIO DE NINGUNA MANERA AFECTARA LAS CONDICIONES,
NATURALEZA Y CARACTERISTICAS ESENCIALES DEL PROYECTO, METAS Y OBJETOS DEL
CONTRATO ORIGINAL.
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1. “EL CONTRATISTA” DECLARA QUE:

3.1 CONOCE EL ALCANCE DE LA MODIFICACION OBJETO DE ESTE CONVENIO, YA QUE ESTA LA LLEVO
A CABO CON EL PROPOSITO DE CUMPLIR CABAL Y SATISFACTORIAMENTE CON LOS TRABAJOS DE
LA OBRA PUBLICA QUE LE FUERON ENCOMENDADOS, MEDIANTE EL CONTRATO
DOPM/PMXG/CUARTOS/ESTADO-MPI0/014/21 QUE CELEBRO CON “EL MUNICIPIO”.

3.2 TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE CIVILMENTE EN LOS TERMINOS DEL
PRESENTE CONVENIO.

3.3 DISPONE DE LA ORGANIZACION Y LOS ELEMENTOS HUMANOS Y MATERIALES SUFICIENTES PARA
CUMPLIR FECHACIENTEMENTE CON LAS OBLIGACIONES QUE DE ACUERDO AL PRESENTE
CONVENIO LE CORRESPONDERAN.

CLAUSULAS:

PRIMERA: EL OBJETO DEL PRESENTE CONVENIO CONSISTE EN MODIFICAR EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA
A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. DOPM/PMXG/CUARTOS/ESTADO-MPI0/014/21 SUSCRITO
ENTRE LAS PARTES EN FECHA; 25 DE AGOSTO DEL 2021 EN VIRTUD DE LO EXPUESTO EN LA DECLARACION
2.1 DEL PRESENTE INSTRUMENTO LEGAL.

SEGUNDA: SE MODIFICA LA FECHA DE TERMINO SIN AFECTAR LA CANTIDAD DEL IMPORTE QUE AMPARA EL
PRESUPUESTO FIRMADO POR AMBAS PARTES.

TERCERA: “EL CONTRATISTA” EXPRESA SU CONFORMIDAD EN LA MODIFICACION QUE SE DETALLA EN LA
CLAUSULA INMEDIATA ANTERIOR Y SE OBLIGA A TERMINAR LOS TRABAJOS MENCIONADOS EL PROXIMO 31
DE DICIEMBRE DEL 2021.

CUARTA: AMBAS PARTES CONVIENEN QUE CON EXCEPCION DE LO QUE EXPRESAMENTE SE ESTIPULA EN
LOS TERMINOS DEL PRESENTE CONVENIO, RIGEN Y SIGUEN VIGENTES TODAS Y CADA UNA DE LAS
CLAUSULAS INCERTAS EN EL CONTRATO ORIGINAL.

QUINTA: PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONVENIO, ASI COMO PARA LO NO
PREVISTO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS
TRIBUNALES DE LA CIUDAD DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., Y RENUNCIAN A CUALQUIER OTRA QUE POR
RAZON DE SUS PRESENTES Y/O FUTUROS DOMICILIOS PUDIEREN CORRESPONDERLES.

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONVENIO Y ENTERADAS LAS PARTES QUE EN EL INTERVIENEN DE SU
ALCANCE Y FUERZA LEGAL LO FIRMAN EN LA CIUDAD DE XICHU, GTO., A LOS 22 DIAS DEL MES DE OCTUBRE
DE 2021.
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POR EL H. AYUNTAMIENTO DE XICHU, GTO.

ING. VICTOR HUGO GARNICA BARON
PRESIDENTE MUNICIPAL DE XICHU 2021-2024 CONTRATISTA

ARQ. RAFAEL BUSTAMA
ENCARGADO DE OBRAS PUBLICA
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