PRESIDENCIA MUNICIPAL DE XICHU, GTO.

" ,’ DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
® UNIDOS PARA CRECER
2021-2024 ACTA DE VERIFICACION FISICA

En las diferentes comunidades de la zona sur pertenecientes al Municipio de Xichu, Gto., siendo las
14:00 hrs. del dia 18 de Enero del 2022 se reunieron en el sitio de los trabajos; los representantes
de las diferentes entidades que al calce aparecen y que intervienen en la verificacion fisica de los
trabajos y que por medio de la presente acta hacen constar que la obra est4 ejecutada y corresponde
a datos siguientes:

Acta de Recepcion fisica de trabajos terminados: Total: Parcial: [ ]

Datos generales de la obra:

Fuente de financiamiento: | PROGRAMA VIVE MEJOR CON IMPULSO (PVMI) |

Ejercicio presupuestal: | 2021 | | |

Nombre de la Obra: | "CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO ZONA SUR EN: LA
HIGUERITA (4); PIE DE LA CUESTA (1); EL REVOLCADERO (2); EL
CONTADERO (1); MAZAMORRA (1); PUERTO DE MILAGRO (2);
MISION DE SANTA ROSA (2); LOS PABLOS (LOS PABLOS DE
ARRIBA) (3); PUERTO DEL OCOTE (EL CONFITE) (3); ROSA DE
CASTILLA (3) Y LA ZABILA (1), PERTENECIENTES AL MUNICIPIO
- DE XICHU, GTO.

Localidad: LA HIGUERITA, PIE DE LA CUESTA, EL REVOLCADERO, EL
CONTADERO, MAZAMORRA, PUERTO DE MILAGRO, MISION DE
SANTA ROSA, LOS PABLOS (LOS PABLOS DE ARRIBA), PUERTO
DEL OCOTE (EL CONFITE), ROSA DE CASTILLA Y LA ZABILA.

Datos Generales del contratista:
Contratista o0 empresa: I ING. GABRIEL CONEJO HERNANDEZ ]

Datos del contrato:
Numero de contrato: [ DOPM/PMXG/CUARTOS/ESTADO-MPI0O/010/21 7

/.

Descripcion de los trabajos realizados: Construccion de “‘CUARTO DORMITORIO DE 4.00X4.00",
, Trazo y nivelacion de terreno, excavacién manual en zanja, plantilla de 5cm de espesor, zapata
aislada de cimentacion de 0.60 x0.60x0.10m, relleno semi-mecanico en zanja con material producto
de excavacion, cadena o dala de desplante para muro, muro de block macizo de la regién con
medidas de 0.12x0.20x0.40 m, castillos de 0.15x0.15 m, cadena o dala de cerramiento de 0.15x0.20
m, suministro y colocacion de techo a base de vigueta y bovedilla, impermeabilizante acrilico
elastomerico de alto desemperio, firme 10 cm de espesor, aplana
aplanado fino en plafon con multiplast, pintura vinilica sobre muro, suministro y colocacién de puerta i
y ventana de herreria, instalacion eléctrica incandescente, limpiez? gegeral chngwog% para entrega |
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de espacio, suministro y colocacién de placa informativa y suministro y colocaciéon de letrero
informativo.

Una vez efectuado el recorrido por la obra de manera conjunta entre el supervisor y el
superintendente de la obra; se concluye que la obra estd completamente terminada, lista para operar
conforme a lo establecido en el proyecto.

Sin mas que asentar en la presente se da por terminada, firmando de conformidad los que en ella
intervinieron.

z

Ing. Gabriel Conejo Hernandez
Superintendente De Obra, Contratista Y/O
Representante Legal




