CONVENIO MODIFICATORIO 01 EN MONTO

DEL CONTRATO NO. DOPM/PMXG/CUARTOS/ESTADO-MPIO/014/21

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO ZONA NOROESTE EN: XICHU (8); ORGANITOS (2);
BERNAL (1); ADJUNTAS (2); AGUA ZARCA DEL PINAL (2); CRISTO REY (2) Y OJO DE AGUA (1)
PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE XICHU, GTO.

CONVENIO MODIFICATORIO 01 EN MONTO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO NUMERO: DOPM/PMXG/CUARTOS/ESTADO-MPIO/014/21 QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL
MUNICIPIO DE XICHU, GTO., REPRESENTADO POR LA C. MA. GUADALUPE RAMIREZ ESQUIVEL PRESIDENTE
MUNICIPAL, Y POR OTRA PARTE LA EMPRESA ING. VICTOR HUGO GARNICA BARON A QUIEN SE LE DENOMINARA
“EL CONTRATISTA” Y COMO TESTIGO DE ASISTENCIA EL ARQ. RAFAEL BUSTAMANTE CARDONA, DIRECTOR DE
OBRAS PUBLICAS DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:

1 AMBAS PARTES DECLARAN QUE:
P
11 TODAS Y CADA UNA DE LAS DECLARACIONES QUE OBRAN EN EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA
PRECIOS UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO: DOPM/PMXG/CUARTOS/ESTADO-MPIO/014/21
SE TIENEN POR REPRODUCIDAS EN EL PRESENTE CONVENIO COMO SI A LA LETRA SE INCERTACEN
PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.

1.2 EN FECHA DE 25 DE AGOSTO DEL 2021 “EL MUNICIPIO” Y “EL CONTRATISTA” CELEBRAN EL CONTRATO
NO. DOPM/PMXG/CUARTOS/ESTADO-MPI0/014/21 MEDIANTE EL CUAL “EL CONTRATISTA” SE OBLIGO A
EJECUTAR LOS TRABAJOS DESCRITOS EN LA CLAUSULA PRIMERA DEL INSTRUMENTO LEGAL CITADO
EN SUPRALINEAS, CONSISTENTES EN: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO ZONA NOROESTE
EN: XICHU (8); ORGANITOS (2); BERNAL (1); ADJUNTAS (2); AGUA ZARCA DEL PINAL (2); CRISTO REY (2)
Y 0JO DE AGUA (1) PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE XICHU, GTO. POR UN MONTO TOTAL
CONTRATADO DE $1,497,914.12 (UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS
CATORCE PESOS 12/100 M.N.)

13 EL CONTRATO DESCRITO EN LA CLAUSULA 1.2 ESTA REGULADO POR LA LEY DE OBRA PUBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA. PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO,
CONFORME AL ARTICULO 107 DE LA LEY EN MATERIA, “EL MUNICIPIO” PROCEDE A MODIFICAR EN
MONTO, EL CITADO CONTRATO.

o st | MUNICIP10” DECLARA QUE:

AlLA FECHA EXISTE LA NECESIDAD DE MODIFICAR EN MONTO EL CONTRATO ORIGINAL DESCRITO EN
LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO ORIGINAL, DESCRITO EN LA DECLARACION 1.2 MOTIVO POR
El CUAL SE REQUIERE LA CELEBRACION DEL PRESENTE CONVENIO DEBIDO: A QUE HUBO VOLUMENES
EXCEDENTES Y DE BAJA, ESTO SIN AFECTAR LA CALIDAD Y EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA OBRA.

L® MANIFESTADO EN LA DECLARACION 2.1 ORIGINO AJUSTAR LOS VOLUMENES Y COSTOS EN
AEGUNOS CONCEPTOS, EN VIRTUD DE ELLO, EXISTE LA NECESIDAD DE MODIFICAR EL CONTRATO
ORIGINAL, DEBIENDO CONSIDERAR PARA LA CELEBRACION DEL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO

S SOLICITUDES DE VOLUMENES EXCEDENTES, Y VOLUMENES DE BAJA, A FIN DE COMPROBAR LA
ARLICACION DEL RECURSO EN VOLUMEN, MATERIA DE LA MODIFICACION OBJETO DE ESTE CONVENIO
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CONVENIO MODIFICATORIO 01 EN MONTO

DEL CONTRATO NO. DOPM/PMXG/CUARTOS/ESTADO-MPI0/014/21

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO ZONA NOROESTE EN: XICHU (8); ORGANITOS );
BERNAL (1); ADJUNTAS (2); AGUA ZARCA DEL PINAL (2); CRISTO REY (2) Y OJO DE AGUA (&)}
PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE XICHU, GTO.

L. “EL CONTRATISTA” DECLARA QUE:

3.1 CONOCE EL ALCANCE DE LA MODIFICACION OBJETO DE ESTE CONVENIO, YA QUE ESTA LA LLEVO A
CABO CON EL PROPOSITO DE CUMPLIR CABAL SATISFACTORIAMENTE CON LOS TRABAJOS DE LA OBRA
PUBLICA QUE LE FUERON ENCOMENDADOS, MEDIANTE EL CONTRATO No.
DOPM/PMXG/CUARTOS/ESTADO-MPI0/014/21 QUE CELEBRO CON “EL MUNICIPIO".

3.2 TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE CIVILMENTE EN LOS TERMINOS DEL
PRESENTE CONVENIO.

3.3 DISPONE DE LA ORGANIZACION Y LOS ELEMENTOS HUMANOS Y MATERIALES SUFICIENTES PARA
CUMPLIR FECHACIENTEMENTE CON LAS OBLIGACIONES QUE DE ACUERDO AL PRESENTE CONVENIO
LE CORRESPONDERAN.

CLAUSULAS:

PRIMERA: EL OBJETO DEL PRESENTE CONVENIO CONSISTE EN MODIFICAR EN MONTO EL CONTRATO DE OBRA
PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EL CONTRATO No. DOPM/PMXG/CUARTOS/ESTADO-
MPIO/014/21 SUSCRITO ENTRE LAS PARTES EN FECHA; 25 DE AGOSTO DEL 2021 EN VIRTUD DE LO EXPUESTO EN
LA DECLARACION 2.1 DEL PRESENTE INSTRUMENTO LEGAL.

SEGUNDA: SE MODIFICA EL VOLUMEN Y COSTO DEL CONTRATO DESCRITO EN LA CLAUSULA INMEDIATA
ANTERIOR POR LA CANTIDAD DE: $ 73,080.82 (SETENTA Y TRES MIL OCHENTA PESOS 82/100 M.N.)

CONSECUENTEMENTE SE TIENE:

CONTRATO ORIGINAL $1,497,914.12
SE REDUCE $70,599.08
TOTAL $1,427,315.04

CLAUSULA INMEDIATA ANTERIOR.
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DEL CONTRATO NO. DOPM/PMXG/CUARTOS/ESTADO-MPI0/014/21
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CUARTA: AMBAS PARTES CONVIENEN QUE CON EXCEPCION DE LO QUE EXPRESAMENTE SE ESTIPULA EN LOS
TERMINOS DEL PRESENTE CONVENIO, RIGEN Y SIGUEN VIGENTES TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS
INCERTAS EN EL CONTRATO ORIGINAL.

QUINTA: PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONVENIO, ASI COMO PARA LO NO
PREVISTO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES
DE LA CIUDAD DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., Y RENUNCIAN A CUALQUIER OTRA QUE POR RAZON DE SUS
PRESENTES Y/O FUTUROS DOMICILIOS PUDIEREN CORRESPONDERLES.

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONVENIO Y ENTERADAS LAS PARTES QUE EN EL INTERVIENEN DE SU
ALCANCE Y FUERZA LEGAL LO FIRMAN EN LA CIUDAD DE XICHU, GTO., A LOS 10 DIAS DEL MES DE ENERO DEL
2022.

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE XICHU, GTO.

ING. VICTOR HUGO GARNICA BARON
CONTRATISTA

ARQ. RAFAEL BUS TANA
ENCARGADO DEDESPACHO DE OBRA
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