CONVENIO MODIFICATORIO 01 EN VOLUMEN Y COSTO
DEL CONTRATO NO.  DOPM/PMXG/CAMINO/SDAYR/ESTADO/OO 1/2 |

OBRA “(REHABILITACION) Y CONSERVACION DE CAMINO EXISTENTE, A BASE DE EMPEDRADO Y HUELLA DE CONCRETO, DE
AUAMUCHIL-CHARCO DE LUCAS | ra ETAPA DEL KM O+000 AL 2+000 PERTENECIENTE A LA COMUN IDAD DE GUAMUCHIL,
DEL MUNICIPIO DE XICHU, GTO.”

CONVENIO MODIFICATORIO EN VOLUMEN Y COSTO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y
TIEMPO DETERMINADO NUMERO: DOPM/PMXG/CAMINO/SDAYR/ESTADO/001/21 QUE CELEBRAN POR
UNA PARTE EL MUNICIPIO DE XICHU, GTO., REPRESENTADO POR LA C. FRANCISCO OROZCO MARTINEZ,
PRESIDENTE MUNICIPAL, Y POR OTRA PARTE EL ING. EUSTACIO ANAYA GONZALEZ A QUIEN SE LE DENOMINARA
“EL CONTRATISTA” Y COMO TESTIGO DE ASISTENCIA EL. ING. NICOLAS GARCIA MARTINEZ, ENCARGADO DE
DESPACHO DE OBRAS PUBLICAS DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

1.1

12

1.3

24

DECLARACIONES:

AMBAS PARTES DECLARAN QUE:

TODAS Y CADA UNA DE LAS DECLARACIONES QUE OBRAN EN EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA
PRECIOS UNITARIO : TIEMPO DETERMINADO NUMERO:
DOPM/PMXG/CAMINO/SDAYR/ESTADO/001/21 SE TIENEN POR REPRODUCIDAS EN EL PRESENTE
CONVENIO COMO SI A LA LETRA SE INCERTACEN PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES A QUE
HAYA LUGAR.

EN FECHA: 26 DE FEBRERO DE 2021 “EL MUNICIPIO" Y “EL CONTRATISTA” CELEBRAN EL CONTRATO:
DOPM/PMXG/CAMINO/SDAYR/ESTADO/001/21 MEDIANTE EL CUAL “EL CONTRATISTA” SE OBLIGO A
EJECUTAR LOS TRABAJOS DESCRITOS EN LA CLAUSULA PRIMERA DEL INSTRUMENTO LEGAL CITADO
EN SUPRALINEAS, CONSISTENTES EN: “(REHABILITACION) Y CONSERVACION DE CAMINO
EXISTENTE, A BASE DE EMPEDRADO Y HUELLA DE CONCRETO, DE HUAMUCHIL-CHARCO
DE LUCAS 1ra ETAPA DEL KM 0+000 AL 2+000 PERTENECIENTE A LA COMUNIDAD DE
GUAMUCHIL DEL MUNICIPIO DE XICHU, GTO.” POR UN MONTO TOTAL CONTRATADO DE §
11,335,461.90 (ONCE MILLONES, TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL, CUATROCIENTOS
SESENTA Y UN PESOS 90/100 M.N.)

EL CONTRATO DESCRITO EN LA CLAUSULA 1.2 ESTA REGULADO POR LA LEY DE OBRA PUBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA. PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO,
CONFORME AL ART. 107 DEL ORDENAMIENTO LEGAL INVOCADO, “EL MUNICIPIO” PROCEDE A
MODIFICAR EN MONTO, EL CITADO CONTRATO. (

“EL MUNICIPIO” DECLARA QUE:

A LA FECHA EXISTE LA NECESIDAD DE MODIFICAR EN MONTO EL CONTRATO ORIGINAL DESCRITO EN
LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO ORIGINAL, DESCRITO EN LA DECLARACION .2 MOTIVO POR EL
CUAL SE REQUIERE LA CELEBRACION DEL PRESENTE CONVENIO DEBIDO: A LA REDUCCION DE
ALGUNOS VOLUMENES A CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO, VOLUMENES EXCEDENTE QUE FUERON
NECESARIOS PARA EL CORRECTO Y BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA OBRA
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CONVENIO MODIFICATORIO 01 EN VOLUMEN Y COSTO
DEL CONTRATO NO.  DOPM/PMXG/CAMINO/SDAYR/ESTADO/OO 1/2 |

OBRA “(REHABILITACION) Y CONSERVACION DE CAMINO EXISTENTE, A BASE DE EMPEDRADO Y HUELLA DE CONCRETO, DE
HUAMUCHIL-CHARCO DE LUCAS |ra ETAPA DEL KM O+000 AL 2+000 PERTENECIENTE A LA COMUN IDAD DE GUAMUCHIL,
DEL MUNICIPIO DE XICHU, GTO.”

2.2 LO MANIFESTADO EN LA DECLARACION 2.1 ORIGINO AJUSTAR LOS VOLUMENES Y COSTOS EN
ALGUNOS CONCEPTOS, EN VIRTUD DE ELLO, EXISTE LA NECESIDAD DE MODIFICAR EL CONTRATO
ORIGINAL, DEBIENDO CONSIDERAR PARA LA CELEBRACION DEL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO
LAS SOLICITUDES DE BAJAS DE VOLUMENES A CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO A FIN DE
COMPROBAR LA APLICACION DEL RECURSO EN VOLUMEN, MATERIA DE LA MODIFICACION OBJETO DE
ESTE CONVENIO.

M. “EL CONTRATISTA” DECLARA QUE:

3.1 CONOCE EL ALCANCE DE LA MODIFICACION OBJETO DE ESTE CONVENIO, YA QUE ESTA LA LLEVO A
CABO CON EL PROPOSITO DE CUMPLIR CABAL SATISFACTORIAMENTE CON LOS TRABAJOS DE LA OBRA
PUBLICA QUE LE FUERON ENCOMENDADOS, MEDIANTE EL ~ CONTRATO  No.
DOPM/PMXG/CAMINO/SDAYR/ESTADO/001/21 QUE CELEBRO CON “EL MUNICIPIO".

3.2 TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE CIVILMENTE EN LOS TERMINOS DEL
PRESENTE CONVENIO.

3.3 DISPONE DE LA ORGANIZACION Y LOS ELEMENTOS HUMANOS Y MATERIALES SUFICIENTES PARA
CUMPLIR FEHACIENTEMENTE CON LAS OBLIGACIONES QUE DE ACUERDO AL PRESENTE CONVENIO LE
CORRESPONDERAN.

CLAUSULAS:

PRIMERA: EL OBJETO DEL PRESENTE CONVENIO CONSISTE EN MODIFICAR EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. SUSCRITO ENTRE LAS PARTES EN FECHA,; 26 DE FEBRERO DE
2021 EN VIRTUD DE LO EXPUESTO EN LA DECLARACION 2.1 DEL PRESENTE INSTRUMENTO LEGAL.

SEGUNDA: SE MODIFICA EL VOLUMEN Y COSTO DEL CONTRATO DESCRITO EN LA CLAUSULA INMEDIATA
ANTERIOR POR LA CANTIDAD DE $ §30,480.10 (QUINIENTOS TREINTA MIL, CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS
10/100 M.N.) INCLUYE IVA.

CONSECUENTEMENTE SE TIENE:

CONTRATO ORIGINAL $ 11,335,461.90
AMPLIACION EN MONTO

$ 530,480.10
TOTAL $ 11,865,942.00

“Este Programa es Piblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social”

Pégina 2 de 3
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OBRA *(REHABILITACION) Y CONSERVACION DE CAMINO EXISTENTE, A BASE DE EMPEDRADO Y HUELLA DE CONCRETO, DE
AUAMUCHIL-CHARCO DE LUCAS | ra ETAPA DEL KM O+000 AL 2+000 PERTENECIENTE A LA COMUN IDAD DE GUAMUCHIL,
DEL MUNICIPIO DE XICHU, GTO.”

TERCERA: "EL CONTRATISTA” EXPRESA SU CONFORMIDAD EN LA MODIFICACION QUE SE DETALLA EN LA

CLAUSULA INMEDIATA ANTERIOR Y SE OBLIGO A TERMINAR LOS TRABAJOS MENCIONADOS EL DIA 31 DE
DICIEMBRE DE 2021.

CUARTA: AMBAS PARTES CONVIENEN QUE CON EXCEPCION DE LO QUE EXPRESAMENTE SE ESTIPULA EN LOS
TERMINOS DEL PRESENTE CONVENIO, RIGEN Y SIGUEN VIGENTES TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS
INCERTAS EN EL CONTRATO ORIGINAL.

QUINTA: PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONVENIO, ASI COMO PARA LO NO
PREVISTO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES
DE LA CIUDAD DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., Y RENUNCIAN A CUALQUIER OTRA QUE POR RAZON DE SUS
PRESENTES Y/O FUTUROS DOMICILIOS PUDIEREN CORRESPONDERLES.

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONVENIO Y ENTERADAS LAS PARTES QUE EN EL INTERVIENEN DE SU
ALCANCE Y FUERZA LEGAL LO FIRMAN EN LA CIUDAD DE XICHU, GTO., A LOS 20 DIAS DEL MES DE ENERO DEL
2022.

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE XICHU, GTO.
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