CONTRATISTA:

NUMERO DE CONTRATO:
IMPORTE CONTRATADO:
AMPLIACION:

IMPORTE TOTAL CONTRATADO:

ING. VICTOR HUGO GARNICA BARON

DOPM/PMXG/ICUARTOS/ESTADO-MPIO/16/21

$1,083,148.56

$0.00

$1,083,148.56

FINIQUITO DE OBRA
FUENTE DE INVERSION: PROGRAMA VIVE MEJOR CON IMPULSO 2021
EJERCICIO FISCAL: 2021
MUNICIPIO: XICHU, GTO.
LOCALIDAD: SAN MIGUEL DE LAS CASITAS

NOMBRE DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO ZONA OESTE EN: SAN MIGUEL DE LAS CASITAS DEL MUNICIPIO DE XICHU, GTO.”

FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO :
FECHA DE TERMINO SEGLIN CONTRATO :
FECHA DE INICIO REAL :
FECHA AUTORIZADA PARA LA TERMINACION DE TRABAJOS :
FECHA DE TERMINO REAL :

30 DE AGOSTO 2021

17 DE NOVIEMBRE 2021

23 DE SEPTIEMBRE 2021

21 DE DICIEMBRE 2021

21 DE DICIEMBRE 2021

FECHA DE ELABORACGION:

HOJA:

FSEDESHU-04/21

DE

12 DE ENERO DE 2022

CONCEPTOS CONTRATADOS

VOLUMENES ESTIMADOS

CLAVE

CONCEPTO

CANTIDAD

UNIDAD

P.U.

IMPORTE
CONTRATADO

ESTIMACION 1

ESTIMACION 2

ESTIMACION 3

ESTIMACION 4

ESTIMACION §
FINIQUITO

TOTALES DE
VOLUMENES
EJECUTADOS

IMPORTE
TOTAL
EJECUTADO

SALDOS DE
CONTRATADOC
vs EJECUTADO

UEC.ED.12,100.1010

UEC.ED.12.105.1010

UEC.ED.16.100.1010

OP.ED.O1

UEC.ED.12.125.1105

OP.ED.O2

OP.ED.O3

Trazo y nivelacion de terreno, para superficies menores de 300m2, con equipo
topogréfico para desplante de estructuras, estableciendo ejes y referencias,
incluye: limpieza, deshierbe, estacas, bancos de nivel

Excavacion manual en zanja, en material tipo A de 0 a 2 m de profundidad.
Incluye: extraccion de material a pie en zanja, afinamiento de taludes y sobre
excavaciones por procedimiento.

CIMENTACION

Plantilia de 5cm de espesor, a base de concrelo fabricado en obra f'c=100kg/cm2,
tm.a. 19mm (3/4"), incluye: mezcla, vaciado y limpieza.

Zapata aislada de cimentacién de 0.60 x0.60x0.10m., patin de 0.10m., en la parte
alta para terminar en 0.10m., en la parte baja, con una altura de corona de 0.60
m., ¥ una seccién de 0.15x0.15 m., fabricada con concreto hidraulico hecho en
obra de resistencia f'c =200 kg/em2, T.M.A. 3/4", incluye: plantilla de concreto
hidraulico heche en obra de resistencia fc= 100kg/cm2 de 5 cm de espesor,
cimbrado, habilitado a base de acero de 6 varillas 3/8" de didametro de acuerdo a
disefio de proyecto, repartidas en 0.60m., con una resistencia f'y= 4,200 kg/icm2,
colado, curado, descimbrado, materiales, mano de obra, acarreos, herramienta,
desperdicios, limpiezas en el area de trabajo y todo lo necesario para su correcta
ejecucion. P.u.ot.

Reileno semi-mecanico en zanja con material producto de excavacién,
compactadoe al 80% de su PVSM en capas de2 Ocm. Incluye: limpieza, seleccidn,
abundamiento, acarreo de material e incerporacion de agua para compactar.

Cadena o dala de desplante para muro, seccion de 0.15x0.20 m, a base de
estructura electrosoldada 15x20-4 armada con 4 varillas corrugadas de grado 60
de 1/4"de didmeiro, con estribos lisos de grado 50 (calibre 8) con seccion
10.1x15cm con una separacién a cada 15.8cm electrosoldados, de f'y= 6,000
kg/cm2, con concreto hidraulico hecho en obra de f'c= 200 kg/icm2, acabado
aparente, incluye: mano de obra, equipo, herramientas, materiales, acarreos,
cimbrado, habilitado de acero (cortes, traslapes, dobleces, amarres), preparacion
del concreto, colado, vibrado, descimbrado, curado y todo lo necesario para su
correcta ejecucion, P.u.o.t.

ALBANILERIA

Mura de block macizo de la region con medidas de 0.12x0.20x0.40 m, junteado
con un maximo de 10 mm de espesor, con mortero cemento arena en proparcion
1:4, colocado a plomo y regla, con un maxime de desplome del 0.4%, incluye:
mane de obra, equipo, herramientas, materiales, andamiaje, acarreos,
desperdicios, limpieza y tode lo necesario para su correcta ejecucion P.u.o.t.
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$ 875.68

$ 165130

$ 3816.88

$ 24,463.40

$ 1,098.22

§ 59,2656.21

§ 137,520.29

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$41.96




Grandeza de México

CONTRATISTA:
NUMERO DE CONTRATO:
IMPORTE CONTRATADO:

AMPLIACION:
IMPORTE TOTAL CONTRATADO:

ING. VICTOR HUGO GARNICA BARON

DOPM/PMXG/CUARTOS/ESTADO-MPIO/015/21

$1,083.148.56

$0.00

$1,083,148.56

FINIQUITO DE OBRA

FUENTE DE INVERSION: PROGRAMA VIVE MEJOR CON IMPULSO 2021
EJERCICIO FISCAL.: 2021
MUNICIPIO: XICHU, GTO.
LOCALIDAD: SAN MIGUEL DE LAS CASITAS

NOMBRE DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO ZONA OESTE EN: SAN MIGUEL DE LAS CASITAS DEL MUNICIPIO DE XICHU, GTO."

FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO :
FECHA DE TERMINO SEGUN CONTRATO :
FECHA DE INICIO REAL :
FECHA AUTORIZADA PARA LA TERMINACION DE TRABAJOS :
FECHA DE TERMINO REAL :

30 DE AGOSTO 2021

17 DE NOVIEMERE 2021

23 DE SEPTIEMBRE 2021

21 DE DICIEMBRE 2021

21 DE DICIEMBRE 2021

HOJA:

FECHA DE ELABORACION:

FSEDESHU-04/21

DE

12 DE ENERO DE 2022

CONCEPTOS CONTRATADOS

VOLUMENES ESTIMADOS

CLAVE

CONCEPTO

CANTIDAD

UNIDAD

P.U

IMPORTE
CONTRATADO

ESTIMACION 1

ESTIMACION 2 | ESTIMACION 3 ESTIMACION 4

ESTIMACION §
FINIQUITO

TOTALES DE
VOLUMENES
EJECUTADOS

IMPORTE
TOTAL
EJECUTADO

SALDOS DE
CONTRATADO
vs EJECUTADO

OP.ED.04

OP.ED.05

OP.ED.O&

UEC.ED.88.120.1010

UEC.ED.30.100.1015

UEC.ED.30.205.1020

UEC.ED.30.2056.1010

Castilles de 0.15x0.15 m, a base de concreto hidraulice hecho en obra de f'c= 200
kg/em2, T.M.A. De %", con estructura electroscldada 15x15-4, reforzada con 4
varillas corrugadas de grado 60 de 1/4"de didmetro, con estribos lisos de grado 50
(calibre 8) con seccion 10.1x10.1 ¢m y una separacién a cada 156.8cm, de f'y=
6,000kg/cm2, incluye: materiales, mano de obra, herramientas, equipo, acarreos
de los materiales a una 1ra estacion a 20.00 m de distancia horizontal, acarreas,
andamiaje, cimbrado, habilitado de acero (cories, iraslapes, dobleces, amarres),
preparacion del concreto, colado, vibrado, descimbrado, curado, limpiezas en el
area de trabajo, y todo lo necesario para su correcta ejecucion P.u.o.t.

Cadena o dala de cerramiento de 0.15x0.20 m, de cencreto hidraulico hecho en
obra de f'c= 200 kgfem2, T.M.A. De %", armado con estructura electrosoldada de
15%20-4 reforzada con 4 varillas corrugadas de grade 60 de 1/4"de didmetro, con
estribos lisos de grado 50 (calibre 8) con seccién 10.1x15 em con una separacion
acada 15.8cm electrosoldados, de f'y= 6,000 kg/cm2, acabado aparente, incluye:
mano de obra, herramientas, equipo, materiales, acarreos de materiales,
andamiaje, cimbrado, habilitado de acero ( cortes, traslapes, dobleces, amarres),
preparacion del concreto, colado, vibrado, descimbrado, curado, limpiezas en el
area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecucion, P.u.o.t.

Suministro y colocacion de techo a base de vigueta con dimensiones de
0.11x0.05 de patin y 4.50 m de largo f'c 200 kg/cm2 y acero preesforzado de
6000 kg/cmz2, bovedilla de poliestileno prefabricada de secciones 0.16 x0.63 y
1.22 de largo, malla de acero electrosoldada 6x6/10-10 capa de compresién de
concreto hidraulico de 0.05 m de espesor hecho en obra de fc=200 kg/cm2,
T.M.A. 3/4", acabado liso con plana de madera, incluye: incluye: mano de obra,
herramientas, equipo, materiales, acarreos de materiales, andamiaje, habilitado
de acero (corles, traslapes, dobleces, amarres), nivelacién, compactacion,
cimbrado, descimbrado, colado, curado, y todo lo necesario para su correcta
ejecucion, P.u.ot.

Impermeabilizante acrilico elastémerico de alto desemperio, en color (blanco, rojo,
o similar al existente) con 10 afios de garantia, incluye: primario, membrana de
refuerzo, limpieza de la superficie, retiro del material con falsa adherencia,
herramienta, garantia por escrito de 10 afios.

Firme 10 cm de espesor, elaborado a base de concreto fabricado en obra
fc=200kg/cm2, t.m.a.19mm { 3/4")., armado con malla electrosoldadaéx6-10/10
terminado para recibir acabados, corte con disco de diamante 2.5 cm de
profundidad en losas de acuerdo a especificaciones de proyecto, incluye:
habilitado, cortes, empalmes y amarrado con alambre de acero, dobleces,
ganchos, anclajes, trazo, preparacion de la superficie, alineado, cimbra metélica,
colado, vibrado, curado, retiro de cimbra y limpieza.

Aplanado en muro de 2 cm de espescr a base de mortero cemento-arena
propercidn 1:5 a plomo y regla, acabado con llana de madera y acabado fino a
base de morterc cemento-arena fina proporcién 1:5 a plomo,con esponja o flota,
hasta alturas de 3.50 m, incluye: preparacién de la superficie, remates,
embogquillado, andamiaje.

Acabado fino en muros a bage de mortero cemento-arena fina proporcién 1.5
\hasta 3.50 m de altura g, gfmo, con esponja o flota, incluye: andamiaje,
preparacion de la supgfiicie, remates, desperdicios.
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FSEDESHU-04/21

FINIQUITO DE OBRA
3 i FUENTE DE INVERSION: PROGRAMA VIVE MEJOR CON IMPULSO 2021
Grandeza de £ EJERCICIO FISCAL: 2021
MUNICIPIO: XICHU, GTO.
LOCALIDAD: SAN MIGUEL DE LAS CASITAS

NOMBRE DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO ZONA OESTE EN: SAN MIGUEL DE LAS CASITAS DEL MUNICIPIO DE XICHU, GTO."

CONTRATISTA: ING. VICTOR HUGO GARNICA BARON FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO : 30 DE AGOSTO 2021 HOJA: DE
NUMERO DE CONTRATO: DOPM/PMXG/CUARTOS/ESTADO-MPIO/015/21 FECHA DE TERMINO SEGUN CONTRATO : 17 DE NOVIEMBRE 2021
IMPORTE CONTRATADO: $1,083,148.56 FECHA DE INICIO REAL : 23 DE SEPTIEMERE 2021 FECHA DE ELABORACION: 12 DE ENERQ DE 2022
AMPLIACION: $0.00 . FECHA AUTORIZADA PARA LA TERMINACION DE TRABAJOS : 21 DE DICIEMBRE 2021
IMPORTE TOTAL CONTRATADO: §1,083,148.56 FECHA DE TERMINO REAL : 21 DE DICIEMBERE 2021

CONCEPTOS CONTRATADOS VOLUMENES ESTIMADOS TOTALES DE IMPORTE SALDOS DE

VOLUMENES TOTAL | CONTRATADO

INEQRTE ESTIMACION 1 | ESTIMACION2 | ESTIMACIONS | EsTiMacions | ESTMACIONS | o oo rapos | EJECUTADO |ve EJECUTADO

CLAVE CONCEPTO CANTIDAD UNIDAD P.U. CONTRATADO EINIQUITO

OPP.ED.O7 Aplanado fino en plafén con MULTIPLAST a dos manos color blanco acabado 177.97 m2 5 14287 | § 25,426.57 0.00 0.00 54.76 0.00 123.21 177.97 | § 2542657 $0.00
texturizado, incluye: materiales, herramienta y mano de obra. P.u.o.t.

UEC.ED.78.145.1010 Pintura vinilica sobre mure con superficie fina hasta 3.50 m de altura, marca 546.26 m2 $ 7061 | $ 38,571.42 0.00 0.00 125.58 0.00 867.83 993.41 | § 70.144.68 -$31,5
COMEX, linea Vinimex o similar en calidad, costo y garantia. Incluye: preparacién
de la superficie, aplicacion de sellador 5x1, dilucion y aplicacién a dos manos
hasta cubrir perfectamente la superficie, andamiaje y limpieza.

HERRERIA

OP.ED.08 Suministro y colocacion de puerta con una altura de 2.10 x 0.90 m con marco y 13.00 pza $ 327084 | § 42,520.92 0.00 0.00 0.00 4.00 9.00 13.00 | $ 42,520.92 $0.00
contramarco de herreria perfiles de 1x1 1/2 y tablero de lamina calibre 16 incluye:
colocacion, emboquillado en zona de anclaje, pintura de esmalte en color blanco a
dos manos en ambas caras de la puerta y del contramarco, anclas, chapa,
bisagras, materiales, herramienta, limpieza en el area de trabajo y todo lo
necesario para su correcta ejecucion. P.u.o.t

OP.ED.O9 Suministro y colocacion de ventana de herreria con dimensiones de 1.00m de alto 13.00 pza 3 1,498.40 | § 19,479.20 0.00 0.00 0.00 4.00 9.00 13.00 | $§ 19,479.20 $0.00
x 1.00 m de largo, a base de marca y perfiles tubulares de 1x1 1/2" espesor con
una hoja abatible, con protecciones de herreria a base de cuadrado macizo de
1/2" a cada 15 cm. En el sentido vertical, con vidrio de 3 mm de acuerdo al
proyecto, el precio incluye: emboquillado en zona de anclaje, colocacion de
ventana con pijas y taguetes, marco contramarco de ventana abatible de
1.00metro de alto x 0.50m de largo, material, mano de obra, equipo, herramienta,
e instalacion, manija, bisagras, limpieza en el rea de trabajo y todo lo necesario
para su correcta ejecucion. F.u.ot.

INSTALACION ELECTRICA

OP.ED.10 Instalacion eléctrica incandescente 2 focos uno adentro y otro afuera, dos 13.00 pza $ 1,081.96
apagadores sencillos uno adentro y otro afuera, 2 contactos sencillos, ramaleo
con poliducto de 1/2", cableado con alambre de cobre calibre 12 AWG aislado con
THW antillama, incluye acarreo de materiales, desperdicios, materiales, mano de
obra, herramienta, limpiezas en el area de trabajo y todo lo necesario para su
correcta ejecucion. P.u.o.f.

@

14,065.48 0.00 0.00 0.00 0.00 13.00 13.00 | § 14,085.48 $0.00




FINIQUITO DE OBRA

FUENTE DE INVERSION: PROGRAMA VIVE MEJOR CON IMPULSO 2021

EJERCICIO FISCAL: 2021
MUNICIPIO: XICHU, GTO.
LOCALIDAD: SAN MIGUEL DE LAS CASITAS

NOMBRE DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO ZONA OESTE EN: SAN MIGUEL DE LAS CASITAS DEL MUNICIPIO DE XICHU, GTO."

FSEDESHU-04/21

CONTRATISTA: ING. VICTOR HUGO GARNICA BARON FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO : 30 DE AGOSTO 2021 HOJA: DE
NUMERO DE CONTRATO: DOPM/PMXGICUARTOS/ESTADO-MPIO/015/21 FECHA DE TERMINO SEGUN CONTRATO : 17 DE NOVIEMBRE 2021
IMPORTE CONTRATADQ: §1,083,148.56 FECHA DE INICIO REAL : 23 DE SEPTIEMBRE 2021 FECHA DE ELABORACION: 12 DE ENERO DE 2022
AMPLIACION: $0.00 FECHA AUTORIZADA PARA LA TERMINACION DE TRABAJOS : 21 DE DICIEMBRE 2021
IMPORTE TOTAL CONTRATADO: §1,083,148.58 FECHA DE TERMINO REAL : 21 DE DICIEMBRE 2021
CONCEPTOS CONTRATADOS VOLUMENES ESTIMADOS TOTALES DE IMPORTE SALDOS DE
; VOLUMENES TOTAL CONTRATADO
IMPORTE . 4 ESTIMACION 5
CLAVE CONCEPTO CANTIDAD UNIDAD P.U. CONTRATADO ESTIMACION 1 | ESTIMACION 2 | ESTIMACION 3 ESTIMACION 4 FINIQUITO EJECUTADOS | EJECUTADO |vs EJECUTADO
LIMPIEZA GENERAL
UEC.ED.100.115.1010 Limpieza general de la obra para entrega de espacio, incluye: limpieza de pisos, 208.00 m2 $ $ 2,050.88 0.00 0.00 0.00 0.00 208.00 208.00 | $ 205088 $0.00
vidrios, muros, herrerias, plafones, etc.
DIFUSION DEL PROGRAMA
OP.IV.O12 Suministro y colocacion de placa con medidas de 29 cm. De largo por 10.15 cm. 13.00 pza $ 21074 | § 2,739.62 0.00 0.00 0.00 0.00 13.00 13.001% 273862 $0.00
De alto, elaborado a base de placa metélica plana, color plateada, con
fotograbado en tinta negra conforme al anexo proporcionado por “La SEDESHU",
incluye: acarreo de los materiales hasta el lugar de su ejecucién, materiales, mano
de obra, herramienta, elementos de fijacion, limpieza en el area de trabajo y todo
lo necesario para su correcta ejecucion. P.u.o.t.
QOP.IV.011 Suministro y colocacion de sefalamiento informative de la obra con medidas de 1.00 pza $ 410191 | § 4101.91 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 100|% 410191 $0.00
0.80 x 1.20 mts. (el tipo de letrero sera determinado por “La SEDESHU"),
elaborado a base de marco, bastidor y postes de angujo de 63.50 mm x 63.50 mm
X 6.35 mm (2.5x2.5x1/4 de pulgadas) y lamina cal. 16, rotulado conforme al anexo
proporcionado por “La SEDESHU”, incluye: acarreo de materiales y/o letrero hasta e
el lugar de su colocacion, materiales, mano de obra, herramienta, maquinaria,
equipo, excavacion y dados de concreta simple para colocacion de sefialamiento
informativo, contraventeos, limpiezas en el drea de trabajo y todo lo necesario
para su correcta ejecucion, P.u.o.t.
SUMA DE ESTA HOJA : 933.748.76 SUMA DE ESTA HOJA : 916.736.55 17.012.21
El Contratista extiende el méas amplio finiquite que en derecho proceda, renunciando a cualquier accion legal que tenga SUBTOTAL : 933.748.76 SUBTOTAL : 916,736.55 17,012.21
por objeto reci; Iquier pago relacionado con el 16.00 % IVA : 149,399.80 16.00 % IVA : 146,677.85 2,721.95
g IMPORTE TOTAL CONTRATADO: 1,083,148.56 IMPORTE TOTAL EJECUTADO : 1,063,414.40 19,734.16
POR LA CONTRATANTE: N / SUPERINTENDENCIA: POR EL CONTRATISTA:
NOMBRE : ARQ{ KAREM JIMENA GONZALEZ VAZQUEZ NOMBRE : ING. VICTOR HUGO GARNICA BARON

CARGO : SUPERVISOR DE OBRAS

CARGO : REPRESENTANTE LEGAL




