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CONVENIO MODIFICATORIO NUM. 01 EN TIEMPO, AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y
TIEMPO DETERMINADO No. DOPM/PMXG/CAMINO/SDAYR-MPI10/019/22. QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL
AYUNTAMIENTO DE XICHU, GTO., REPRESENTADO POR EL C. FRANCISCO OROZCO MARTINEZ, EN CALIDAD DE
PRESIDENTE MUNICIPAL; ASISTIDO POR EL C. LIC. ELOY LEAL RESENDIZ, CON NOMBRAMIENTO DE SECRETARIO
DEL H. AYUNTAMIENTO, LA C.P. NORALICIA OLVERA NUNEZ, CON NOMBRAMIENTO DE TESORERO MUNICIPAL,
ASi COMO POR EL C. ING. VICTOR HUGO HERNANDEZ GONZALEZ, CON NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR DE
OBRAS PUBLICAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA “EL AYUNTAMIENTO” Y POR LA OTRA PARTE LA
PERSONA FISICA C. ING. MARIO RUIiZ ANAYA, QUIEN INTERVIENE EN ESTE ACTO JURIDICO POR Si MISMO, EN LO
SUCESIVO SE DENOMINARA "EL CONTRATISTA"DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS
SIGUIENTES:

1.1

1.2

1.3

DECLARACIONES:

AMBAS PARTES DECLARAN QUE:

TODAS Y CADA UNA DE LAS DECLARACIONES QUE OBRAN EN EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. DOPM/PMXG/CAMINO/SDAYR-MPI0/019/22. SE
TIENEN POR REPRODUCIDAS EN EL PRESENTE CONVENIO COMO SI A LA LETRA SE INCERTASEN PARA
TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.

EN FECHA: 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 “EL AYUNTAMIENTO” Y “EL CONTRATISTA” CELEBRAN EL
CONTRATO No. DOPM/PMXG/CAMINO/SDAYR-MPIO/019/22. MEDIANTE EL CUAL “EL
CONTRATISTA” SE OBLIGO A EJECUTAR LOS TRABAJOS DESCRITOS EN LA CLAUSULA PRIMERA DEL
INSTRUMENTO LEGAL CITADO EN SUPRALINEAS, CONSISTENTES EN: “REHABILITACION DE CAMINO
RURAL LLANO GRANDE-BELTRAN 42 ETAPA EN EL MUNICIPIO DE XICHU.”

EL CONTRATO DESCRITO EN LA CLAUSULA DECIMA QUINTA ESTA REGULADO POR LA LEY DE OBRA
PUBLICA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, CONFORME AL ARTICULO 107 DEL
ORDENAMIENTO LEGAL INVOCADO, EL MUNICIPIO PROCEDE A MODIFICAR EN TIEMPO, EL CITADO
CONTRATO.
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“EL AYUNTAMIENTO” DECLARA QUE:

A LA FECHA EXISTE LA NECESIDAD DE MODIFICAR EN TIEMPO EL CONTRATO ORIGINAL DESCRITO EN
LA CLAUSULA DECIMA QUINTA DEL CONTRATO, MOTIVO POR EL CUAL SE REQUIERE LA CELEBRACION
DEL PRESENTE CONVENIO CON FUNDAMENTO AL ARTICULO 25, FRACCION X, INCISO d) DE LAS REGLAS
DE OPERACION DEL PROGRAMA “CONECTANDO MI CAMINO RURAL 2022", ASI COMO LA CLAUSULA
CUARTA DEL CONVENIO NUM. SAERNASR/DGDAA/CAMINO/RURAL/XICHU/2022/78 Y DEL ARTICULO 81
PARRAFO Il Y Ill DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL
ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.: LA EJECUCION DE LA OBRA CONTRATADA DEBERA
INICIARSE EN LA FECHA SENALADA EN EL CONTRATO Y PARA ESTE EFECTO, EL ENTE PUBLICO
CONTRATANTE PONDRA A DISPOSICION DE LA CONTRATISTA LA DOCUMENTACION TECNICA DEL
PROYECTO INHERENTE AL CONTRATO, EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBA INICIARSE LA OBRA, ASI
COMO LOS ANTICIPOS QUE CORRESPONDAN. EL RETRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO O DE
CUALQUIERA OTRA DE LAS OBLIGACIONES SENALADAS, DIFERIRA EN IGUAL PLAZO EL PROGRAMA
ORIGINAL, EN LOS TERMINOS PACTADOS AL INICIO DE LA OBRA, DE CONFORMIDAD CON LO
DISPUESTO EN EL ARTICULO 81; AS{ COMO LA SOLICITUD DEL CONTRATISTA MEDIANTE OFICIO SIN
NUMERO DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022.

CON FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2022 Y NOTA NUM. 14 DE BITACORA, SE REALIZO EL PAGO DE
ANTICIPO, PARA TRAMITE DE LA RECALENDARIZACION DEL PROGRAMA DE OBRA CONTRATADO, PARA
DAR CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 81 PARAFO Il Y Ill DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO., PARA EL
TERMINO DE LA OBRA EN APEGO A LA CLAUSULA DECIMA QUINTA DEL CONTRATO VIGENTE.

CON FECHA 22 DE FEBRERO DE 2023, CON NUMERO DE OFICIO DS-316/2023, DE LA SECRETARIA DE
DESARROLLO AGROALIMENTARIO Y RURAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO, SE AUTORIZO LA
AMPLIACION A LA FECHA LIMITE DE EJECUCION DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS AL DiA 15 DE MARZO
DE 2023 PARA CONCLUIR LOS TRABAJOS ESTABLECIDOS EN EL CONVENIO Y AL DIA 31 DE MARZO DE
2023 PARA EL CIERRE ADMINISTRATIVO. DE ACUERDO A LO ANTES MENCIONADO, POR CONSIGUIENTE,
EL TIEMPO DEL PRESENTE CONVENIO DE NINGUNA MANERA AFECTARA LAS CONDICIONES,
NATURALEZA Y CARACTERISTICAS ESCENCIALES DEL PROYECTO, METAS Y OBJETIVOS DEL
CONTRATO ORIGINAL.
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“EL CONTRATISTA” DECLARA QUE:

CONOCE EL ALCANCE DE LA MODIFICACION OBJETO DE ESTE CONVENIO, YA QUE ESTA LA LLEVO A
CABO CON EL PROPOSITO DE CUMPLIR CABAL SATISFACTORIAMENTE CON LOS TRABAJOS DE LA OBRA
PUBLICA  QUE LE FUERON ENCOMENDADOS, MEDIANTE EL  CONTRATO No.
DOPM/PMXG/CAMINO/SDAYR-MPIO/019/22. QUE CELEBRO CON “EL AYUNTAMIENTO".

TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE CIVILMENTE EN LOS TERMINOS DEL
PRESENTE CONVENIO.

DISPONE DE LA ORGANIZACION Y LOS ELEMENTOS HUMANOS Y MATERIALES SUFICIENTES PARA
CUMPLIR FEHACIENTEMENTE CON LAS OBLIGACIONES QUE DE ACUERDO AL PRESENTE CONVENIO LE
CORRESPONDERAN.

CLAUSULAS:

PRIMERA: EL OBJETO DEL PRESENTE CONVENIO CONSISTE EN MODIFICAR EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. DOPM/PMXG/CAMINO/SDAYR-MPIO/019/22, SUSCRITO
ENTRE LAS PARTES EN FECHA: 11 DE NOVIEMBRE DE 2022, EN VIRTUD DE LO EXPUESTO EN LA DECLARACION
2.1 DEL PRESENTE INSTRUMENTO LEGAL.

SEGUNDA: SE MODIFICA LA FECHA DE TERMINO SIN AFECTAR LA CANTIDAD DEL IMPORTE QUE AMPARA EL
PRESUPUESTO FIRMADO POR AMBAS PARTES.

CONSECUENTEMENTE SE TIENE:

CONTRATO ORIGINAL $13,115,120.51 (TRECE MILLONES CIENTO
QUINCE MIL CIENTO VEINTE PESOS 51/100M.N)
INCLUYE LLV.A.

TOTAL $13,115,120.51 (TRECE MILLONES CIENTO
QUINCE MIL CIENTO VEINTE PESOS
51/100M.N) INCLUYE L.V.A.
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TERCERA: “EL CONTRATISTA” EXPRESA SU CONFORMIDAD EN LA MODIFICACION QUE SE DETALLA EN LA
CLAUSULA INMEDIATA ANTERIOR Y SE OBLIGA A TERMINAR LOS TRABAJOS MENCIONADOS EL PROXIMO 15 DE
MARZO DE 2023.

CUARTA: AMBAS PARTES CONVIENEN QUE CON EXCEPCION DE LO QUE EXPRESAMENTE SE ESTIPULA EN LOS
TERMINOS DEL PRESENTE CONVENIO, RIGEN Y SIGUEN VIGENTES TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS
INSERTAS EN EL CONTRATO ORIGINAL.

QUINTA: PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONVENIO, ASI COMO PARA LO NO
PREVISTO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES
DE LA CIUDAD DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., Y RENUNCIAN A CUALQUIER OTRA QUE POR RAZON DE SUS
PRESENTES Y/O FUTUROS DOMICILIOS PUDIEREN CORRESPONDERLES.

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONVENIO Y ENTERADAS LAS PARTES QUE EN EL INTERVIENEN DE SU
ALCANCE Y FUERZA LEGAL LO FIRMAN Eb HUDAD DE XICHU, GTO., A LOS 23 DIAS DEL MES DE FEBRERO DE
2023.
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