

## AVANCES FISICOS DEL 1ER. TRIMESTRE

OBRA	NO.DE CONTRATO	AVANCE FISICO
"CONSTRUCCION DE CALLE CON EMPEDRADO Y HUELLA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE XICHU, GTO., EN LA LOCALIDAD DE LA ZABILA EN LA CALLE A LA ESCUELA (CALLE A LA CAPILLA)"	DOPM/PMXG/CALLE/CUENTA PUBLICA/001/24	100%
"CONSTRUCCION DE CALLE CON EMPEDRADO Y HUELLA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE XICHÚ, GTO., EN LA LOCALIDAD ROSA DE CASTILLA, EN LA CALLE PRINCIPAL 7MA ETAPA."	DOPM/PMXG/CALLE/RAMO 33/002/24	30%